

## ภาคผนวก ฉ

## ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์กับการดำเนินการ

กิจกรรม	ผลสำเร็จ (%)	สาเหตุของการล่าช้า
1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของสหกรณ์	100%	-
2. อบรม Benchmarking แก่สหกรณ์	100%	-
3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์	100%	-
4. ติดตั้งระบบวัดการใช้น้ำ	100%	-
5. เก็บข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อกำไรของสหกรณ์	100%	-
6. เก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากรของสหกรณ์	100%	หน้าแล้งยาวนานต้องรอให้มีน้ำยางเข้าผลิต
7. วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต	100%	-
8. จัดทำคู่มือ Benchmark	100%	-
9. ประชาสัมพันธ์ Benchmark ที่ได้	100%	-
10. ติดตามประเมินผล	100%	สหกรณ์ที่นำไปประยุกต์ใช้บางแห่งมีความล่าช้า
11. สรุปและจัดทำเอกสารคู่มือ	100%	-
12. ส่งรายงานความก้าวหน้า	100%	-
13. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์	100%	รอ comments จาก reviewers และเก็บข้อมูล/วิเคราะห์เพิ่ม
14. จัดอบรมและเผยแพร่	100%	กำหนดการจัดประชุมเลื่อนเพราะการประสานงานล่าช้า

หมายเหตุ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ผลิตมหาดำเนินการจำนวน 1 คน