

## 5. ปัญหาและอุปสรรค

ระยะเวลาการทำวิจัยค่อนข้างสั้น มีเวลาเพียง 6 เดือน การจัดซื้อวัสดุสารเคมีจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง และเนื่องจากการอยู่ต่างจังหวัดจะประสบปัญหาเรื่องการส่งสินค้าจากบริษัท บริษัทส่วนใหญ่จะไม่ส่งสินค้ามาให้ เนื่องจากสั่งซื้อในปริมาณน้อยๆ เช่น การสั่งซื้อในลอน จะต้องเดินทางไปรับสินค้าเองที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีปัญหาการชำรุดของครุภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานกันมาก เช่น เครื่องผสมแบบปิด และการที่มีอายุการใช้งานมานาน เช่น เครื่องอัดความดัน ทำให้เสียเวลาในการสั่งซื้อและรออะไหล่จากกรุงเทพฯ ด้วยเหตุนี้ทำให้โครงการวิจัยล่าช้า ไม่สามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม