
 

สปผ. 01 
ผลการด าเนินงานติดตามและประเมนิผล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 

 

1. แผนบูรณาการงบประมาณเพ่ือการพฒันาลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 
 

2. กระทรวง / ส่วนราชการ 
 2.1 หน่วยงานเจ้าภาพ 

- ส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
   กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 หน่วยงานสนับสนุน : 3 กระทรวง 11 หน่วยงำนไดแ้ก่ 
  2.2.1 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
  -  กรมอุทยำนแห่งชำติ  สตัวป่์ำ  และพนัธ์ุพชื 
  -  กรมทรัพยำกรทำงทะเล  และชำยฝ่ัง  
  -  กรมควบคุมมลพิษ 
  -  กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม 
  -  กรมทรัพยำกรน ้ำ 
  - ส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
  2.2.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  -  กรมป่ำไม ้
  -  กรมพฒันำท่ีดิน 
       -  กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
  -  กรมประมง 
  2.2.3 กระทรวงคมนำคม 
      - กรมทำงหลวงชนบท 
 2.3 จงัหวดั 
  2.3.1 นครศรีธรรมรำช 
  2.3.2 พทัลุง 
  2.3.3 สงขลำ 
 

3. งบประมาณ 
3.1 งบกลาง ปี 2546 (20.5 ลำ้นบำท) 

  3.2 งบประมาณ ปี 2547 (286.864 ลำ้นบำท) 
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4. ความเป็นมา 
 
 พื้นท่ีบริเวณลุ่มน ้ ำทะเลสำบสงขลำเป็นแหล่งน ้ ำขนำดใหญ่ มีพื้นท่ีครอบคลุม 3 
จงัหวดั ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมรำช  และสงขลำ เป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
รวมทั้งเป็นท่ีอยูอ่ำศยัอนัอุดมสมบูรณ์ของส่ิงมีชีวิตมำกมำยทั้งสตัวน์ ้ ำและพืชพรรณธรรมชำติ  และ
เป็นแหล่งประกอบอำชีพท ำมำหำกินท่ีส ำคญัของประชำชนท่ีอำศยัอยู่ในบริเวณลุ่มน ้ ำทะเลสำบ
สงขลำ รวมทั้งเป็นแหล่งน ้ ำจืดเพื่อกำรชลประทำน แหล่งกกัเก็บและระบำยน ้ ำตำมธรรมชำติ กำร
อุปโภคและบริโภคส ำหรับชุมชนและโรงงำนอุตสำหกรรม  และอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
กำรเกษตรตำมล ำดบั 
   อยำ่งไรกต็ำม กำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจในพื้นท่ีอยำ่งต่อเน่ือง
มำเป็นระยะเวลำหลำยปี  โดยเฉพำะกำรขยำยตวัของโรงงำนอุตสำหกรรม และกำรเล้ียงกุง้กลุำด ำ
นั้น ไม่สมดุลกบักำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ท ำให้เกิดผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ ส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นท่ีอยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้    
  จำกปัญหำดงักล่ำว รัฐบำลในชุดปัจจุบนัจึงไดม้อบหมำยใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ จดัท ำแผนแม่บทเพื่อกำรพฒันำลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำข้ึน ใน
ขณะเดียวกนักมี็ด ำริใหมี้กำรจดัท ำแผนบูรณำกำรงบประมำณเพื่อกำรพฒันำลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 
ทั้งน้ีเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนบริหำรจดักำรในพื้นท่ีลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ เป็นไปอยำ่งบูรณำกำรและ
เป็นระบบ 
 

5. วตัถุประสงค์การตดิตามผล 
 5.1 เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส่วนรำชกำรท่ีมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบ
ตำมแผนบูรณำกำรงบประมำณเพื่อกำรพฒันำลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ 

5.2 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2548  
 

6. ข้อค้นพบ 
 6.1 โครงการเร่งด่วน (4 โครงกำร) 

6.1.1 ผลกำรด ำเนินงำน พบวำ่  ด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 3 โครงกำร และมีจ ำนวน 1 
โครงกำรท่ีมีผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 80 - 90 ไดแ้ก่โครงกำรควบคุมมลพิษจำกแหล่งก ำเนิดโดย
มำตรกำร   ทำงกฏหมำยและมำตรกำรทำงสงัคม ซ่ึงรับผิดชอบโดยกรมควบคุมมลพิษ 

6.1.2 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  มีผลกำรเบิกจ่ำยทั้ง 4 โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ 90 
ทั้งน้ี เน่ืองจำกโครงกำรเร่งรัดส่วนใหญ่ด ำเนินกำรเรียบร้อยตำมแผนแลว้ (รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 1) 
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 6.2 โครงการตามแผนบูรณาการฯ (18 โครงกำร) 
 6.2.1 ผลกำรด ำเนินงำน  พบวำ่ ผลกำรด ำเนินงำนเฉล่ียของทุกโครงกำร คิดเป็น 

ร้อยละ 35-40 
   6.2.2 ผลกำรเบิกจ่ำย  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ณ ส้ินเดือนพฤษภำคม ของทุกโครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมำณทั้งหมด (รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 2) 
 

7. ปัญหาอปุสรรค 
7.1 ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 

          โครงกำรส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำในกำรด ำเนินงำน และไดเ้ร่ิมด ำเนินกำรในไตรมำสท่ี 2  
อยำ่งไรกต็ำม ยงัมีบำงโครงกำรท่ีด ำเนินกำรล่ำชำ้ และเป็นท่ีสงัเกตวำ่  โครงกำรดงักล่ำวส่วนใหญ่
เป็นโครงกำรท่ีส่วนรำชกำรผูรั้บผิดชอบด ำเนินกำรจำ้งคณะท่ีปรึกษำเพื่อด ำเนินกำรศึกษำ ทั้งน้ี 
ควำมล่ำชำ้เกิดจำกกระบวนกำรจดัจำ้งคณะท่ีปรึกษำ 
          7.2 ปัญหาอปุสรรคในการตดิตามประเมนิผล 
           คณะอนุกรรมกำรก ำกบั ติดตำมและประเมินผลฯ ไม่ไดก้ ำหนดใหส่้วนรำชกำร
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ    ส่วนรำชกำรจึงไม่พร้อมในกำรรำยงำนเม่ือทวงถำม นอกจำกน้ี 
บำงหน่วยงำนยงัมีกำรใชจ่้ำยงบประมำณเพื่อด ำเนินกิจกรรมร่วมกนัของหลำยโครงกำร จึงไม่อำจ
แยกรำยละเอียดผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของแต่ละโครงกำรได ้
 

8. ข้อเสนอแนะ 
  คณะอนุกรรมกำรก ำกบั ติดตำมและประเมินผลฯ โดยส ำนกังำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก ำลงัด ำเนินโครงกำรติดตำมประเมินผล กำรสร้ำงตวัช้ีวดั
ระบบกำรพฒันำในลุ่มน ้ำทะเลสำบสงขลำ ตอ้งเร่งด ำเนินกำรสร้ำงตวัช้ีวดั รวมทั้งก ำหนดระบบและ
รูปแบบกำรรำยงำนผล โดยกำรรวบรวมขอ้มูลผลกำรปฏิบติังำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส่วน
รำชกำรท่ีรับผดิชอบโดยละเอียด ทั้งน้ี เพื่อน ำผลดงักล่ำวมำประเมินควำมส ำเร็จตำมแผนบูรณำกำร
ต่อไป 
 

-------------------------------------- 
 
 

ผูร้ำยงำน    นำยศกัดำวธุ   ศกัดิเศรษฐ์  /   นำยชชัวำลย ์  สนธิถำวร     ส่วนประเมินผลดำ้นเศรษฐกิจ 4    
ส ำนกัประเมินผล 1   ส ำนกังบประมำณ   
ขอ้มูล ณ 1 ตุลำคม 2546 ถึง 30 กนัยำยน 2547 
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