
1 3.1 งานทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมของโครงการ 14.68

1.1 3.1.1 ศึกษาทบทวนลักษณะทั่วไป และบทบาทสําคัญของการพัฒนาท่าเรือน้ําลึก 2.35

1.2 3.1.2 ศึกษาทบทวนการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและการเชื่อมโยงระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1.07

1.3 3.1.3 ทบทวนแนวโน้มความต้องการการขนส่งทางน้ํา 6.10

1.4 3.1.4 ศึกษาทบทวนความเหมาะสมฯ ของการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ําลึกสงขลาแห่งที่ 2 1.91

1.5 3.1.5 ศึกษา เสนอแนะแนวทางดําเนินการในการพิจารณากําหนดเป้าหมาย 3.26

2 3.2 งานทางด้านวิศวกรรม 42.38

2.1 3.2.1 งานรวบรวมข้อมูลและสํารวจภาคสนาม 14.29

2 2 3 2 2 งานศึกษาด้านยทธศาสตร์ และจัดทําแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 3 97
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2.2 3.2.2 งานศกษาดานยุทธศาสตร และจดทาแบบจาลองทางคณตศาสตร 3.97

2.3 3.2.3 งานออกแบบรายละเอียดและจัดทําเอกสารประกวดราคา 23.17

2.4 3.2.4 งานจัดทํา TOR ในการว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 0.95

3 3.3 งานทางด้านสิ่งแวดล้อม * 11.84

3.1 3.3.1 การจัดสัมนารับฟังความคิดเห็น

4 3.4 งานศึกษาด้านการบริหารท่าเรือ 5.71

4.1 3.4.1 ศึกษากฏระเบียบและข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือ 0.57

4.2 3.4.2 ศึกษาแนวทางการก่อสร้างและการจัดองค์กรบริหาร 2.26

4.3 3.4.3 ศึกษาด้านการบริหารจัดการท่าเรือ 0.75

4.4 3.4.4 ศึกษาเบื้องต้นในเรื่องรูปแบบการลงทุนภาครัฐ 0.48

4.5 3.4.5 ศึกษาและเสนอแนะข้อมูลการพัฒนาท่าเรือของประเทศต่างๆ 1.66

5 3.5 งานทางด้านการประชาสัมพันธ์ * 12.15

6 3.6 การสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน * 9.39
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7 5 การจัดทํารายงานและเอกสาร 3.85

1) รายงานแผนการปฏิบัติงาน 0.01

2) รายงานความก้าวหน้า 0.02

3) รายงานการศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบเบื้องต้น 0.03

4) รายงานฉบับกลาง 0.03

5) รายงานการทดสอบแบบจําลองคณิตศาสตร์ 0.03

6) ร่างรายงานการสํารวจออกแบบ 0.04

7) ร่างรายงานทางเทคนิค 0.04

8) ร่างรายงานสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 0.05

9) ร่างแบบและเอกสารประกวดราคา 0.38

10) ร่าง TOR ว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 0.01

11) รายงานการสํารวจออกแบบฉบับสมบูรณ์ 0.05
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12) รายงานทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์ 0.05

13) รายงานสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 0.05

14) แบบและเอกสารประกวดราคา 0.54

15) TOR ว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 0.02

16) ร่างรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA 0.03

17) รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA ชุดส่ง สผ. 0.21

18) รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA ชุดส่ง สผ. และ กกวล. ให้ความเห็นชอบแล้ว 0.21

19) รายงานที่ปรับปรุงให้สอดคล้องตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ สผ. และ กกวล. 2.09

รวมเปอร์เซนต์ของงานทั้งหมด 100.00

ตามแผนงานแต่ละเดือน (%)

ตามแผนงานสะสมแต่ละเดือน (%)

ความก้าวหน้าแตล่ะเดือน (%)

94.73 96.22 100.0079.31 83.20 87.14 91.76 93.14

1.49 3.78

16.72 22.85 28.68 34.54 39.47 44.41 49.53 54.65 57.95 61.19 65.12 69.57 72.81 76.04

3.89 3.94 4.63 1.38 1.593.94 4.45 3.24 3.24 3.274.94 5.12 5.12 3.30 3.246.12 6.13 5.83 5.86 4.934.96
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รูปที่ 3.1  แผนการดําเนินงานโครงการ 


