โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ระยะที่ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
44-7
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
(โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลของสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม)

ผลการประเมิน
44. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม
เทศบาลนครหาดใหญ่
1. ข้อมูลเบื้องต้น
	ข้อมูล
	รายละเอียด
	หมายเหตุ

	หน่วยงาน/ผู้ดำเนินโครงการในพื้นที่
	เทศบาลนครหาดใหญ่
	

	ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา
· วันเริ่มต้นโครงการ
· วันสิ้นสุดโครงการ
· ระยะเวลาดำเนินการ
	ก่อสร้าง

2536

2543
7 ปี
	คุมงาน
-
	เครื่องจักร
-
	

	สถานภาพของโครงการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	

	งบประมาณ (ทั้งโครงการ)
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
· กองทุนสิ่งแวดล้อม
· เงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณที่ใช้จริง
	1,571,476,310.00 บาท
1,205,394,140.00 บาท
     36,608,217.00 บาท

1,571,476,310.00 บาท
	

	วิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ
	เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
	


2. ที่มาของโครงการ

2.1
ข้อมูลพื้นที่โครงการ

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ปกครอง 21 ตร.กม. ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 157,316 คน ความหนาแน่น 7,491 คน/ตร.ม. จำนวนครัวเรือน 46,798 ครัวเรือน คิดเป็นประชากร 3.36 คน/ครัวเรือน

สภาพทางภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม


ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่ การพาณิชย์ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอื่นๆ
2.2
หลักการและเหตุผล    


เมืองหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าของภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มีการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เป็นเหตุให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมค่อยทับถมทวีขึ้นเป็นลำดับ จนทุกฝ่ายได้เริ่มมองเห็นถึงปัญหาของสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองเตย ปัญหาคุณภาพน้ำในคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปาเสื่อมโทรมลง แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาบ้างแล้ว แต่ก็ไม่ทันต่อสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เทศบาลในฐานะหน่วยปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เห็นว่าควรได้มีการแก้ไข และต่อมาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2535 เห็นชอบกำหนดท้องที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเขตควบคุมมลพิษ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกำหนดให้มีการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ เป็นโครงการหนึ่งในแผนงานนี้ด้วย
2.3
วัตถุประสงค์
1) เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ก่อนที่จะระบายลงสู่คลองเตย และคลองอู่ตะเภาและนำไปบำบัดโดยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม
2)  เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองเตยและคลองอู่ตะเภาให้ดีขึ้น
2.4 
เป้าหมาย

มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่สามารถรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ได้ครบพื้นที่
2.5 
พื้นที่ดำเนินโครงการ
ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.6 
การดำเนินงานโครงการ
 
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้มีมติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 1,205,394,140 บาท และเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมวงเงิน 36,608,217 บาท รวมทั้งสิ้น 1,571,476,310 บาท ให้เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม โดยจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และออกแบบก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม โดยเทศบาลได้ว่าจ้างบริษัท เอส เอส กรุ๊ป ร่วมค้า เป็นผู้ดำเนินการออกแบบรวมก่อสร้าง (Turn Key) และบริษัท เซ้าอี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด และ SWECOAB เป็นบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

ส่วนประกอบภายในโรงบำบัดน้ำเสีย มีดังนี้ ป้อมยาม อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ อาคารซ่อมบำรุง อาคารบ้านพักคนงาน ห้องควบคุมวงจรไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำทางเคมี สถานีสูบน้ำเสีย 
5 แห่ง บ่อผันน้ำ 206 แห่ง บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมคลอรีน และสถานีสูบน้ำเสียออกจากโรงบำบัดน้ำเสีย
2.7 
การเปลี่ยนแปลงงาน/เวลา

มีการขอขยายเวลาดำเนินงาน 4 ครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาการดำเนินงานทั้งในด้านการส่งมอบที่ดินล่าช้า ปัญหาอุทกภัย และผลกระทบจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
2.8 
สถานภาพโครงการในปัจจุบัน

การดำเนินงานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2542 และดำเนินการเดินระบบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3.  
แหล่งข้อมูลและการสัมภาษณ์
3.1
ผู้ดำเนินโครงการ 

ที่ปรึกษาได้สัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ผู้ให้ข้อมูล คือ คุณสมพร เหมืองทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่
3.2
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โครงการโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 30 คน เป็นชาย 18 คน เป็นหญิง 12 คน เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่โครงการ 21 คน และย้ายมาจากที่อื่นหรือไม่ระบุ 9 คน
3.3
ผลการสังเกตการณ์


ปัจจุบันโครงการระบบบำบัดน้ำเสียได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและทำการเดินระบบอยู่ ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่มีพื้นที่บริการประมาณ 17 ตร.กม.ประชากรที่รับบริการประมาณ 42,000 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 52,000 ครัวเรือน
เทศบาลใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบบ่อผึ่ง-บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) มาใช้ในการบำบัด
น้ำเสียร่วมกับการบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) โดยระบบดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ว่าง ไม่มีอาณาเขตติดกับที่อยู่อาศัยหรือแหล่งเกษตรกรรม มีพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 2,040 ไร่ มีปริมาณน้ำเสียเข้าประมาณ 50,000 ลบ.ม./วัน มีเอกสารและแบบก่อสร้างสำหรับอ้างอิงอยู่ครบถ้วน
ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย ทางน้ำเข้า ตะแกรงดักขยะ บ่อดักกรวดทราย บ่อสูบน้ำเสีย เครื่องสูบ
น้ำเสีย บ่อไร้อากาศ บ่อแฟคัลเททีฟ บ่อผึ่ง บ่อบ่ม บ่อปรับสภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด ระบบท่อส่งน้ำเสียรวมถึงทางน้ำออก ซึ่งแต่ละหน่วยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เมื่อน้ำเสียเข้ามาที่ทางน้ำเข้า  จะมีการบำบัดเบื้องต้นโดยการแยกเศษขยะขนาดใหญ่ที่ปะปนมากับ
น้ำเสียออกด้วย ตะแกรงดักขยะ และยังมีในส่วนของบ่อดักกรวดทราย ที่อาศัยหลักการของแรงโน้มถ่วงเข้ามาใช้ในการแยกสิ่งสกปรกที่มีน้ำหนักในตัวออกไป หน่วยการบำบัดทั้งสองยังมีสภาพการใช้งานที่ดี มีการดูแลรักษาอุปกรณ์อยู่อย่างสม่ำเสมอ สภาพภายนอกยังดูดี สะอาดตา จากนั้นเมื่อน้ำเสียเข้าสู่บ่อสูบน้ำเสียแล้วจะถูกสูบไปยังหน่วยถัดไปเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดซึ่งในส่วนของเครื่องสูบน้ำเสียยังสามารถใช้งานได้ และมีการดูแลรักษาบ้าง  ในหน่วยของบ่อไร้อากาศ (Anaerobic pond) ซึ่งทางเทศบาลเรียกบ่อหมัก (Primary pond ; P1, P2) มีอยู่ 2 บ่อด้วยกัน โดยออกแบบบ่อหมักให้เป็นขั้นบันไดเพื่อเป็นการเติมอากาศไปในตัว โดยไม่ต้องอาศัยการเติมอากาศโดยใช้เครื่องเติมอากาศ ในปัจจุบันบ่อหมักทุกบ่อยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ สภาพดูสะอาด ในส่วนของบ่อแฟคัลเททีฟ (Facultative pond ; F1, F2) และบ่อบ่ม (Maturation pond ; M1,M2) มีอยู่ 2 บ่อเช่นเดียวกันกับบ่อหมัก ยังมีสภาพการใช้งานได้ดี มีการดูแลอยู่บ้าง สภาพเมื่อพบเห็นดูสะอาดตา  และสุดท้ายจะเป็นหน่วยของบ่อปรับสภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด เป็นบึงประดิษฐ์ซึ่งอาศัยหลักการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำที่มีอยู่ถึง 5 บ่อด้วยกันก่อนที่จะปล่อยน้ำออกที่ทางน้ำออก โดยมีระบบท่อ
น้ำเสียที่ยังมีสภาพการใช้งานได้ อีกทั้งยังมีการดูแลรักษาบ้าง สภาพแวดล้อมดูสะอาด  ในส่วนของระบบบำบัดไม่มีปัญหาเว้นแต่อาจมีในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ทำจากเหล็ก เช่น ท่อ ตะแกรง เป็นต้น ที่ใช้งานมานานจนทำให้เกิดการผุกร่อนและเกิดสนิมบ้าง แต่ยังสามารถใช้งานได้

ในส่วนของอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่มีครบ ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารป้อมยาม อาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่ อาคารเก็บสารเคมี อาคารซ่อมบำรุง รวมถึงห้องควบคุม อีกทั้งยานพาหนะ เช่นรถยนต์ และเรื่องของระบบไฟแสงสว่าง ซึ่งทั้งหมดมีการออกแบบก่อสร้างเป็นสัดส่วน และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ยกเว้นในส่วนของอาคารซ่อมบำรุงและห้องควบคุมที่อาจจะดูเก่าไปบ้าง เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน แต่มีการดูแลรักษาอย่างดี จึงส่งผลให้สภาพภายนอกดูดี 

เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ไม่เกิดปัญหาในส่วนของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อีกทั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็เป็นระบบบำบัดที่สามารถควบคุมดูแลรักษาได้ง่าย เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ใช้งานยากดังเช่นระบบอื่นๆ จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการดูแลรักษาระบบ แต่อาจจะมีในส่วนของระบบท่อน้ำเสียที่อาจต้องมีการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเทศบาลมีการจัดการที่ดีจึงไม่มีปัญหาใด
สรุปรายละเอียดโครงการเปรียบเทียบระหว่างแผนงานกับข้อมูลที่สำรวจจริง
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	ขนาดพื้นที่ให้บริการ
	เทศบาลนครหาดใหญ่ 21 ตร.กม.
	เทศบาลนครหาดใหญ่ 17 ตร.กม.

	จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ให้บริการ
	46,798 ครัวเรือน
	42,000 ครัวเรือน

	จำนวนประชากรในพื้นที่ให้บริการ
	157,316 คน
	52,000 คน

	ชนิดของระบบหลัก

บ่อบำบัดน้ำเสีย
	ชนิด SP จำนวน 6 บ่อ
ชนิด CW จำนวน 5 บ่อ
	ชนิด SP จำนวน 6 บ่อ
ชนิด CW จำนวน 5 บ่อ

	ความสามารถของระบบในการรองรับน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน)
	69,000
	50,000 

	ปีที่เริ่มเปิดให้บริการ
	2542
	2550

	สถานภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน
	เปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน

	เอกสารการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้าย (ถ้ามี)
	NA


หมายเหตุ:
SP
 =

Stabilization Pond



CW
=    
Constructed Wetland


NA
 =
Not Available

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสียเริ่มจัดเก็บมาตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน (2550) และปัจจุบันมีการจัดเก็บโดยตรง โดยจัดเก็บแยกตามประเภท ดังนี้ 
· ครัวเรือน ปริมาณน้ำเสียไม่เกิน 20 ลบ.ม./เดือน จัดเก็บในอัตรา 2 บาท/ลบ.ม.
· โรงงาน ค่า BOD ไม่เกิน 200 mg/l จัดเก็บในอัตรา 3.00-3.50 บาท/ลบ.ม.และค่า BOD มากกว่า 500 mg/l จัดเก็บในอัตรา 4.50 บาท/ลบ.ม.
 
ปัจจุบันค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ประมาณ 100,000 บาท/เดือน และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายในโรงบำบัดน้ำเสียประมาณ 5,600,000 บาท/ปี (รวมค่าจ้างบุคลากร)
4.
ผลการประเมินโครงการ
4.1
ด้านบริบทและปัจจัยสภาวะแวดล้อม (Context)
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

ความสอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม - โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้มีการควบคุม บำบัด และขจัดมลพิษ  สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการจึงมีความสอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน  
บริบทของชุมชน
สภาพแวดล้อม – จากข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีปัญหาในเรื่องแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่เริ่มมีคุณภาพต่ำ การดำเนินโครงการจึงมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน

เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม – จากการประเมินพบว่าเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ-สังคมในพื้นที่โครงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการโดยตรง และการดำเนินโครงการไม่มีปัญหาการคัดค้านหรือต่อต้านจากชุมชน
4.2
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
งบประมาณ
งบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ – งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง (จากส่วนของกองทุนฯ และเงินกู้กองทุนฯ) ที่ได้รับจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมีเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน แต่จัดอยู่ในระดับปานกลาง
บุคลากร

ในส่วนของบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการนั้น พบว่า บุคลากรที่ควบคุมงานมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการทำงานจัดอยู่ในระดับสูง แต่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง และปัญหาการบริหารงานภายในของผู้รับจ้าง
กลุ่มเป้าหมาย

ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งหมด 21 ตร.กม. มีจำนวนประชากรในพื้นที่ให้บริการ 157,316 คน และจำนวนครัวเรือนในพื้นที่ให้บริการ 46,798 ครัวเรือน 
4.3
ด้านกระบวนการ (Process)
ระยะเวลาดำเนินการ
การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงาน ได้มีการขอขยายเวลาดำเนินงาน 4 ครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาการดำเนินงานทั้งในด้านการส่งมอบที่ดินล่าช้า ปัญหาอุทกภัย และผลกระทบจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา และมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 31-33 เนื่องจากการดำเนินการของเทศบาลซึ่งมีหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการนับตั้งแต่การตรวจรับงาน การขออนุมัติเบิกจ่าย และระเบียบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของราชการ มีระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 7 ปี โดยมีระยะเวลาที่ให้บริการมาแล้วประมาณ 8 ปี

การบริหารจัดการ
หลังจากโครงการแล้วเสร็จ เทศบาลนครหาดใหญ่มีการบริหารและดำเนินการเองเพียงหน่วยงานเดียว
การมีส่วนร่วมของชุมชน
จากการประเมินพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูง มีทั้งรูปแบบการให้และรับข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น จนถึงการร่วมตัดสินใจ    
4.4
ด้านผลผลิต (Output) 
การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
(1) ระดับผลผลิตที่เกิดขึ้นเทียบกับแผนงาน
5.00 คะแนน
(2) ความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ไม่คิดคะแนน
(3) องค์ความรู้อันเกิดจากการดำเนินโครงการ
ไม่คิดคะแนน
เฉลี่ย
5.00 คะแนน
ผลผลิตที่เกิดขึ้นเทียบกับแผนงาน
เชิงปริมาณ – จากการสำรวจพบว่ามีการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบ อุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย ป้อมยาม อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ อาคารซ่อมบำรุง อาคารบ้านพักคนงาน ห้องควบคุมวงจรไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำทางเคมี สถานีสูบน้ำเสีย 5 แห่ง บ่อผันน้ำ 206 แห่ง บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมคลอรีน และสถานีสูบน้ำเสียออกจากโรงบำบัดน้ำเสียครบตามที่กำหนด จึงให้ระดับคะแนนเป็น 5.00
เชิงคุณภาพ – จากข้อมูลการสัมภาษณ์และจากหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นข้างต้นสามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด จึงให้ระดับคะแนนเป็น 5.00
ความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
การดำเนินโครงการประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับโครงการในการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย แต่เนื่องจากการดำเนินโครงการไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านนี้ไว้ จึงไม่คิดคะแนน

องค์ความรู้อันเกิดจากการดำเนินโครงการ
การดำเนินโครงการไม่ได้มีจุดมุ่งหมายด้านองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการ จึงไม่คิดคะแนน

4.5
ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
(1) ด้านสิ่งแวดล้อม
3.88 คะแนน
(2) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และองค์กรชุมชน
4.00 คะแนน
(3) ด้านการสะสมทุน
ไม่คิดคะแนน
(4) ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่คิดคะแนน
เฉลี่ย
3.94 คะแนน
ด้านสิ่งแวดล้อม
การฟื้นตัวของปัญหาน้ำเสีย – ผลการประเมินด้านผลลัพธ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยภายหลังการดำเนินโครงการแล้วเสร็จน้ำเสียได้รับการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงช่วยลดปัญหามลพิษทางด้านกลิ่นแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ และประชาชนมีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเสียจากบ้านเรือนมาสู่ท่อรวม 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟื้นตัวของปัญหาน้ำเสีย – พบว่าส่งผลให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะไปใช้ประโยชน์ได้
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และองค์กรชุมชน
เกิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก – ชุมชนเกิดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก เช่น มีกิจกรรมรักษ์คลองอู่ตะเภาเกิดขึ้น

เกิดเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง – ไม่พบว่ามีเครือข่ายเกิดขึ้นเนื่องมาจากการดำเนินงานโครงการแต่อย่างใด

ด้านการสะสมทุน
ภายหลังการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และไม่มีการสะสมทุนเกิดขึ้น จึงไม่คิดคะแนน
ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นนั้น เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณเอง จึงไม่คิดคะแนนในส่วนนี้
4.6
องค์ประกอบด้านผลกระทบ (Impact)
การให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
(1) ด้านสิ่งแวดล้อม
4.60 คะแนน
(2) ด้านเศรษฐกิจ สังคม และองค์กรชุมชน
3.00 คะแนน
(3) ด้านการสะสมทุน
ไม่คิดคะแนน
(4) ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.82 คะแนน
เฉลี่ย
3.81 คะแนน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ความสมบูรณ์มากขึ้นของสภาพแวดล้อม – ผลการประเมินด้านผลกระทบอยู่ในระดับสูง โดยที่การดำเนินโครงการก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมมากขึ้น โดยทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และองค์กรชุมชน
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน – การดำเนินโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน คืออยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่ขึ้นกับปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าด้านอื่น

ประสบการณ์ของชุมชนที่ได้รับจากโครงการ - จากการที่ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการจึงได้รับประสบการณ์จากการดำเนินโครงการ 
ด้านการสะสมทุน
การดำเนินโครงการไม่มีการพัฒนาต่อยอดจากโครงการเดิม จึงไม่คิดคะแนน
ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่าการดำเนินโครงการของเทศบาลได้รับการยอมรับ และการสนับสนุนจากชุมชนในระดับค่อนข้างสูง 
4.7
องค์ประกอบด้านความยั่งยืน (Sustainability)
จากการประเมินพบว่ามีปัจจัยหลายประการแสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานโครงการมีความต่อเนื่องหรือยั่งยืน ได้แก่ มีการขยายขอบเขตการให้บริการ มีการพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งแสดงว่าโครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
5.
สรุปผลการประเมิน

1)   ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับระเบียบและข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เป็นปัญหาสอดคล้องกับโครงการอย่างชัดเจน
2)   ด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่างบประมาณของโครงการที่ได้จากเงินอุดหนุนและเงินกู้จากกองทุน เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน แต่โครงการประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและบุคลากร และปัญหาการบริหารงานภายในของผู้รับจ้าง
3)   ด้านกระบวนการ  เทศบาลได้ว่าจ้างบริษัทเอส เอส กรุ๊ป ร่วมค้า เป็นผู้ดำเนินการออกแบบรวมก่อสร้าง (Turn Key) และบริษัท เซ้าอี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด และ SWECOAB เป็นบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีการขอขยายเวลาดำเนินงาน 4 ครั้ง เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาการดำเนินงานทั้งในด้านการส่งมอบที่ดินล่าช้า ปัญหาอุทกภัย และผลกระทบจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการของประชาชนในชุมชนในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูง
4)   ด้านผลผลิต  จัดอยู่ในระดับสูง เนื่องจากสามารถดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบจนสามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด และในช่วงที่ดำเนินโครงการประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในระดับค่อนข้างสูง 

5)   ด้านผลลัพธ์  อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยพบว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่โครงการดีขึ้น ชุมชนเกิดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก เช่น กิจกรรมรักษ์คลองอู่ตะเภา   
6)   ด้านผลกระทบ  อยู่ในระดับค่อนข้างสูง การดำเนินโครงการทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนค่อนข้างสูง
7)   ด้านความยั่งยืน พบว่าโครงการมีความต่อเนื่องหรือยั่งยืน ได้แก่ มีการขยายขอบเขตการให้บริการ มีการพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ
6.    ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นระบบบ่อผึ่ง มีเครื่องจักรและอุปกรณ์น้อย การดูแลและควบคุมระบบจึงทำได้ง่าย ยกเว้นเรื่องของความสวยงามของพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และมีหญ้าขึ้นตามขอบบ่อค่อนข้างเยอะ หากโครงการมีการจัดการด้านนี้ จะทำให้สถานที่ดังกล่าวมีทัศนียภาพสวยงามขึ้น
ภาพถ่ายแสดงลักษณะทั่วไป องค์ประกอบ การดำเนินงาน หรือกิจกรรมโครงการ ในปัจจุบัน
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	ตะแกรงดักขยะ

	บ่อพักน้ำจากบ่อหมัก
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	อาคารบ้านพักคนงาน

	รางระบายน้ำ
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	ทางปล่อยน้ำออก
	อาคารโรงผลิตน้ำประปา















































































































































































































































































































































































































































































































































8-10
เสนอโดย บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

