

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยกำหนดปัญหาและอุปสรรคการวางแผนโครงการชุมชนพึ่งตนเอง ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อการศึกษาปัญหาอุปสรรค ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการวางแผนโครงการและการนำเสนอตัวแบบ การจัดทำโครงการชุมชนพึ่งตนเอง การวิจัยแบบสำรวจเป็นวิธีการหลักและเสริมด้วยวิธีการเชิงคุณภาพก็คือ การสนทนากลุ่ม สำหรับการสำรวจนั้นได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วย 277 คน พนักงาน 76 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบล 30 แห่ง 15 อำเภอ และ 5 จังหวัด ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้ :

ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาอุปสรรคในการวางแผนโครงการชุมชนพึ่งตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการจัดทำโครงการดังกล่าว ก็คือ ปัจจัยด้านสมาชิกกรรมการบริหาร กับ ผู้นำชุมชนและปัจจัยด้านประชาชน สำหรับปัจจัยด้านสมาชิกกรรมการบริหารหรือผู้นำท้องถิ่นนั้น มักจะเคยชินอยู่กับการจัดทำโครงการปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพึ่งตนเองหรือแม้แต่กระบวนการแผนโครงการมีค่อนข้างน้อย ในขณะที่ปัจจัยด้านประชาชนนั้นจะเกิดจากการที่ไม่ค่อยได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนโครงการ อย่างเช่น การริเริ่มโครงการและการติดตามโครงการ เป็นต้น ตัวแบบการจัดทำโครงการชุมชนพึ่งตนเองที่ได้นำเสนอ อันเนื่องมาจากผลการศึกษาครั้งนี้จะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการวางแผนโครงการ ปัจจัยการปฏิบัติตามแผนโครงการและสุดท้ายคือ ประเภทของโครงการชุมชนพึ่งตนเอง

Abstract

The objective of the research entitled "Determinant of Problems and Obstacles of Self-Reliance Community Project Planning in the Five Southernmost Provinces : A Study of Tambol-Administrative Organization" were to study problem and obstacles of Self-reliance community project planning model. Survey design was the major type of research and supporting by focus group method as the qualitative data. The survey data was collected from the sample site of 277 council members and 76 officials of 30 Tambol-Administrative Organizations in 15 districts and 5 provinces. The results of the study were summarized follows :

The study revealed that the problem and obstacles of self-reliance community project planning of Tambol-Administrative Organizations in the five southernmost provinces was at moderate level. The most importance of determinant factors were council member and council committee, community leaders and the people factors. The council member, community leader the committee were get used to doing the infrastructure project and they were also inadequate conceptualization of self-reliance and project-planning processes. The people in the community were rarely participate in project planning processes; for example, in the initiation and monitoring processes. The model of self-reliance community project planning processes proposed for the Tambol-Administrative Organization in the five Southernmost Provinces was identified the 4 key components and these were primary factors, project-planning processes, implement factors and the types of self-reliance project