

ฝ่ายคลองตะหมอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ที่ 11 ตำบลตะหมอก อำเภอตะหมอก จังหวัดพัทลุง

1. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักราชเลขาธิการได้ขอให้สำนักงาน กปร.พิจารณา เรื่ององค์การบริหารส่วนตำบลตะหมอก อำเภอตะหมอก จังหวัดพัทลุง ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างระบบประปาภูเขาตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะหมอก เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3, 4, 11 และ 12 ตำบลตะหมอก กับหมู่ที่ 1, 2 และ 9 ตำบลคลองใหญ่ ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรและสำนักงาน กปร. แจ้งว่า เห็นสมควรช่วยเหลือโดยการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองตะหมอก พร้อมระบบคู้ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจะสามารรถแก้ไขปัญหาคความเดือนร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรได้ และเห็นสมควรรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น

ได้นำความกราบบังคลทูลพระกรุณาทราบฝ่ายละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองตะหมอกพร้อมระบบ คู้ส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่

3. ที่ตั้งโครงการ

บ้านนาสือ หมู่ที่ 11 ตำบลตะหมอก อำเภอตะหมอก จังหวัดพัทลุง พิกัด 47 NPJ 163-048 ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ระวัง 5023 IV

4. ลักษณะโครงการ

- ปรับปรุงฝาย
- อาคารรับน้ำฝั่งขวาขนาด 2 - ϕ 1.00 เมตร
- คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (คลองตาดคอนกรีต) พร้อมอาคารประกอบ รวมความยาว 2,260 เมตร

5. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

1 ปี

6. งบประมาณ

ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ประมาณ 12,012,000.- บาท

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถส่งน้ำช่วยเหลือในด้านการเกษตรให้แก่ราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ และหมู่ที่ 11 บ้านนาสือ ตำบลตะหมอก และหมู่ที่ 1 บ้านคลองใหญ่, หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเรียน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะหมอก จังหวัดพัทลุง พื้นที่ทำการเกษตร(นาข้าว) ประมาณ 800 ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

8. สถานภาพโครงการ

- ศึกษาพิจารณาโครงการ 100 %
- ดำเนินการขออนุญาตเพื่อออกแบบ 100 %
- ออกแบบ 100 %
- จัดทำประมาณการ 100 %
- แผนงาน กปร. ปี 2552

9. ผลงานความก้าวหน้าของโครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

10. ปัญหาและอุปสรรค

-









