

ตารางที่ 9.1 ค่าลงทุนสำหรับมาตรการที่ใช้สิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาลงทุน (ล้านบาท)	รายการ ค่าลงทุน	แผน 8		แผน 9					แผน 10				
				2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554
1	งานจัดทำพื้นที่ปิดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ฝั่งขวา	1,140.0		< < < (มีงบประมาณรองรับแล้ว) > >											
2	งานชุดคลองระบายน้ำสาย ร.1,ร.3 และ ร.4	3,081.0		< < < (มีงบประมาณรองรับแล้ว) > >											
3.	งานชุดลอกคลองระบายน้ำธรรมชาติ	79.0		< < < (มีงบประมาณรองรับแล้ว) > >											
4	งานจัดทำพื้นที่ปิดล้อมชุมชนระดับเทศบาล														
4.1	พื้นที่ปิดล้อมเทศบาลตำบลบ้านพรุ	7.2	ค่าที่ดิน*				7.2								
		552.1	ค่าก่อสร้าง					140.0	140.0	132.1					
4.2	พื้นที่ปิดล้อมเทศบาลตำบลพะตง	84.2	ค่าที่ดิน*				84.2								
		434.4	ค่าก่อสร้าง					110.0	110.0	110.0	104.4				
4.3	พื้นที่ปิดล้อมเทศบาลตำบลพังงา	16.8	ค่าที่ดิน*				16.8								
		229.8	ค่าก่อสร้าง					75.0	75.0	79.8					
4.4	พื้นที่ปิดล้อมเทศบาลตำบลปริก	13.0	ค่าที่ดิน*				13.0								
		242.2	ค่าก่อสร้าง					80.0	80.0	82.2					
5.	งานปรับปรุงพื้นที่น้ำท่วมถึงธรรมชาติ	0.0	ค่ารอนสิทธิ*												
		58.5	ค่าก่อสร้าง						24.0	34.5					
			ค่าที่ดิน*				121.2								
			ค่าก่อสร้าง					405.0	429.0	446.4	236.5				
	รวมค่าลงทุน (4-5)	1,638.1	รวมรายปี				121.1	405.0	429.0	446.4	236.5				
	รวมค่าลงทุน (1-5)	5,938.1	ค่าที่ดิน*			121.2					0.0				
			ค่าก่อสร้าง			1,280.4					236.5				
			รวมรายแผน			1,401.6					236.5				

หมายเหตุ: * = ค่าสำรวจและจัดหาที่ดิน / ค่ารอนสิทธิ / ค่าเสียโอกาส

ที่มา: กรมชลประทาน (2545)

ตารางที่ 9.2 ค่าลงทุนและแผนงานก่อสร้างโครงการ

ลำดับ ที่	รายการ	แผน 8		แผน 9					แผน 10				
		2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554
1	งานจัดทำพื้นที่ปิดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ฝั่งขวา												
2	งานชุดคลองระบายน้ำสาย ร.1,ร.3 และ ร.4												
3	งานชุดลอกคลองระบายน้ำธรรมชาติ												
4	งานจัดทำพื้นที่ปิดล้อมชุมชนระดับเทศบาล												
	4.1 พื้นที่ปิดล้อมเทศบาลตำบลบ้านพรุ												
	4.2 พื้นที่ปิดล้อมเทศบาลตำบลพะตง												
	4.3 พื้นที่ปิดล้อมเทศบาลตำบลพังงา												
	4.4 พื้นที่ปิดล้อมเทศบาลตำบลปริก												
5	งานปรับปรุงพื้นที่น้ำท่วมถึงธรรมชาติ												

ที่มา:  ศึกษา ออกแบบรายละเอียด ตั้งงบประมาณและดำเนินการจัดจ้าง

 ดำเนินการก่อสร้าง