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รายงานแผนและผล                               
การบริหารและจัดการน้้าหลากในฤดูฝน 

ปี ๒๕๕๘ 

ส้านักงานชลประทานที่ ๑๖ 

 

 

 

 

ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้้า 
ส่วนบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา 

ส้านักงานชลประทานที่  ๑๖ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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แผนและผลการบริหารและจัดการน้้าหลากในฤดูฝน ปี 2558  ส้านักงานชลประทานที่ 16 
ณ วันที่  22  ตุลาคม 2558 

1. แผนและผลปฏิบัติการ แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ 
 ก. แผนงานก่อนน้้ามา  หรือก่อนเกิดภัย   
 ข. แผนงานระหว่างน้้ามา  หรือขณะเกิดภัย 
 ค. แผนงานหลังอุทกภัย  หรือหลังเกิดภัย 
โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม  ระยะเวลาด้าเนินการและผู้รับผิดชอบ  ดังรายละเอียดตามตาราง 

                                     
* หมายเหต ุ

                    แผนงาน                                งานท่ีปฏิบัติจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
2558 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ก) แผนงานก่อนน้้ามา หรือก่อน
เกิดภัย 

แผนงานที่ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง  
ประกอบดว้ย 
 - การคาดการณ์และการติดตาม
สภาวะทางอุต ุ-อุทกวิทยา 

   

       

 

 

จนท.ศูนย์ประมวลฯ 

 - การบริหารน้า้ในอ่างเก็บน้้าโดย
ใช้ ROS และ Operation Rule 
Curve 

   
       

 
 ผจบ.ชป.16,ผคป., 

ผอ.คบ. 

 - การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภยั และ
การบริหารน้้าหลาก             จนท.ศูนย์ประมวลฯ 

   - การจัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์
สถานการณ์น้้า    

       
 

 ผส.ชป.16,ผคป., 
ผคบ. 

 - การบริหารขอ้มูล เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง และ
ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ

ทาง Internet 
   

       

 

 
ผจบ.ชป.16,ผคป., 

ผคบ. 

แผนงานที่ใช้สิ่งก่อสร้าง  
ประกอบดว้ย 
 - การขุดลอกและกา้จัดวัชพืชใน
คลองชลประทาน / อา่งเก็บน้้า 

            
ผคป.,ผคบ. 

 - การซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 
 

            ผคป.,ผคบ. 

 - การตรวจสอบความพร้อมของ
อาคารชลประทานต่าง ๆ  

            ผคป.,ผคบ. 

 - การเตรียมความพร้อมของ
เครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ 

            ผศป.ที7่ ,     
ผคก.ชป.16 

45 % 

45 % 

25.5 % 

25.5 % 

25.5 % 

100 % 

100 % 

100 % 

50 % 
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* หมายเหต ุ

                   แผนงาน                                   งานท่ีปฏิบัติจริง                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
2558 2559 

ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ข) แผนงานระหว่างน้้ามา หรือ 
ขณะเกิดภัย 
 - ปรับแผนการระบายน้า้จากอา่ง
ฯ เพื่อลดผลกระทบน้้าทว่มด้าน
ท้าย 

    

        

ผคป.,ผคบ. 

 - การส่งน้้าเข้าระบบชลประทาน
ในพื้นที่การเกษตร  โดยใช้
ประโยชน์ จากระบบชลประทาน
เพื่อลดยอดน้้าถา้ปฏบิัติได้ 

    

        

ผคป.,ผคบ. 

 - เสริมความแข็งแรงของอาคาร
ชลประทาน งานเสริมคันกั้นน้้า 
งานปิดท่อและอื่น ๆ 

    
        

ผคป.,ผคบ. 

 - สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ
เข้าช่วยเหลือ 
 

    
        ผศป.ที่ 7 , 

ผคก.ชป.16 

 - เร่งซ่อมแซมอาคารชลประทาน
ที่ช้ารุดให้ใช้งาน   ได้ชั่วคราว             ผคป.,ผคบ. 

ค) แผนงานหลังอุทกภัย  หรือ
หลังเกิดภัย 
 - เร่งส้ารวจพื้นที่การเกษตรที่
ได้รับผลกระทบ 

            
ผคป.,ผคบ. 

 - เร่งส้ารวจความเสียหายของ
อาคารชลประทาน 

            ผคป.,ผคบ. 

 - ประเมินศักยภาพของปริมาณ
น้้าต้นทุน เพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดู
แล้งรวมทั้งการสนับสนุนเครื่องสูบ
น้้าเคลื่อนที่ 

            
ผจบ.ชป.16 
,ผคป.,ผคบ. 

 45 % 

24 % 

24 % 

17.9 % 

34 % 

 %

 %

 % 
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การเตรียมความพร้อม 

ในพ้ืนที่ภาคใต้จะเกิดน้้าหลากอุทกภัยในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหย่อมความกดอากาศต่้าและพายุหมุนเขตร้อน ส้านักชลประทานที่16 และโครงการ
ชลประทานในความรับผิดชอบได้ด้าเนินการจัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้้าระดับส้านักและระดับ
โครงการเสร็จเรียบร้อยในเดือน กันยายน 2558 และผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ 16 ได้ตรวจความ
พร้อมของศูนย์ประมวลสถานการณ์น้้า ส้านักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สนทราพรพล 
ผู้อ้านวยการส่วนบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา และนายจงกรม สมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้้า วันที่ 2 
ตุลาคม 2558 

 

    ผส.ชป.16 ได้ตรวจความพร้อมของศูนย์ประมวลสถานการณ์น้้า ณ วันที่ 2 ตุลาคม, 2558 

                    
ผส.ชป.16 ได้ตรวจความพร้อมของศูนย์ประมวลสถานการณ์น้้า ณ วันที่ 2 ตุลาคม, 2558 
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2. แผนการพร่องน้้าในอ่างเก็บน้้า 
 

 ส้านักงานชลประทานที่ 16 มีอ่างเก็บน้้าขนาดกลางในความรับผิดชอบรวม 6 อ่างโดยมีแผนการพร่อง
น้้าโดยใช้ Reservoir Operation Study (ROS) และ Operation Rule Curve ในแต่ละอ่าง ณ วันที่ 2 ตุลาคม
2558 ดังนี้ 

1. อ่างเก็บน้้าคลองป่าพะยอม จ.พัทลุง ความจุอ่าง  20.500 ลา้น ลบ.ม.                                        
แผน พร่องน้้าเหลือ 8.000  ล้าน ลบ.ม. หรือ  40%  ของความจุ      
ผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558  พร่องน้้าเหลือ 9.670 ล้าน ลบ.ม. หรือ  47.17 %  ของความจุ 
 

2. อ่างเก็บน้้าคลองป่าบอน จ.พัทลุง ความจุอ่าง  20.000  ล้าน ลบ.ม.                                       
แผน พร่องน้้าเหลือ 8.000 ลา้น ลบ.ม. หรือ  40%  ของความจุ   
ผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558  พร่องน้้าเหลือ 5.190 ล้าน ลบ.ม. หรือ 25.97 %  ของความจุ       
                          

3. อ่างเก็บน้้าคลองหัวช้าง  จ.พัทลุง ความจุอ่าง  30.000  ล้าน ลบ.ม.                                        
แผน พร่องน้้าเหลือ 18.000  ล้าน ลบ.ม. หรือ  60%  ของความจุ      
ผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558  พร่องน้้าเหลือ 14.150 ล้าน ลบ.ม. หรือ  47.17 %  ของความจุ     
                                                  

4. อ่างเก็บน้้าคลองสะเดา จ.สงขลา ความจุอ่าง  56.741 ล้าน ลบ.ม.                                        
แผน พร่องน้้าเหลือ 31.200 ล้าน ลบ.ม. หรือ  55%  ของความจุ  
 ผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558  พร่องน้้าเหลือ 31.995 ล้าน ลบ.ม. หรือ  56.39 %  ของความจุ    
                                                                                                                                   

5. อ่างเก็บน้้าคลองจ้าไหร จ.สงขลา ความจุอ่าง  6.000  ล้าน ลบ.ม.                                         
แผน พร่องน้้าเหลือ 2.400  ล้าน ลบ.ม. หรือ  40%  ของความจุ  
ผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558  พร่องน้้าเหลือ 2.930  ล้าน ลบ.ม. หรือ  48.83 %  ของความจุ     
                                                                                                      

6. อ่างเก็บน้้าคลองหลา จ.สงขลา ความจุอ่าง  21.420 ล้าน ลบ.ม.                                           
แผน พร่องน้้าเหลือ 8.568 ลา้น ลบ.ม. หรือ  40%  ของความจุ      
ผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558  พร่องน้้าเหลือ 5.370  ล้าน ลบ.ม. หรือ  25.07 %  ของความจุ  
                                                                                                                                       

7. อ่างเก็บน้้าคลองท่าง้ิว จ.ตรัง ความจุอ่าง 18.500  ล้าน ลบ.ม.                                               
แผน พร่องน้้าเหลือ 12.950 ล้าน ลบ.ม. หรือ  70%  ของความจุ    
 ผล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558  พร่องน้้าเหลือ 15.396  ล้าน ลบ.ม. หรือ 83.22 %  ของความจุ       
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3.พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 

 ส้านักงานชลประทานที่ 16 และโครงการชลประทานได้รวบรวมข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมของจังหวัดต่างๆ
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาบริหารจัดการน้้าหลากไว้แล้ว ดังนี้ 

พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม จังหวัดพัทลุง 

 

ทม.พัทลุง , ทต.แม่ขรี, ทต.เขาชัยสน, ทต.บางแก้ว และพ้ืนที่ริมทะเลสาบใน อ.ควนขนุน,                        

อ.เมือง , อ.เขาชัยสน , อ.บางแก้ว , อ.ปากพะยูน 

*หมายเหตุ        ทม. = เทศบาลเมือง           ทต. = เทศบาลต้าบล 
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พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม จังหวัดสงขลา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทน.หาดใหญ่ , ทม.คอหงส์ , ทม.ควนลัง , ทม.คลองแห , ทม.บ้านพรุ , ทต.พะตง, ทต.นาทวี,  ทต.จะนะ ,         

 ทต.ก้าแพงเพชร และพ้ืนที่ริมทะเลสาบใน อ.ระโนด , อ.กระแสสินธุ์ , อ.สทิงพระ ,  อ.สิงหนคร 

*หมายเหตุ        ทน.=เทศบาลนคร          ทม.= เทศบาลเมือง           ทต.=เทศบาลต้าบล 
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พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม จังหวัดตรัง 

 

         ทต.นาตาล่วง , ทต.บางรัก , ทต.บ้านโพธิ์ ,  ทต.นาพละ , ทต.นาโยงใต้ , ทต. ย่านตาขาว , ทต.ปะเหลียน ,         
     ทต.ในควน และ  ทต.บางด้วน 

 *หมายเหตุ         ทต.= เทศบาลต้าบล 
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พื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมจังหวัดสตูล 
 

 

 

  ทม.เมืองสตูล, ทต.ก้าแพง ส่วนใหญ่อยู่ริมคลองละงู และคลองดุสน  
 

                                      *หมายเหตุ          ทม.= เทศบาลเมือง         ทต.= เทศบาลต้าบล     

 
 
 
 



-17- 
 

  4.การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
 

 

 

ส้านักงานชลประทานที่ 16 ได้จัดตั้งทีมงานเจ้าหน้าที่เพ่ือท้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในลุ่มน้้าต่างๆ 
พร้อมทั้ง รายงานสถานการณ์น้้าให้ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้้า กรมชลประทาน รวม 6 ลุ่มน้้า ดังนี้ 

1. ลุ่มน้้าคลองนาท่อม  จ.พัทลุง แจ้งเตือนภัยให้ เทศบาลเมืองพัทลุง ได้ล่วงหน้า 5-6 ชม. 
2. ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา  จ.สงขลา แจ้งเตือนภัยให้ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ล่วงหน้า 11-13 ชม. 
3. ลุ่มน้้าคลองปะเหลียน  จ.ตรัง แจ้งเตือนภัยให้ เทศบาลต้าบลย่านตาขาว ได้ล่วงหน้า 27-29 ชม. 
4. ลุ่มน้้าตรัง   จ.ตรัง แจ้งเตือนภัยให้ อ.เมืองตรัง ได้ล่วงหน้า 10-12 ชม. 
5. ลุ่มน้้าคลองดุสน  จ.สตูล แจ้งเตือนภัยให้ บ้านปันจอร์ บ้านฉลุงเหนือ.ควนโดน ได้ล่วงหน้า 7 ชม. 

และ 15 ชม. ตามล้าดับ 
6. ลุ่มน้้าคลองละงู   จ.สตูล แจ้งเตือนภัยให้ เทศบาลต้าบลก้าแพง อ.ละงูได้ล่วงหน้า 16-17 ชม. 

 

โดยมีสถานการณ์น้้าล่าสุดแต่ละลุ่มน้้า ดังนี้ 
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จังหวัดพัทลุง 
ลุ่มน้้าคลองนาท่อม 

อ.กงหรา , อ.เมือง  ,อ. เขาชัยสน 
 

   
*เฝ้าระวังด้วยปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 100 มม./วัน 

 
แจ้งเตือนภัย ให้แก่  เทศบาลเมืองพัทลุง  ได้ล่วงหน้า    5-6  ชั่วโมง 

   สถานการณ์น้้าวันนี้            ปกต ิ                  เฝ้าระวังใกล้ชิด                  เตือนภัย                              

*1 ดูภาพขยายจาก เว็บไซด์ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้้าภาคใต้  www.hydro-8.com 

น ้ำ
ฝน

 

                 

น ำ้
ท่ำ

 
น ้ำ
ท่ ำ

 

*1 

น ้ำ
ฝน

 

น ้ำ
ท่ ำ

 

http://www.hydro-8.com/
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จังหวัดสงขลา 
ลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา 

อ.สะเดา , อ.คลองหอยโข่ง  , อ. หาดใหญ่ , อ.บางกล่้า 
 

 

 
    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 *เฝ้าระวังด้วยปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 120 มม./วัน 
 

 

  
  

แจ้งเตือนภัย ให้แก่ เทศบาลนครหาดใหญ่  ได้ล่วงหน้า    11-13 ชั่วโมง 
สถานการณ์น้้าวันนี้                    ปกต ิ                  เฝ้าระวังใกล้ชิด                   เตือนภัย           
*1 ดูภาพขยายจาก เว็บไซด์ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้้าภาคใต้  www.hydro-8.com 

 
 
 

 

                 

*1 

น้้า
ท่า

 

น ้ำ
ท่ ำ
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ตารางแสดงค่าสถานีวัดน้้าฝน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น ้ำ
ฝน
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จังหวัดตรัง 
ลุ่มน้้าคลองปะเหลียน 

อ.ย่านตาขาว , อ.ปะเหลียน 

 
*เฝ้าระวังด้วยปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 120 มม./วัน 

 
 

 แจ้งเตือนภัย ให้แก่ เทศบาลต้าบลย่านตาขาว  ได้ล่วงหน้า    27-29  ชั่วโมง                                                                                                          
   สถานการณ์น้้าวันนี้                   ปกต ิ            เฝ้าระวังใกล้ชิด                   เตือนภัย                              

*1 ดูภาพขยายจาก เว็บไซด์ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้้าภาคใต้  www.hydro-8.com 
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จังหวัดตรัง 
ลุ่มน้้าตรัง 

อ.ทุ่งสง(นครศรีธรรมราช), อ.บางขัน, อ.รัษฏา, อ.ห้วยยอด,อ.วังวิเศษ, อ.นาโยง, อ.เมือง, อ.กันตัง   

         
*เฝ้าระวังด้วยปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 100 มม./วัน 

 
แจ้งเตือนภัย ให้แก่  อ้าเภอเมืองตรัง  ได้ล่วงหน้า    7-12 ชั่วโมง                                                                                                          
   สถานการณ์น้้าวันนี้                   ปกติ              เฝ้าระวังใกล้ชิด                   เตือนภัย  

*1 ดูภาพขยายจาก เว็บไซด์ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้้าภาคใต้  www.hydro-8.com        
 
 

 

น ำ้
ทำ่

 

น ำ้
ฝน

 

*1 
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จังหวัดสตูล 
ลุ่มน้้าดุสน 

อ.ควนโดน, อ.ควนกาหลง, อ.เมือง 

 
*เฝ้าระวังด้วยปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 90 มม./วัน 

 

แจ้งเตือนภัย ให้แก่ บ้านปันจอร์, บ้านฉลุงเหนือ อ.ควนโดน  ได้ล่วงหน้า  7 ชั่วโมง  และ   15 ชั่วโมง                                                                                                         
   สถานการณ์น้้าวันนี้                   ปกต ิ            เฝ้าระวังใกล้ชิด                   เตือนภัย         

*1 ดูภาพขยายจาก เว็บไซด์ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้้าภาคใต้  www.hydro-8.com       

น ้ำ
ฝน

 

 

น ้ำ
ท่ ำ

 

น ้ำ
ท่ ำ
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จังหวัดสตูล 
ลุ่มน้้าละงู 

 อ.มะนัง, อ.ควนกาหลง, อ.ทุ่งหว้า, อ.ละงู 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
      
  
 
 
                                                                                                 
 
 
 
         *เฝ้าระวังด้วยปริมาณฝนสะสมเฉลี่ย 90 มม./วัน 

 
แจ้งเตือนภัย ให้แก่ เทศบาลต้าบลก้าแพง อ. ละงู  ได้ล่วงหน้า   16-17  ชั่วโมง                                                                                                          
   สถานการณ์น้้าวันนี้                   ปกต ิ            เฝ้าระวังใกล้ชิด                   เตือนภัย                    

*1 ดูภาพขยายจาก เว็บไซด์ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้้าภาคใต้  www.hydro-8.com 

   
                  

น ้ำ
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น ้ำ
ท่ ำ
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5.  การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคารชลประทาน 
 ตามหนังสือ ส่วนจัดสรรน้้าและบ้ารุงรักษา ที่ สชป.16/บร.108 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เรื่องการ
ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน   โครงการชลประทานได้ด้าเนินการแล้วมีผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
 

แบบส้ารวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่าเชียด  ส้านักงานชลประทานที่ 16 

 

ที่ ชื่ออาคาร 
การใช้งาน (แห่ง) การใช้งาน (แห่ง) 

ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้

ฝสบ.คบ.1 ฝสบ.คบ.2 

1 เข่ือนเก็บกักน้้า - - - - 

2 เข่ือนทดน้้า - - - - 

3 ฝาย - - 1 - 

4 อาคารบังคับน้้าปากคลอง 4 1 2 1 

5 อาคารบังคับน้้ากลางคลอง - - - - 

6 อาคารบังคับน้้าปลายคลอง - 5 3 - 

7 อาคารควบคุมน้า้ชายทะเล - - - - 

8 อาคารทดน้า้ 43 - 7 - 

9 อาคารน้้าตกทดน้้า 15 1 - - 

10 รางเท - - - - 

11 ท่อลอด 5 - 10 - 

12 ท่อเชื่อม - - - - 

13 สะพานน้า้ 46 5 - - 

14 ท่อส่งน้้าเข้านา 140 - 68 - 

15 สะพาน 88 - 22 - 

16 ฝายชะลอน้า้ - - - - 

17 ก้าแพงป้องกันตลิ่ง - - - - 

18 ปตร. - - - - 

19 อาคารรับน้้าเข้าคลอง - - - - 

20 อาคารชลประทานอื่นๆ 28 - - - 
 
*หมายเหตุ  :    วันที่ส้ารวจอาคาร 8 กันยายน 2558  
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แบบส้ารวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์  ส้านักงานชลประทานที่ 16 

 

ที่ ชื่ออาคาร 

การใช้งาน (แห่ง) การใช้งาน (แห่ง) การใช้งาน (แห่ง) 
ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้

ฝสบ.คบ.1 ฝสบ.คบ.2 ฝสบ.คบ.3 

1 เข่ือนเก็บกักน้้า - - - - - - 

2 เข่ือนทดน้้า - - - - - - 

3 ฝาย - - 1 - - - 

4 อาคารบังคับน้้าปากคลอง 13 - 1 - 1 - 

5 อาคารบังคับน้้ากลางคลอง - - - - - - 

6 อาคารบังคับน้้าปลายคลอง 10 - 2 - 1 - 

7 อาคารควบคุมน้า้ชายทะเล 1 - 10 - - - 

8 อาคารทดน้า้ 12 - 5 - 1 - 

9 อาคารน้้าตกทดน้้า - - - - - - 

10 รางเท - - - - - - 

11 ท่อลอด 1 - 3 - 16 - 

12 ท่อเชื่อม - - - - - - 

13 สะพานน้า้ - - - - - - 

14 ท่อส่งน้้าเข้านา 184 - - - 159 - 

15 สะพาน 60 - 8 - - - 

16 ฝายชะลอน้า้ - - - - - - 

17 ก้าแพงป้องกันตลิ่ง 1 - - - - - 

18 ปตร. 2 - 14 - - - 

19 อาคารรับน้้าเข้าคลอง - - - - - - 

20 อาคารชลประทานอื่นๆ 10 - 10 - 6 - 
 
*หมายเหตุ  :    วันที่ส้ารวจอาคาร 8 กันยายน 2558 
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แบบส้ารวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
โครงการชลประทานพัทลุง  ส้านักงานชลประทานที่ 16 

 

ที่ ชื่ออาคาร 

การใช้งาน (แห่ง) การใช้งาน (แห่ง) การใช้งาน  (แห่ง) การใช้งาน (แห่ง) 
ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้

ฝสบ.คป.1 ฝสบ.คป.2 ฝสบ.คป.3 ฝสบ.คป.4 

1 เข่ือนเก็บกักน้้า - - 1 - - - 1 - 

2 เข่ือนทดน้้า - - - - - - - - 

3 ฝาย 1 - 1 - 3 - 1 - 

4 อาคารบังคับน้้าปากคลอง 8 - 11 - 16 - 12 - 

5 อาคารบังคับน้้ากลางคลอง - - - - - - - - 

6 อาคารบังคับน้้าปลายคลอง - 7 9 - 16 - 9 - 

7 อาคารควบคุมน้า้ชายทะเล - - - - - - - - 

8 อาคารทดน้า้ - - 6 - 33 - - - 

9 อาคารน้้าตกทดน้้า 9 3 80 - 22 1 24 - 

10 รางเท - - - - - - - - 

11 ท่อลอด 41 15 106 - 60 6 41 - 

12 ท่อเชื่อม - - - - 21 2 - - 

13 สะพานน้า้ - - - - 1 - 1 - 

14 ท่อส่งน้้าเข้านา 112 35 226 - 200 8 105 - 

15 สะพาน ค.ส.ล. 43 12 42 - 58 4 7 - 

16 สะพาน (ไม้) - 5 - - - - - - 

17 ฝายชะลอน้า้ - - - - - - - - 

18 ก้าแพงป้องกันตลิ่ง 2 - - - 2 1 - - 

19 ปตร. 5 - 1 - - - 1 - 

20 อาคารรับน้้าเข้าคลอง - - 15 - 45 - - - 

21 อาคารชลประทานอื่นๆ 85 - 26 - 22 - 68 - 
 
*หมายเหตุ  :    วันที่ส้ารวจอาคาร 9 กันยายน 2558 
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แบบส้ารวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
โครงการชลประทานสงขลา  ส้านักงานชลประทานที่ 16 

 

ที่ ชื่ออาคาร 

การใช้งาน  
(แห่ง) 

การใช้งาน 
(แห่ง) 

การใช้งาน          
(แห่ง) 

การใช้งาน 
(แห่ง) 

การใช้งาน 
(แห่ง) 

การใช้งาน   
(แห่ง) 

ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้

ฝสบ.คป.1 
 

ฝสบ.คป.2 
(คลองวาด) 

ฝสบ.คป.2  
(อู่ตะเภา) 

ฝสบ.คป.3 
 

ฝสบ.คป.4 
 

ฝสบ.คป.5 
 

1 เข่ือนเก็บกักน้้า 3 - - - - - - - - - - - 

2 เข่ือนทดน้้า - - - - - - - - - - - - 

3 ฝาย 2 - 1 - - - 3 - - - 15 - 

4 อาคารบังคับน้้าปากคลอง 24 - 2 - - - 6 - 2 - 2 - 

5 อาคารบังคับน้้ากลางคลอง - - - - - - - - 
 

- - - 

6 อาคารบังคับน้้าปลายคลอง 21 3 - - - - 5 - 2 - 2 - 

7 อาคารควบคุมน้า้ชายทะเล - - - - - - - - 1 - 1 - 

8 อาคารทดน้า้ - - - - - - - - 23 - 14 - 

9 อาคารน้้าตกทดน้้า 66 1 1 - - - 23 - - - - - 

10 รางเท - - - - - - - - - - - - 

11 ท่อลอด 65 1 7 1 21 - 41 - 32 10 18 - 

12 ท่อเชื่อม - - - - - - - - - - - - 

13 สะพานน้า้ 8 - - - - - - - - - - - 

14 ท่อส่งน้้าเข้านา 193 10 14 8 - - 120 - 61 63 39 - 

15 สะพาน 22 - 69 - 25 - 18 - - - 4 - 

16 ฝายชะลอน้า้ - - - - - - - - - - - - 

17 ก้าแพงป้องกันตลิ่ง - - - - 1 - - - - - - - 

18 ปตร. - - 9 - 7 - 3 - 1 - 1 - 

19 อาคารรับน้้าเข้าคลอง - - 140 10 58 3 13 - - - - - 

20 อาคารชลประทานอื่นๆ 63 - - - 39 - 20 - - - 3 - 
  
 *หมายเหตุ  :    วันที่ส้ารวจอาคาร 11 กันยายน 2558  
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แบบส้ารวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
โครงการชลประทานตรัง ส้านักงานชลประทานที่ 16 

 

ที่ ชื่ออาคาร 

การใช้งาน (แห่ง) การใช้งาน (แห่ง) การใช้งาน  (แห่ง) การใช้งาน (แห่ง) 
ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้

ฝสบ.คป.1 ฝสบ.คป.2 ฝสบ.คป.3 ฝสบ.คป.4 

1 เข่ือนเก็บกักน้้า - - 1 - - - 1 - 

2 เข่ือนทดน้้า - - - - - - - - 

3 ฝาย 4 - 2 - - - - - 

4 อาคารบังคับน้้าปากคลอง 6 - - - 1 - - - 

5 อาคารบังคับน้้ากลางคลอง - - - - - - - - 

6 อาคารบังคับน้้าปลายคลอง 6 - - - - - - - 

7 อาคารควบคุมน้า้ชายทะเล - - - - - - - - 

8 อาคารทดน้า้ 11 - - - - - - - 

9 อาคารน้้าตกทดน้้า 15 - - - - - - - 

10 รางเท - - - - - - - - 

11 ท่อลอด 73 - 32 - - - 
 

- 

12 ท่อเชื่อม 14 -    - - - - - - 

13 สะพานน้า้ 9 - 1 - - - - - 

14 ท่อส่งน้้าเข้านา 101 - 142 - 48 - - - 

15 สะพาน 41 - 13 - - - - - 

16 ฝายชะลอน้า้ - - - - - - - - 

17 ก้าแพงป้องกันตลิ่ง - - - - - - - - 

18 ปตร. - - 1 - 1 - - - 

19 อาคารรับน้้าเข้าคลอง 2 - - - - - - - 

20 อาคารชลประทานอื่นๆ 11 - 170 - 10 - 36 - 
 
*หมายเหตุ  :    วันที่ส้ารวจอาคาร 11 กันยายน 2558  
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แบบส้ารวจอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
โครงการชลประทานสตูล ส้านักงานชลประทานที่ 16 

 

ที่  ชื่ออาคาร 

การใช้งาน (แห่ง) การใช้งาน (แห่ง) การใช้งาน  (แห่ง) 
ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้

ฝสบ.คป.1 ฝสบ.คป.2 ฝสบ.คป.3 

1 เข่ือนเก็บกักน้้า - - - - - - 

2 เข่ือนทดน้้า - - - - - - 

3 ฝาย 1 - 3 - 1 - 

4 อาคารบังคับน้้าปากคลอง 3 - 1 - 7 - 

5 อาคารบังคับน้้ากลางคลอง - - - - - - 

6 อาคารบังคับน้้าปลายคลอง 3 - 1 - 7 - 

7 อาคารควบคุมน้า้ชายทะเล - - - - - - 

8 อาคารทดน้า้ 4 - 4 - 1 - 

9 อาคารน้้าตกทดน้้า 20 - 20 - 3 - 

10 รางเท - - 2 - - - 

11 ท่อลอด 16 - 16 - 173 - 

12 ท่อเชื่อม 6 - 6 - - - 

13 สะพานน้า้ - - 2 - - - 

14 ท่อส่งน้้าเข้านา 38 - 38 - 66 - 

15 สะพาน 37 - 37 - 48 - 

16 ฝายชะลอน้า้ - - - - - - 

17 ก้าแพงป้องกันตลิ่ง - - 1 - - - 

18 ปตร. - - 1 - 1 - 

19 อาคารรับน้้าเข้าคลอง - - - - 16 - 

20 อาคารชลประทานอื่นๆ 12 - 12 - 47 - 
 

หมายเหตุ 
ผส.ชป.16 ได้สั่งการให้ด้าเนินการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ช้ารุดเสียหายให้มีความพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา และสามารถป้องกันน้้าไหลเข้าพ้ืนที่ชุมชนหรือพ้ืนที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยด่วนแล้ว 
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6. การขุดลอกคลองธรรมชาติ-คลองระบายน้้า และงานก้าจัดวัชพืช 
6.1  การขุดลอกคลองธรรมชาติ-คลองระบายน้้า 
โครงการชลประทานได้ด้าเนินการขุดลอกคลองธรรมชาติและคลองระบายน้้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าจ้านวน 57 สายโดยมีลุ่มน้้าต่างๆ ดังนี้ 
 

จังหวัด ลุ่มน้้าย่อย ชื่อคลอที่ขุดลอก 
พื้นที่ด้าเนินการ 

ต้าบล อ้าเภอ 
พัทลุง คลองสะพานหยี ขุดลอกคลองหานเสียบไส้  ควนมะพร้าว เมือง 

รวมขุดลอกคลองจังหวัดพัทลุง 1 สาย 

จังหวัด ลุ่มน้้าย่อย ชื่อคลอที่ขุดลอก 
พื้นที่ด้าเนินการ 

ต้าบล อ้าเภอ 
สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกคลองแยกซอย 1ซ้าย ของคลองซอย 3ซ้าย   บ้านขาว   ระโนด  

สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกคลองแยกซอย 2ซ้าย ของคลองซอย 3ซ้าย   บ้านขาว   ระโนด  

สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกคลองชักน้้า (หน้าโรงสูบ)   บ้านขาว   ระโนด  

สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกปากคลองบ้านใหม่  บ้านใหม่   ระโนด  

สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกคลองระวะ ระวะ ระโนด 

สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกปากคลองมหาการ ระโนด ระโนด 

สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกคลองโรง โรง ระโนด 

สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกปากคลองกาหร้า   โรง   กระแสสินธุ์  

สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกคลองเชิงแส เชิงแส กระแสสินธุ์ 

สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกอ่างเก็บน้้าแหลมหาด เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ 

สงขลา คาบสมุทรสทิงพระ ขุดลอกคลองพลเอกอาทิตย์ (ช่วงที่ 1)  คลองรี   สทิงพระ  

สงขลา คลองเทพา ขุดลอกคลองคลองกวาง  คลองกวาง นาทวี 
สงขลา คลองเทพา ขุดลอกคลองคลองวังเรือ  ประกอบ นาทวี 
สงขลา คลองเทพา ขุดลอกอ่างเก็บน้้าคลองพรวน (พรด.)  ฉาง นาทวี 
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จังหวัด ลุ่มน้้าย่อย ชื่อคลอที่ขุดลอก 
พื้นที่ด้าเนินการ 

ต้าบล อ้าเภอ 
สงขลา คลองเทพา ขุดลอกคลองระบายน้้า ท้ายน้้าคลอง RMC  ท่าหมอไทร จะนะ 
สงขลา คลองเทพา ขุดลอกคลองนุ้ย  ป่าชิง จะนะ 
สงขลา คลองเทพา ขุดลอกคลองนาหัวแดง  คู จะนะ 
สงขลา คลองเทพา ขุดลอกคลองนบมัด  คู จะนะ 
สงขลา คลองเทพา ขุดลอกคลองปลักเตย  คู จะนะ 
สงขลา คลองรัตภูมิ ขุดลอกคลองคลองชักพระ   คูหาใต้   รัตภูม ิ 

สงขลา คลองรัตภูมิ ขุดลอกคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งขวาของฝาย คลองชะมวง ท่าชะมวง รัตภูม ิ

สงขลา คลองรัตภูมิ ขุดลอกคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย สายที่ 1 ของฝายคลองชะมวง ท่าชะมวง รัตภูม ิ

สงขลา คลองรัตภูมิ ขุดลอกคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย สายที่ 2 ของฝายคลองชะมวง ท่าชะมวง รัตภูม ิ

สงขลา คลองรัตภูมิ ขุดลอกคลองซอย 1 ขวา ของคลองส่งน้้าสายใหญ่ ฝั่งซ้าย สายที่ 2 ของฝายคลอง ควนโส ควนเนียง 

สงขลา คลองรัตภูมิ ขุดลอกคลองซอย 2 ขวา ของคลองส่งน้้าสายใหญ่ ฝั่งซ้าย สายที่ 2 ของฝายคลอง ควนโส ควนเนียง 

สงขลา คลองรัตภูมิ ขุดลอกคลองห้วยลึก ควนโส ควนเนียง 

สงขลา คลองรัตภูมิ ขุดลอกคลองยายสาย รัตภูมิ ควนเนียง 

สงขลา คลองรัตภูมิ ขุดลอกคลองม่วงแค  รัตภูมิ ควนเนียง 
สงขลา คลองอู่ตะเภา ขุดลอกอ่างเก็บน้้าคลองหลา (ตามพระราชด้าริ) คลองหลา คลองหอยโข่ง 

สงขลา คลองอู่ตะเภา ขุดลอกอ่างเก็บน้้าคลองจ้าไหร (ตามพระราชด้าริ) คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง 

สงขลา คลองอู่ตะเภา ขุดลอกคลอง ร.1 ท่าช้าง,ควนลัง บางกล่้า,หาดใหญ่ 

สงขลา คลองอู่ตะเภา ขุดลอกคลองท่าช้าง-บางกล่้า (ปากคลอง) บางกล่้า หาดใหญ่ 

สงขลา คลองอู่ตะเภา ขุดลอกคลองระบายน้้า ร.4 คลองแห หาดใหญ่ 

รวมขุดลอกคลองจังหวัดสงขลา 33 สาย 
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จังหวัด ลุ่มน้้าย่อย ชื่อคลอที่ขุดลอก 
พื้นที่ด้าเนินการ 

ต้าบล อ้าเภอ 
ตรัง คลองปะเหลียน ขุดลอกคลอง LMC (ปตร.คลองปะเหลียน)   ปะเหลียน   ปะเหลียน  

ตรัง คลองปะเหลียน ขุดลอกคลอง 1R-LMC (ปตร.คลองปะเหลียน)   ปะเหลียน   ปะเหลียน  

ตรัง คลองปะเหลียน ขุดลอกคลอง 2R-LMC (ปตร.คลองปะเหลียน)   ปะเหลียน   ปะเหลียน  

ตรัง คลองปะเหลียน ขุดลอกคลอง 1L-2R-LMC (ปตร.คลองปะเหลียน)   ปะเหลียน   ปะเหลียน  

ตรัง คลองปะเหลียน ขุดลอกคลองระบายน้้าสายใหญ่ (ปตร.คลองปะเหลียน)   ปะเหลียน   ปะเหลียน  

ตรัง คลองปะเหลียน ขุดลอกคลองระบายน้้า 1L-สายใหญ่ (ปตร.คลองปะเหลียน)   ปะเหลียน   ปะเหลียน  

ตรัง คลองปะเหลียน ขุดลอกคลองล้าลุง   อ่าวตง   วังวิเศษ  

ตรัง คลองปะเหลียน ขุดลอกคลองกะลาเสใหญ่  กะลาเส   สิเกา  

รวมขุดลอกคลองจังหวัดตรัง 8 สาย 

     

จังหวัด ลุ่มน้้าย่อย ชื่อคลอที่ขุดลอก 
พื้นที่ด้าเนินการ 

ต้าบล อ้าเภอ 
สตูล คลองละงู ขุดลอกคลองบาโง ละงู ละงู 
สตูล คลองละงู ขุดลอกคลองตะโล๊ะใส  ละงู ละงู 
สตูล คลองละงู ขุดลอกคลองขุด  ละงู ละงู 
สตูล คลองละงู ขุดลอกคลองต้นตอ ละงู ละงู 
สตูล คลองละงู ขุดลอกคลองหลบหวัน  แหลมสน ละงู 
สตูล คลองละงู ขุดลอกคลองสนกลาง  แหลมสน ละงู 
สตูล คลองละงู ขุดลอกคลองบ้านกาแบง แหลมสน ละงู 
สตูล คลองละงู ขุดลอกคลองโต๊ะทิ้ง แหลมสน ละงู 
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จังหวัด ลุ่มน้้าย่อย ชื่อคลอที่ขุดลอก 
พื้นที่ด้าเนินการ 

ต้าบล อ้าเภอ 

สตูล คลองละงู ขุดลอกคลองสนกลาง แหลมสน ละงู 

สตูล คลองดุสน ขุดลอกคลองหน้าฝายคลองท่าแพร ควนโดน ควนโดน 

สตูล คลองดุสน ขุดลอกคลองท่าแพร ระยะ 3  ควนโดน ควนโดน 

สตูล คลองดุสน ขุดลอกคลองท่าแพร ระยะ 2  ควนโดน ควนโดน 

สตูล คลองดุสน ขุดลอกคลองบ้านบุโบย ควนโดน ควนโดน 

สตูล คลองท่านุ้ย ขุดลอกคลองกาเน๊ะ  บ้านควน เมือง 

สตูล คลองท่านุ้ย ขุดลอกคลองการะเกต ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง 

รวมขุดลอกคลองจังหวัดสตูล 15 สาย 
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6.2   งานก้าจัดวัชพืช 
โครงการชลประทานได้ด้าเนินการก้าจัดวัชพืชในคลองธรรมชาติและคลองระบายน้้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าในลุ่มน้้าต่างๆรวมทั้งหมด 28 สาย  ดังนี้ 

งานก้าจัดวัชพืชที่ด้าเนินการเสร็จแล้วในปี 2558 จ้านวน 28 สาย      
  

ลุ่มน้้าย่อย ชื่อคลอง  
พื้นที่ด้าเนินการ 

ต้าบล อ ำเภอ 

คลองนาท่อม ก้าจัดวัฃพืช คลองส่งน้้า จ้านวน 6 สายเป็นช่วงๆ   บ้านพร้าว   ป่าพะยอม  
คลองนาท่อม ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้้าฝายนาท่อม   นาท่อม   เมือง  
คลองนาท่อม ก้าจัดวัชพืชคลองส่งน้้า จ้านวน 8 สาย   โคกสัก   บางแก้ว  

  รวมก้าจัดวัชพืชจังหวัดพัทลุง จ้านวน 3 สาย       
คาบสมุทรสทิงพระ ก้าจัดวัชพืชคลองไผ่   บ้านใหม่   ระโนด  
คาบสมุทรสทิงพระ ก้าจัดวัชพืชคลองโพธิ์   ตะเครียะ   ระโนด  
คาบสมุทรสทิงพระ ก้าจัดวัชพืชคลองตะเครียะ   ตะเครียะ   ระโนด  
คาบสมุทรสทิงพระ ก้าจัดวัชพืชคลองศาลาธรรม์   ตะเครียะ   ระโนด  
คาบสมุทรสทิงพระ ก้าจัดวัชพืชคลองเชิงแส   เชิงแส   กระแสสินธุ์  
คาบสมุทรสทิงพระ ก้าจัดวัชพืชคลองเฉียงพง   ระโนด   ระโนด  
คาบสมุทรสทิงพระ ก้าจัดวัชพืชคลองยมราช   เกาะใหญ่   กระแสสินธุ์  
คาบสมุทรสทิงพระ ก้าจัดวัชพืชคลองชักพระ   เชิงแส   กระแสสินธุ์  
คาบสมุทรสทิงพระ ก้าจัดวัชพืชคลองโหน   เกาะใหญ่   กระแสสินธุ์  

คลองเทพา ก้าจัดวัชพืชคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000-12+380   นาทวี   นาทวี  
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ลุ่มน้้าย่อย ชื่อคลอง  
พื้นที่ด้าเนินการ 

ต้าบล อ ำเภอ 

คลองเทพา ก้าจัดวัชพืชคลองส่งน้้า 1ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000-9+300   นาทวี   นาทวี  
คลองอู่ตะเภา ก้าจัดวัชพืชคลองท่าช้าง-บางกล่้า   บ้านหาร   บางกล่้า  
คลองอู่ตะเภา ก้าจัดวัชพืชคลอง 1R-RMC   ควนลัง   หาดใหญ่  
คลองอู่ตะเภา ก้าจัดวัชพืชคลอง RMC   ควนลัง   หาดใหญ่  
คลองอู่ตะเภา ก้าจัดวัชพืชคลองวาด   ควนลัง   หาดใหญ่  
คลองอู่ตะเภา ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน้้า ร.3   คูเต่า   หาดใหญ่  
คลองอู่ตะเภา ก้าจัดวัชพืชคลองหวะ   คอหงส์   หาดใหญ่  

  รวมก้าจัดวัชพืชจังหวัดสงขลา จ้านวน 17 สาย       
แม่น้้าตรัง ก้าจัดวัชพืชหน้าอ่างฯคลองท่างิ้ว   ท่างิ้ว   ห้วยยอด  
แม่น้้าตรัง ก้าจัดวัชพืชในคลองส่งน้้า และบริเวณหน้าฝายด้วยแรงคน(นางน้อย)   ละมอ   นาโยง  
แม่น้้าตรัง ก้าจัดวัชพืช หน้า ปตร.กะลาเส   กะลาเส   สิเกา  

คลองปะเหลียน ก้าจัดวัชพืชคลองระบายน้้าปตร.คลองปะเหลียน   ปะเหลียน   ปะเหลียน  
  รวมก้าจัดวัชพืชจังหวัดตรัง จ้านวน 4 สาย       

คลองดุสน ก้าจัดวัชพืชหน้าฝายและคลองส่งน้้า(ดุสน)   ควนโดน   ควนโดน  
คลองดุสน ก้าจัดวัชพืชหน้าฝายคลองท่าแพร   ควนโดน   ควนโดน  
คลองดุสน ก้าจัดวัชพืชอ่างเก็บน้้าบ้านน้้าหรา   ทุ่งนุ้ย   ควนกาหลง  
คลองดุสน ก้าจัดวัชพืชหน้า ปตร.บาโรย   ปากน้้า   ละง ู 

  รวมก้าจัดวัชพืชจังหวัดสตูล จ้านวน 4 สาย       
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7. แผนและผลการช่วยเหลือเครื่องจักรเครื่องมือ 
ส้านักงานชลประทานที่ 16 ได้จัดท้าแผนการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องสูบน้้าและยานพาหนะต่างๆ ดังนี้ 

- เครือ่งสูบน้้า   68 เครื่อง  - เรือขุด   2 ล้า  -รถบรรทุก  32 คัน 
- รถขุด    10 คัน  - รถเกลี่ยดิน  1 คัน  -รถบรรทุกน้้า  7 คัน 
- รถตักหน้า-ขุดหลัง  2 คัน  - รถแทรกเตอร์  4 คัน  -รถเครน  24 คัน  

 - เครื่องผลักดันน้้า  30 เครื่อง 

 

หมายเหตุ     : 

ล้าดับ
ที ่

หน่วยงาน 

เครื่องสูบน้้า รถขุด 
รถตักหน้า
ขุดหลัง 

เรือขุด รถเกลี่ยดิน 
รถ

แทรกเตอร ์
รถบรรทุก รถบรรทุกน้้า รถเครน 

เครื่อง
ผลักดันน้า้ 

(เครื่อง) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (คัน) (เครื่อง) 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1 ส่วนเครื่องจักรกลที่ สชป 16   51  4 
 

2 
 

    1 
 

11 
 

3 
 

3 
  

 

  -พัทลุง (17)                    

  -สงขลา (34)                    

  -ตรัง                     

  -สตูล                     

2   ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 17  6    2  1  3  6  
 

   30  

3 โครงการส่งน้้าฯระโนด-กระแสสินธุ์ 14            
 

 
 

     

4 โครงการงานก่อสร้าง  2            6  2      

5 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11              3        

6 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16  1            7  1     
 

  รวม 85  10 
 

2  2  1  4  33  6  3 
 

30 
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8. สรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้้าหลาก ปี 2558 เฉพาะลุ่มน้้าคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

บริเวณตอนต้นลุ่มน้้า  

ด้าเนินการพร่องน้้าจากอ่างเก็บน้้า ทั้ง 3 แห่ง  ได้แก่   
อ่างเก็บน้้าคลองสะเดา   ความจุ   56.741 ล้าน ลบ.ม.   
อ่างเก็บน้้าคลองหลา   ความจุ  21.420 ล้าน ลบ.ม.   
อ่างเก็บน้้าคลองจ้าไหร  ความจุ  6.000  ล้าน ลบ.ม.   

แผน  จะพร่องน้้า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 อยู่ที่ประมาณ 55%, 40%, 40% ของความจุอ่างตามล้าดับ 
ผล  พร่องน้้า ณ วันนี้อยู่ที่ 58% , 23% , 44% ของความจุอ่างตามล้าดับ 
บริเวณตอนกลางลุ่มน้้า  
              ได้เตรียมความพร้อมของประตูระบายน้้าคลองอู่ตะเภาและประตูระบายน้้าคลอง ร.1  ในการ

จัดการจราจรทางน้้าโดยผันน้้าอ้อมเมืองหาดใหญ่ไปตามคลอง ร.1    
แผน ระบายน้้าในคลองอู่ตะเภาให้รักษาระดับน้้าอยู่ต่้าสุดที่ระดับ  +1.75 ม. (รทก.) ไม่ให้เกิดผล

กระทบกับการสูบน้้าเพ่ือท้าการประปา  

ผล  ระดับน้้า ณ วันนี้อยู่ที่ระดับ +2.81 ม. 

บริเวณตอนปลายลุ่มน้้า  
ด้าเนินการขุดลอกคลองระบายน้้า  จ้านวน  3  สาย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าลง

ทะเลสาบสงขลาให้เร็วที่สุด ผลงาน ขณะนี้ได้ขุดลอกเสร็จแล้ว 100% 
เตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักร – เครื่องมือ  
แผน  ได้เตรียมเครื่องสูบน้้า  ขนาด  8 – 12  นิ้ว  จ้านวน   48  เครื่อง  

เครื่องสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ขนาด 8 นิ้ว จ้านวน   2  เครื่อง  
เครื่องสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ขนาด 1 เมตร จ้านวน   5  เครื่อง  
เครื่องจักรกลต่างๆ รถขุด    จ้านวน  6 คัน 

เรือขุด   จ้านวน  3 ล้า 
รถเกรด/รถแทรกเตอร์ จ้านวน  2 คัน 
รถบรรทุกฯ   จ้านวน  13 คัน 
เครื่องผลักดันน้้า  จ้านวน   10  เครื่อง  

ผล  ณ วันนี้ได้ช่วยเหลือเครื่องสูบน้้าเคลื่อนที่ จ้านวน 33 เครื่อง ในเขตต้าบลควนลัง  อ้าเภอหาดใหญ่   

 

************************** 

                                                                  ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้้า  สชป.16 


