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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และเพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุม

ต้นทุนของผู ้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก ลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ี  คือ 

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 255 ราย เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติ

เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อเชิงบวก

การควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือ ขนาดของกิจการ และประสบการณ์

ในการด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบของกิจการ 

ลักษณะงานท่ีรับเหมา กับการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างมี

นยัส าคญั 

 

ค าส าคัญ : การควบคุมตน้ทุน, ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ลกัษณะองคก์ร 
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Thesis Title Cost Control of the Construction Contractors in Hatyai District, Songkhla 
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ABSTRACT 

  The objectives of study are to investigate the cost control model of construction 

contractors in Hatyai District at Songkhla Province, and to test factors influencing level of cost 

control of construction contractors. Samples of this study are construction contractors in Hatyai 

District at Songkhla Province as 255 firms. Questionnaire are used to collect the data. Descriptive 

analysis and multiple regression are used to analyze the data. As the results, the study finds size 

of business and experience of business influencing cost control of construction contractors. 

However, there is no relationship between business type, work type and cost control of 

construction contractors.    

 

Keywords : Cost Control, Construction Contractors, Organization 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศท่ีน าไปสู่การพฒันาประเทศ ซ่ึงมีลกัษณะพิเศษต่างจากธุรกิจซ้ือมาขายไป หรือธุรกิจการ

ผลิต โดยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมและให้ควานสนใจแก่นกัลงทุน ทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติในการลงทุนท าธุรกิจก่อสร้างเพิ่มมากข้ึน งานรับเหมาก่อสร้างเป็นงานท่ี

หลายๆ ฝ่ายตอ้งท างานร่วมกนั ซ่ึงผูรั้บเหมาก่อสร้างจะตอ้งมีความสามารถในการบริหารจดัการ

หลายๆอยา่งในเวลาเดียวกนั ทั้งบริหารคน บริหารเวลา  เลือกวสัดุก่อสร้าง ควบคุมงานท่ีหน้างาน 

ประสานงานกบัเจา้ของโครงการ และบริหารตน้ทุนก่อสร้างโดยจะมีการประเมินตน้ทุนค่าแรงงาน

และค่าวสัดุไวล่้วงหนา้   

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง อีกทั้งยงัมีราคาค่า

วสัดุก่อสร้างและค่าแรงงานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการพิจารณา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัการ

ทางด้านตน้ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ การด าเนินงานในธุรกิจก่อสร้างมีวตัถุประสงค์ท่ีจะให้ผลการ

ด าเนินงานนั้นก่ออรรถประโยชน์สูงสุดแก่เจา้ของงาน และสร้างผลก าไรสูงสุดแก่ผูป้ระกอบการ

โดยลดตน้ทุนให้ต ่าท่ีสุด (ดิษฐพงศ์  รัตนโอภา, 2555) ซ่ึงจุดประสงค์หลกัของธุรกิจก่อสร้างก็คือ 

ตอ้งท างานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา โดยมีตน้ทุนในการด าเนินโครงการอยูภ่ายใตง้บประมาณท่ี

ได้ก าหนดเอาไว ้ดังนั้ นก าไรถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างหน่ึงในการพิจารณาความส าเร็จของ

โครงการนอกเหนือจากผลงานท่ีแลว้เสร็จ  โดยในธุรกิจก่อสร้างทัว่ไปท่ีมีการใชร้ะบบบญัชีในการ

ควบคุมค่าใชจ่้ายจะไม่มีการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายของงานต่างๆในแต่ละงาน ซ่ึงประกอบดว้ย

ค่าใชจ่้ายค่าแรงงาน ค่าวสัดุ ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ค่าผูรั้บเหมาช่วง และค่าบริหารจดัการท่ีเกิดข้ึน

จริงเท่าใด ดงันั้นเม่ือพบวา่มีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเกินงบประมาณท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงไม่สามารถระบุ

ให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่จุดไหนของงานท่ีมีปัญหาและตอ้งการด าเนินแกไ้ขในเวลาอนัรวดเร็วได ้แต่

ตอ้งใช้เวลานานในการสืบหาสาเหตุและเม่ือทราบถึงจุดท่ีเกิดปัญหาแลว้ก็อาจจะไม่สามารถแกไ้ข
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ปัญหาไดท้นัเวลา เพราะงานในจุดนั้นไดท้  าเสร็จ หรืออาจจะสืบทราบสาเหตุมาผดิๆ ท าให้ไปแกไ้ข

ปัญหาไม่ตรงจุด เป็นการสูญเสียทั้งเวลา และค่าใชจ่้ายไปโดยเปล่าประโยชน์ (อมัภิกา ศรีบุญเรือง, 

2559) 

การไม่ทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงเป็นปัญหาท่ีส าคญัต่อธุรกิจ เม่ือธุรกิจไม่ทราบตน้ทุน

ของการปฏิบติังานในแต่ละงานแลว้ การวางแผนและตดัสินใจจะไม่สามารถท าไดส้ะดวก ซ่ึงจะไม่

สามารถทราบถึงตน้ทุนของธุรกิจวา่ดา้นไหนเกิดค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด และสามารถลดตน้ทุนจากดา้น

ไหนไดบ้า้ง หรือควรท่ีจะตั้งอตัราค่ารับเหมาเท่าไร หากมีลูกคา้ขอลดอตัราค่ารับเหมา หรือลดเพื่อ

แข่งขนักบับริษทัรับเหมาอ่ืนๆ จะสามารถลดให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าไร และควรจะท างานเองหรือควร

จา้งบริษทัภายนอกจึงจะมีตน้ทุนต ่ากว่า ซ่ึงขอ้มูลตน้ทุนท่ีถูกตอ้งของกิจกรรมและขอ้มูลเก่ียวกบั

กิจกรรมในการด าเนินธุรกิจสามารถท าไดด้ว้ยการพฒันาระบบการควบคุมตน้ทุน 

จงัหวดัสงขลา ถือเป็นจงัหวดัท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของภาคใต ้ทั้งในดา้น

พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็นชุมทางการขนส่งและคมนาคม การขนถ่ายสินคา้ โดย

ทางรถยนต์ รถไฟ และทางน ้ า อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของภาคใตแ้ละเป็นประตูสู่ชายแดน

ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงธุรกิจการก่อสร้างในจงัหวดัสงขลามีจ านวนสถานประกอบการร้อยละ 12.19 

ของภคใต ้ ปัจจุบนัอ าเภอหาดใหญ่มีการพฒันาทางเศรษฐกิจ การลงทุนภาคอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มข้ึน 

การขยายตวัของบา้นและคอนโดมิเนียมเพิ่มข้ึน จึงก่อให้เกิดการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมมา

ต่อเน่ือง (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560)  

นอกจากน้ีการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยอาศยัขอ้มูลจากการวางระบบการ

ควบตน้ทุนก่อสร้างยงัท าให้การรับเหมาก่อสร้างมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยมีตน้ทุนต ่า มีบริการท่ี

รวดเร็ว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการทัว่ไปอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงภาวการณ์แข่งขนัท่ีสูง ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาเก่ียวกบั การควบคุมตน้ทุนของผู ้

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษาจะท าให้ไดข้อ้มูล

ด้านการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อนัจะเป็นแนวทางในการควบคุม

ตน้ทุนของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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1.2 ค าถามวจัิย 

1. การควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอยา่งไร 

2. ปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง 

1.3 วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

2. เพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ประโยชน์เชิงทฤษฎี 

1. เพื่ อสนับส นุนทฤษ ฎีก ารบ ริห าร เชิ งสถานการณ์  (Contingency Theory)  

สถานการณ์จะเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจ และรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม 

2. ใชเ้ป็นฐานขอ้มูลให้แก่ผูว้จิยัและผูท่ี้สนใจในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการขยาย 

ขอบเขตงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 

1.4.2 ประโยชน์เชิงปฏิบัติ 

1. ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงการควบคุมตน้ทุนของธุรกิจ 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถน าผลการศึกษาใช้ประกอบในการ

ด าเนินงาน เพื่อเพิ่มอตัราผลก าไรสุทธิแก่ธุรกิจ 

3. เพื่อเป็นแนวทางแก่ผูป้ระกอบการในการควบคุมตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพส าหรับ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

4. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในการบริหาร

ตน้ทุน 
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1.5 ขอบเขตการวจัิย 

1.5.1 ขอบเขตของการวจัิยด้านเน้ือหา  

การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาถึงการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา ทั้ง 5 ประเภท ดงัน้ี 

1. ตน้ทุนดา้นแรงงาน คือ อตัราค่าจา้งแรงงานท่ีจ่ายให้กบัคนท างาน และปริมาณงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ต้นทุนด้านวสัดุ คือ ต้นทุนของวสัดุทั้ งหมด ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง สินค้าและ

ส่วนประกอบของงานก่อสร้าง รวมทั้งค่าขนส่งและภาษี 

3. ตน้ทุนดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร คือ น าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรมาใชใ้นงานก่อสร้างให้

เหมาะสม และการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งดี 

4. ตน้ทุนดา้นผูรั้บเหมาช่วง คือ กลุ่มของผูท่ี้ท  างานก่อสร้างให้แก่ผูรั้บเหมาหลกั ซ่ึง

เป็นส่วนของงานท่ีผูรั้บเหมาตอ้งแสดงใหเ้จา้ของงานทราบ 

5. ตน้ทุนด้านการด าเนินการ คือ ต้นทุนของการปฏิบัติงานในงานก่อสร้างซ่ึงไม่

สามารถจะใหอ้ยูใ่นงานใดงานหน่ึงได ้

1.5.2 ขอบเขตของการวจัิยด้านประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (กรมพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสงขลา ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2562, 

จ านวน 698 ราย)  

1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งทดสอบอิทธิพลต่อการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาในการศึกษาคน้ควา้ ตั้ งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 - พฤษภาคม 

2563 

 



5 

 
 

1.6 นิยามศัพท์ 

การควบคุมต้นทุนก่อสร้าง หมายถึง การควบคุมค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างทั้ง 5 

ดา้นประกอบดว้ย ตน้ทุนแรงงาน ตน้ทุนวสัดุ ตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง และ

ตน้ทุนในการด าเนินการ (ประกอบ บ ารุงผล, 2549) 

ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนเป็น

ผูรั้บเหมาหรือประกอบการก่อสร้างควบคุมตามพระราชบญัญติัการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 

พ.ศ. 2522 ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562) 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัเร่ือง การควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน

อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัไดท้บทวนและศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และวารสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัฉบบัน้ี เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในวิจยั และวิเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการวิจยัในคร้ังน้ี จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนั้น สามารถสรุปเป็น

ประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

2.1. งานก่อสร้าง 

2.2. ระบบการควบคุมตน้ทุน 

2.3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5. กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2.1. งานก่อสร้าง 

2.1.1. งานก่อสร้าง 

งานก่อสร้างเป็นงานอุตสาหกรรมท่ีมีทั้ งศาสตร์และศิลป์ ต้องอาศัยความรู้

ความสามารถเฉพาะทาง และต้องรู้จกัการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรต่างๆ ให้เหมาะสม โดยงาน

ก่อสร้างจะมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และตอ้งติดตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว จะเห็นไดว้่า

การท่ีจะท าการก่อสร้างแต่ละโครงการให้ประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ตอ้งอาศยัการบริหารจดัการปัจจยั

ต่างๆ ไปด้วยกัน โดยต้องอาศยัปัจจยัต่าง ๆ ได้แก่ เงินทุน ก าลังคน เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร วสัดุ

อุปกรณ์ น ามาใชง้านร่วมกนัอยา่งเหมาะสม เพื่อน ามาประยุกตใ์ห้งานก่อสร้างด าเนินงานต่อไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 

1. ผลก าไรตามท่ีวางไว ้ 

2. เสร็จงานตามก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว ้ 
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3. ผลการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง และมีคุณภาพท่ีก าหนดไว ้ 

4. ด าเนินงานอยา่งปลอดภยัทั้งชีวติและทรัพยสิ์น 

การบริหารจดัการงานก่อสร้างจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งศึกษาให้เขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆ แต่

ละตวั เพื่อน าไปปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จต่อโครงการก่อสร้าง 

2.1.2. ประเภทของงานก่อสร้าง 

กวี หลงันิเวศน์กุล (2557 : 12-13) กล่าวว่า งานก่อสร้างถือว่าเป็นปัจจยัจ าเป็นต่อ

การด ารงชีวิตหน่ึงในปัจจยัส่ีของมนุษย ์งานก่อสร้างจึงตอ้งเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองกิจกรรมต่างๆ 

ของมนุษย ์ ไดแ้บ่งประเภทการก่อสร้าง ดงัน้ี 

1.  ประเภทอาคารพกัอาศยั เป็นการก่อสร้างเพื่อใชเ้ป็นอาคารพกัอาศยัแบบต่างๆ ซ่ึง

ปัจจุบนัน้ีอาคารพกัอาศยัไดพ้ฒันารูปแบบไปต่างๆ กนั เช่น บา้นเด่ียว บา้นแฝด ทาวน์เฮาส์ แฟลต 

อพาร์ตเมนต ์คอนโดมิเนียม ฯลฯ 

2.  ประเภทอาคารสาธารณะ เป็นการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับปริมาณผูค้นท่ีเขา้มา

ชุมนุมพบปะกนัเป็นจ านวนมากพร้อมกนั เช่น โบสถ์ ส านกังาน โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล โรง

ภาพยนตร์  คลงัสินคา้ อาคารพาณิชย ์อาคารกีฬา ฯลฯ 

3.  ประเภทงานโยธา เป็นงานก่อสร้างในแนวพื้นราบเพื่อประโยชน์ต่อระบบ

สาธารณูปโภคของประชาชนทัว่ไป เช่น ถนนทางหลวง สะพาน สนามบิน เข่ือน ท่อระบายน ้ า 

สถานีบ าบดัน ้าเสีย คลองส่งน ้าชลประธาน ฯลฯ 

4.  ประเภทงานอุตสาหกรรม เป็นงานก่อสร้างโรงงานต่างๆ เพื่อใชส้ าหรับเป็นแหล่ง

ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม การออกแบบอาคารประเภทน้ี ทั้ งวิศวกรและสถาปนิกต้องศึกษา

รายละเอียดอุตสาหกรรมนั้ นๆ เพิ่มเติมให้ลึกซ้ึง จึงจะท าให้ได้โรงงานท่ีสมบูรณ์แบบ เช่น 

โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานกลั่นน ้ ามนั โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิต

สารเคมี ฯลฯ 

2.1.3. ลกัษณะของงานก่อสร้าง 

กวี หลังนิเวศน์กุล (2557 : 12) กล่าวว่า งานก่อสร้างในปัจจุบนัน้ีถือว่าเป็นงาน

ผลิตทางอุตสาหกรรมประเภทหน่ึง (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยถื์อวา่งานก่อสร้างเป็น
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การจา้งท าของ) แต่งานก่อสร้างก็มีลกัษณะเฉพาะท่ีมีความแตกต่างไปจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีก

หลายประการ คือ 

1.  เป็นงานผลิตท่ีตอ้งใชเ้วลานานในทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิประเทศต่างกนั และภายใตส้ภาพ

ภูมิอากาศท่ีผนัแปร อยูใ่นท่ีโล่งแจง้ไม่มีโรงเรือนปกคลุม ท าใหก้ารควบคุมปริมาณและคุณภาพของ

งานกระท าไดย้าก โดยเฉพาะในเร่ืองเวลา และตน้ทุน 

2.  เม่ือการผลิตตอ้งใชร้ะยะเวลายาวจึงท าให้เกิดความเส่ียงสูงมาก ถา้เกิดภาวะวกิฤต

ทางเศรษฐกิจ หรือวิกฤตทางด้านวสัดุขาดแคลน หรือเกิดเหตุภยัธรรมชาติ เช่น เกิดเหตุการณ์น ้ า

ท่วมใหญ่ ท าให้ตน้ทุนวสัดุสูงข้ึน วสัดุขนส่งไม่ได ้ซ่ึงถา้ผูรั้บเหมางานก่อสร้างไดท้  าสัญญาแบบ

ตายตวัไว ้ยอ่มตอ้งแบกรับความรับผิดชอบไวเ้องจนถึงขั้นขาดทุนได ้และอาจท าให้ตอ้งทิ้งงานไป

ในท่ีสุด 

3.  เป็นงานท่ีต้องใช้บุคลากรหลายประเภทหลายระดับ เช่น ระดับช่างเทคนิค 

ช่างฝีมือเฉพาะ คนงานกรรมกร มาตรฐานความรู้และทกัษะฝีมือแตกต่างกนัมาก นอกจากน้ี การ

โยกยา้ยเขา้ออกงานเกิดข้ึนไดง่้ายและเร็ว ยิง่ท  าใหง้านก่อสร้างตอ้งประสบปัญหาเก่ียวกบัระยะเวลา

แลว้เสร็จของโครงการ จึงตอ้งอาศยัการวางแผนการจดัการปรับเปล่ียนแผนงานให้ทนัเหตุการณ์อยู่

ตลอดเวลา 

4.  งานก่อสร้างเป็นงานผลิตท่ีต้องน าวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรต่างๆ รวมทั้ ง

ทรัพยากรต่างๆ เขา้ไปด าเนินการก่อนท่ีจะเร่ิมมีการก่อสร้างและเร่ิมการก่อสร้างจนแลว้เสร็จ ซ่ึง

แตกต่างจากงานผลิตทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีตอ้งรอใหง้านก่อสร้างเสร็จก่อนจึงจะสามารถน าวสัดุ 

อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรเขา้ไปได ้

5.  งานก่อสร้างเป็นงานผลิตท่ีต้องผลิตให้ตรงกับรูปแบบท่ีได้ค  านวณออกแบบ

มาแลว้อยา่งเคร่งครัด ผูรั้บเหมาจะไม่สามารถเปล่ียนแปลง ดดัแปลง เพิ่มลด ให้ผิดไปจากรูปแบบ

ไดเ้ลย เน่ืองจากมีกฎหมายการควบคุมอาคารเป็นตวัก าหนดเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาคาร ซ่ึงถา้

เป็นอุตสาหกรรมอ่ืน ก็อาจสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบไดถ้า้พิจารณาแลว้เห็นวา่จะเหมาะสมกวา่ 
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2.1.4. การจัดการงานก่อสร้าง 

การจดัการงานก่อสร้าง (Construction Management) เป็นการด าเนินงานซ่ึงจะเป็น

การน าเอาทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่มาท าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ทรัพยากรดงักล่าว ได้แก่ แรงงาน 

เงินทุน วสัดุก่อสร้าง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงผูรั้บเหมาตอ้งศึกษาขอ้มูลของโครงการท่ี

ประมูลไดอ้ย่างละเอียด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน ไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ใน

ระหวา่งการก่อสร้าง ซ่ึงผูบ้ริหารโครงการจะคอยสอดส่องดูแลและก ากบัให้งานก่อสร้างด าเนินการ

ไปตามแบบ รายการก่อสร้าง และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ โดยมุ่งหวงัให้งานก่อสร้างสนองเจตนารมยข์อง

ผูล้งทุน สถาปนิก-วศิวกร ตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้(พนม ภยัหน่าย, 2543)  นอกจากน้ีงานก่อสร้างยงั

มีเง่ือนไขเร่ืองเวลาเขา้มาเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงในการบริหารโครงการ โดยผูรั้บเหมาก่อสร้าง

ตอ้งวางแผนบริหารจดัการงานและเวลาใหเ้หมาะสม เป็นไปอยา่งมีระบบระเบียบ และมีการควบคุม

การท างานท่ีดี ดงันั้น การจดัการงานก่อสร้างจึงมีความส าคญัท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งปรึกษาหารือ และ

ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความราบร่ืน และให้งานก่อสร้างบรรลุตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ดิษฐพงศ ์รัตนโอภา, 2555) 

การจดัการงานก่อสร้างจึงควรมีประเด็นท่ีจะตอ้งพิจารณา และวางแผน ดงัน้ี 

1.  การวางแผน (Planning) เป็นการวางแผนงานเพื่อจะเคร่ืองมือในการควบคุมการ

ก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามล าดบัขั้นตอนและทนัตามก าหนดเวลา  

2.  การจดัองคก์รบริหารงานก่อสร้าง (Organizing) เป็นการรวมกลุ่มงานท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนัเอาไวด้ว้ยกนัให้เหมาะสมกบังาน จึงก าหนดความรับผิดชอบของแต่ละงาน และสาย

บงัคบับญัชาใหช้ดัเจน เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั 

3.  ตารางก าหนดเวลาท างาน (Scheduling) เป็นตารางการท างานในแต่ละขั้นตอน 

รวมถึงการจดัสรรทรัพยากรท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนดว้ย 

4.  การก าหนดงบประมาณ (Budgeting) เป็นการวางแผนดา้นการเงิน โดยมีการจดัท า

ประมาณรายการต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละขั้นตอนของงานก่อสร้างตอ้งใช้เงินเท่าใด ซ่ึงการ

วางแผนท่ีดีจะท าให้การจดัสรรดา้นการเงินมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และช่วยลดปัญหาการขาดเงิน

หมุนเวยีนในโครงการก่อสร้าง 
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5.  การรายงาน (Reporting) เป็นการรายงานความกา้วหน้าของโครงการว่ากา้วหน้า

ไปมากน้อยเพียงไร และเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไวห้รือไม่ นอกจากน้ีการรายงานก็จะตอ้งมี

การรายงานถึงปัญหาต่าง ๆ ในการท างาน อาจจะรายงานประจ าวนั รายงานประจ าสัปดาห์ รายงาน

ประจ าเดือน ซ่ึงอาจมีการท าแผนภูมิเปรียบเทียบงานท่ีท าไดจ้ริงกบัแผนงานท่ีไดจ้ดัท าไวแ้ต่แรก 

6.  การท าบญัชี (Accounting) เป็นการจดัการดา้นบญัชีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ

จดัการงานก่อสร้าง เน่ืองจากเป็นการแสดงรายรับ-รายจ่าย เพื่อทราบสถานะทางการเงินในแต่ละ

ช่วงเวลา อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของการท างานอีกดว้ย 

7.  การจดัการเก่ียวกบังานเอกสาร (Documentation) เป็นงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

หลายฝ่าย การจดัการงานเอกสารจึงจ าเป็นตอ้งมีการใชร้ะบบการจดัเก็บเอกสารท่ีดี ควรแยกเอกสาร

ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ ท าใหส้ะดวกต่อการคน้หาตลอดจนการติดตามเอกสารท่ีส่งไปยงั

หน่วยงานต่าง ๆ ดว้ย  

8.  การประสานงาน (Coordinating) งานก่อสร้างเป็นงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหลาย

ฝ่าย เช่น เจา้ของกิจการ ผูรั้บเหมาหลกั ผูรั้บเหมาช่วง และวิศวกรท่ีปรึกษา ตลอดจนหน่วยงาน

ราชการ จึงจ าเป็นตอ้งมีการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ทุกฝ่าย 

9.  การควบคุมงาน (Controlling) ในการจัดการงานก่อสร้างจ าเป็นต้องมีการวาง

แผนการก ากบั และควบคุมงานก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแบบ และรายงานก่อสร้างประกอบแบบ  ตาม

ก าหนดเร่ืองเวลา และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ตลอดจนการควบคุมเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน ความ

สามคัคี และการอยูร่่วมกนัของคนงาน 

10.การตดัสินใจ (Decision Making) ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งตดัสินใจดว้ยเหตุผลบนความ

ยติุธรรม  และเป็นไปตามหลกัวชิาการท่ีทนัท่วงทีต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี   

หากผูรั้บเหมาก่อสร้างมีการวางแผนงานก่อสร้างท่ีดี โดยท าการวางแผนล่วงหนา้ใน

ดา้นต่างๆ ก็สามารถเป็นหลกัประกนัไดว้่าโครงการจะสามารถจดัการกบัปัญหาได้ และประสบ

ความส าเร็จแน่นอน 
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2.1.5. ทรัพยากรในงานก่อสร้าง 

ประกอบ บ ารุงผล (2549: 11-12) กล่าวไวว้า่ งานก่อสร้างประกอบดว้ยทรัพยากร

พื้นฐานท่ีเรียกวา่  5 M เช่นเดียวกบัการจดัการธุรกิจอ่ืนๆ ดงัน้ี 

1. ก าลังคน หมายถึง บุคลากรอนัประกอบด้วยผูบ้ริหาร สถาปนิก วิศวกร ช่าง

เทคนิค ช่างฝีมือ  และผูใ้ชแ้รงงาน ซ่ึงร่วมกนัด าเนินการก่อสร้าง การด าเนินงานของบุคคลกลุ่มน้ีถา้

บริหารงานและท างานอยา่งมีประสิทธิภาพมีวินยัและความรับผิดชอบ ในงานท่ีตนท าคุณภาพของ

งานก็จะเป็นท่ียอมรับและส าเร็จตามเป้าหมาย 

1. ระดบัวางแผนและนโยบาย (Professional) ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้ริหารโครงการ 

2. ระดบัช่างเทคนิค (Technician) ไดแ้ก่ ระดบัผูค้วบคุมงาน  

3. ระดบัช่างฝีมือ (Skilled Labor) ไดแ้ก่ ระดบัปฏิบติังานฝีมือ  

4. ระดบัแรงงาน (Labor) ไดแ้ก่ ระดบัปฏิบติังานโดยใชแ้รงงานอยา่งเดียว 

2. วสัดุ หมายถึง วตัถุดิบและอุปกรณ์ส าหรับการก่อสร้าง การเปล่ียนแปลงราคา

ของวสัดุก่อสร้างจะมีผลกระทบอยา่งยิ่งต่องานก่อสร้าง ทั้งน้ีเพราะเหตุท่ีไดก้ าหนดราคาค่าก่อสร้าง

ไวแ้ลว้ก่อนท่ีจะท าสัญญาและเร่ิมการก่อสร้าง ซ่ึงระยะเวลาของการก่อสร้างบางคร้ังนานนบัปี การ

จดัซ้ือวสัดุในระยะเวลาท่ีต่างกนัตามแผนงานไม่สามารถท่ีจะจดัหาวสัดุและอุปกรณ์ไวก่้อนตั้งแต่

เร่ิมสัญญาได ้การจดัการในดา้นวสัดุในการก่อสร้างจะตอ้งท าการควบคุมดา้นปริมาณ ราคาคุณภาพ 

การวางแผน และก าหนดเวลาท่ีจะใช้วสัดุ การก าหนดมาตรการใช้วสัดุเพื่อให้มีการสูญเปล่าน้อย

ท่ีสุด โดยหาวธีิเก็บรักษา จดัท าการควบคุมสตอ็กวสัดุท่ีสถานท่ีก่อสร้าง 

3. เคร่ืองมือ  คือ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองจกัรท่ีน ามาใช้ในการก่อสร้าง ตอ้ง

ใช้เคร่ืองทุ่นแรงท่ีเหมาะสม เช่น ทาวเวอร์เครน คอนกรีตป๊ัม ลิฟต์โดยสารคนงาน เป็นตน้ เคร่ือง

ทุ่นแรงเหล่าน้ีมีสมรรถนะสูงและราคาแพง จึงตอ้งมีระบบการซ้ือ การใชแ้ละการบ ารุงรักษาอยา่งดี 

และตอ้งค านึงถึงอายกุารใชง้านน ้ามนัเช้ือเพลิง กระแสไฟฟ้า และราคาของอะไหล่ ส่ิงส าคญัในการ

ใชเ้คร่ืองทุ่นแรงเหล่าน้ี คือ ความปลอดภยั 

4. เงิน คือ ตัวเงินตรารวมทั้ งเครดิตต่างๆ ซ่ึงเงินเป็นทรัพยากรหลักของการ

ก่อสร้างการจ้างเหมางานก่อสร้างโดยทั่วไปจะมีระยะเวลานานกว่างานจะเสร็จ เจ้าของจึง

ก าหนดการจ่ายเงินให้ผูรั้บจา้งตามผลงานเสร็จในส่วนหน่ึงเป็นงวดๆไป หรือตามระยะเวลาท่ี
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ก าหนด เช่น ทุกๆเดือน โดยมีความมุ่งหมายให้ผูรั้บเหมาก่อสร้างท างานก้าวหน้าไปอย่างไม่ขาด

ตอน โดยใชทุ้นของตวัเองในโครงการน้ีนอ้ยท่ีสุด โดยหลกัการพิจารณาจ่ายเงินค่าจา้งเหมาก่อสร้าง

ไม่ว่าแบบใดวงเงินท่ีจ่ายจะน้อยกว่า มูลค่าท่ีผูรั้บเหมาไดใ้ช้จ่ายจริง     ทั้งน้ีเพื่อให้ฝ่ายเจา้ของมี

อตัราการเส่ียงนอ้ย แลว้ใหผู้รั้บเหมาตอ้งระดมทุนเพื่อธุรกิจของตนบา้ง ฉะนั้นการบริหารโครงการ

ก่อสร้างจึงจ าเป็นต้องท างานให้เสร็จทนัตามแผนและเวลาท่ีก าหนด และใช้เงินท่ีได้รับมานั้น

สนับสนุน โครงการนั้นๆเท่านั้น ทั้ง 4 อย่างน้ี จะผสมผสานกนัจนส าเร็จเป็นรูปงานก็ดว้ยการใช้

วธีิการและเทคนิคของการจดัการท่ีดี 

5. แหล่งงาน เป็นความจ า12เป็นอยา่งยิ่งท่ีผูป้ระกอบธุรกิจทุกประเภท ตอ้งหางาน

มาป้อนกิจการของตนเอง การเสาะหาตลาดหรือแหล่งงานเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการขยายงาน 

มิฉะนั้นจะประสบปัญหาขาดงานหรืองานไม่ต่อเน่ืองท าให้เสียโอกาส และไม่มีรายไดม้าชดเชย

ตน้ทุนคงท่ี 

2.1.6. แหล่งข้อมูลต้นทุนก่อสร้าง 

การท าระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง การเก็บข้อมูลท่ีครบถ้วนและถูกต้องเป็น

หัวใจส าคญัของการประมาณผลขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแหล่งขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างนั้นไดมี้ผู ้

จดัแบ่งไวใ้นรูปแบบต่างๆกนั  อาทิเช่น  

สุรัติ ใหญ่ทว้ม (2549:19) กล่าววา่ ตน้ทุนของงานก่อสร้างประกอบไปดว้ย ตน้ทุน

โดยตรง (Direct Cost) และตน้ทุนโดยออ้ม (Indirect Cost) ซ่ึงโดยทัว่ไปยงัแบ่งออกไดเ้ป็น ตน้ทุน

ทางด้านแรงงาน   วสัดุเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  ผูรั้บเหมา ค่าโสหุ้ย (Job Overhead Cost) ค่าใช้จ่าย

ด าเนินการ (Operating Overhead Cost) และก าไรซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

1. ต้นทุนแรงงาน (Labor Cost) ข้ึนกับอัตราค่าจ้างแรงงานท่ีจ่ายให้กับ

คนท างาน และปริมาณงานท่ีท าได ้(Productivity)  

2. ต้นทุนวัสดุ  (Material Cost) คือ ต้นทุนของวัส ดุทั้ งหมด ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้างสินคา้ และส่วนประกอบของอาคารท่ีใช ้หรือติดตั้งอยูภ่ายในหน่วยงานก่อสร้าง รวมทั้งค่า

ขนส่งและภาษี 
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3. ตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร (Plant and Equipment Cost) ประกอบไปดว้ย 

ตน้ทุนผูป้ระกอบการ (Owning Cost) และตน้ทุนการปฏิบติัการ (Operating Cost) 

4. ผูรั้บเหมาช่วง (Subcontractor) เป็นกลุ่มของผู ้ท่ีท  างานก่อสร้างให้แก่

ผูรั้บเหมาหลกั ซ่ึงเป็นส่วนของงานท่ีผูรั้บเหมาตอ้งแสดงใหเ้จา้ของงานทราบ  

5. ค่าใช้ จ่ายด าเนินการ (Operating Overhead Cost) เป็นต้นทุนของการ

ปฏิบติังานในงานก่อสร้างซ่ึงไม่สามารถจะใหอ้ยูใ่นงานใดงานหน่ึงได ้

คลอชและเซียร์ (Clough and ST5, 1990 :  8) ได้ให้ความเห็นว่า ตน้ทุนก่อสร้าง

ประกอบไปดว้ยแรงงาน เคร่ืองจกัร วสัดุ ผูรั้บเหมาช่วง และค่าใชจ่้ายด าเนินการ และยงัไดก้ล่าวอีก

ว่า ตน้ทุนวสัดุผูรั้บเหมาช่วงและค่าใช้จ่ายด าเนินการ จะควบคุมตน้ทุนจากการจ่ายช าระเงินจริง 

ส่วนตน้ทุนทางด้านแรงงานและเคร่ืองจกัรนั้นเป็นตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงได้มาก ในระหว่างการ

ก่อสร้าง และควบคุมไดย้าก ดงันั้นการท าระบบควบคุมตน้ทุนก่อสร้างควรใหค้วามส าคญัแก่ตน้ทุน

แรงงานและเคร่ืองจกัรให้มาก การควบคุมต้นทุนในสัญญาก่อสร้างจะจ ากัดอยู่กับต้นทุนของ

แรงงานและเคร่ืองจกัร เน่ืองจากเป็นตน้ทุนท่ีมีแนวโน้มของการท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

หรือไม่ได้ตามเป้าหมายมากท่ีสุด ส่วนวสัดุนั้น การควบคุมตน้ทุนของวสัดุท่ีใช้ในโครงการเป็น

ส่ิงจ าเป็นมาก แต่ส่วนใหญ่แลว้การตรวจสอบทุกๆ เดือนก็เพียงพอแลว้ แต่ความยากระหวา่งวสัดุท่ี

ส่งมาและท่ีใชจ้ริงในการท างาน นอกจากน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งตรวจสอบปริมาณวสัดุบ่อยๆ กรณีท่ี

ราคาวสัดุข้ึนลงไม่แน่นอน หรือตอ้งใชว้สัดุในปริมาณท่ีสูงมากๆ เช่น ซีเมนต ์เหล็ก เป็นตน้ 

คลอชและเซียร์ ไดก้ล่าวอีกวา่ ตน้ทุนค่าวสัดุ ผูรั้บเหมาช่วง และค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการ ปกติเป็นตน้ทุนคงท่ี การควบคุมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีก็คือ การควบคุมการช าระตามใบสั่ง

ซ้ือหรือเงินท่ีจ่ายให้ผูรั้บเหมาช่วง ถ้าหากไม่มีความพลั้งเผลอใด หรือความผิดพลาดในช่วงการ

ประมาณราคา ตน้ทุนในส่วนน้ีค่อนขา้งจะแน่นอน และถึงแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงตน้ทุนไปจาก

งบประมาณก็จะมองเห็นได้ชดั  ดว้ยเหตุน้ี  “รายงานคาดการณ์ตน้ทุนต่อเดือน” เป็นขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์เพียงพอแล้วส าหรับการควบคุมค่าใช้จ่ายในน้ี ส่วนตน้ทุนแรงงาน และเคร่ืองจกัรเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่แน่นอน แปรเปล่ียนข้ึนลงไดง่้ายตกอดช่วงของการก่อสร้าง ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีจึงตอ้ง

ให้ความสนใจ เอาใจใส่อยา่งสม ่าเสมอ และตอ้งอาศยัการดูแลควบคุมท่ีดี ดงันั้น รายงานคาดการณ์
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ต้นทุนต่อเดือน จึงยงัไม่เพียงพอท่ีจะควบคุมค่าใช้จ่ายด้าน น้ี เน่ืองจากมีรายละเอียดและช่วง

ระยะเวลาไม่เพียงพอ 

2.2. ระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง 

2.2.1. ความหมายของระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง 

ความหมายของค าวา่ “การควบคุม” 
ธงชยั สันติวงษ ์(2535: 5) กล่าววา่ “การควบคุม” คือ การตรวจสอบผลงานท่ีท าได้

จริง โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างผลงานท่ีท าไดจ้ริงกบัเป้าหมายผลงานท่ีวางไวแ้ละด าเนินการ
แก้ไขข้อแตกต่างท่ีเกิดข้ึน หรืออีกความหมายหน่ึงก็คือการมุ่งพยายามท าให้คนเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและกระท าในส่ิงท่ีจ  าเป็น เพื่อการแกไ้ขขอ้แตกต่างท่ีเกิดข้ึนให้หมดไปและเพื่อให้งาน
ทุกอยา่งส าเร็จผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงระบบควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง (Cost Control System) ได้
มีผูใ้หค้  าจ  ากดัความไวต่้างๆ กนั อาทิเช่น 

สุพตัรา วีรปรีชาเมธ (2535 : 23) กล่าวว่า ระบบควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง คือ การ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง ซ่ึงจะตอ้งจดัท าอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเน่ือง ประกอบไป
ดว้ยขั้นตอนในการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนก่อสร้างของโครงการ     มีการ
จดัท ารายงานเป็นระยะและจดัท ารายงานสรุปเปรียบเทียบกบังบประมาณของโครงการเพื่อช้ีใหเ้ห็น
วา่จุดไหนของงานท่ีมีปัญหา และสามารถคาดการณ์ค่าใชจ่้ายและก าไรขาดทุนไดล่้วงหนา้ 

คลอชและเซียร์ (Clough and Sears. 1990 : 19) กล่าวว่า ระบบควบคุมตน้ทุนของ
โครงการก่อสร้างก็คือ การพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงให้อยู่ภายใตง้บประมาณท่ีตั้งไว้
จากการประมาณการ โดยการจดัท ารายงานดา้นตน้ทุนถึงปัจจุบนัเปรียบเทียบกบังบประมาณของ
โครงการเป็นระยะๆ  เพื่อคาดการณ์ต้นทุนสุดท้าย  และก าไรหรือขาดทุนเม่ือส้ินสุดโครงการ 
นอกจากน้ีจากรายงานจะช้ีให้เห็นวา่จุดไหนของงานเกินงบประมาณ เพื่อจะไดส้ามารถแกไ้ขปัญหา
และเหตุการณ์เฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที 

จากท่ีได้กล่าวมาสรุปความหมายได้ว่า ระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้างเป็นการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างให้อยู่ภายใตง้บประมาณท่ีตั้งไวจ้ากการประมาณการ ซ่ึงจะตอ้ง
จดัท าอยา่งเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง ประกอบดว้ยขั้นตอนในการจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนก่อสร้างแต่ละโครงการ มีการจดัท ารายงานเป็นระยะ และจดัท ารายงานสรุป
เปรียบเทียบกบังบประมาณของโครงการ เพื่อช้ีให้เห็นว่าจุดไหนของงานท่ีมีปัญหา และสามารถ
คาดการณ์ค่าใชจ่้ายและก าไรขาดทุนไดล่้วงหนา้ 
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2.2.2. วตัถุประสงค์ของการท าระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง 

สุพตัรา วีรปรีชาเมธ (2535: 21) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการท าระบบตน้ทุน
ก่อสร้างไวด้งัน้ี 

1. เพื่อให้งานก่อสร้างท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและก่อให้เกิด
ก าไรมาก 

2. เพื่อช้ีให้เห็นว่าการปฏิบติังานในทูตไหนท่ีด าเนินงานอย่างไม่ประหยดั
หรือไม่มีประสิทธิภาพเพื่อจะไดด้ าเนินการปรับปรุงแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด 

3. เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างโครงการให้อยู่ภายในงบประมาณ
ท่ีตั้งไว ้โดยตอ้งท าการวดัค่าใชจ่้ายจริง เปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ีไดป้ระมาณการเอาไว ้

4. ช่วยปรับปรุงขอ้มูลดา้นแรงงาน และผลผลิตจากเคร่ืองจกัรให้เหมาะสม 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการประมาณราคาต่อไปในอนาคต 

คอลิเออร์ (Collier. 1995: 4) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการท าระบบ 
ควบคุมตน้ทุนก่อสร้างไวว้า่ 

1. เพื่อให้งานก่อสร้างด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและให้เกิด
ก าไรมาก 

2. เพื่อตรวจสอบและแกไ้ขตน้ทุน หรือขอ้มูลต่างๆ ในรายการประมาณราคา
และเพื่อจดัหาขอ้มูลส าหรับวางแผน และควบคุมงานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต อีกทั้งเป็นการ
จดัหาขอ้มูลส าหรับการประมาณราคา การหาตน้ทุนท่ีแทจ้ริงของโครงการเพื่อค านวณหาก าไรของ
โครงการ โดย คอลิเออร์ ไดอ้ธิบายวตัถุประสงคข์องการท าระบบควบคุมตน้ทุนก่อสร้างไวด้งัน้ี 

2.1 เพื่อช่วยปรับปรุงขอ้มูลด้านแรงงาน และผลผลิตจากเคร่ืองจกัร
ใหเ้หมาะสมเพื่อใชใ้นการประมาณราคาในโครงการต่อไป 

2.2 เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างโครงการให้อยู่ภายใน
งบประมาณท่ีตั้งไว ้

วตัถุประสงคข์องการท าระบบควบคุมตน้ทุนก่อสร้างมีดงัน้ี 
1. จากรายงานท่ีไดจ้ดัท าเป็นระยะๆเม่ือตรวจสอบพบวา่งานก่อสร้างในส่วน

ใดมีการด าเนินงานอยา่งไม่ประหยดั หรือไม่มีประสิทธิภาพ ตอ้งแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบโดยทนัที 
เพื่อใหมี้การด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขโดยเร็วท่ีสุด 

2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลหรือเป็นแนวทางในการประมาณราคาต่อไปในอนาคต 
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3. เพื่อจดัเตรียมขอ้มูลในการประเมินราคาการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ซ่ึงอาจจะ
เกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินงานตามสัญญา โดยระหวา่งอยูใ่นสัญญาก่อสร้างอตัราราตาต่างๆ ท่ีใช้
ค  านวณเป็นค่าด าเนินการต่างๆอาจจะแตกต่างจากท่ีคิดประมาณราคาไวแ้ต่เดิม ก็สามารถน าขอ้มูล
รายงานดา้นตน้ทุนท่ีเก็บรักษาไวม้าช่วยในการก าหนดอตัราราคาใหม่ และช่วยให้ผูรั้บเหมาใชเ้ป็น
พื้นฐานของการตดัสินใจได ้โดยวตัถุประสงค์ขอ้แรกนั้นเป็นวตัถุประสงค์หลกัและส าคญัในช่วง
ของการท าระบบควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง ส่วนวตัถุประสงคอี์ก 2 ขอ้หลงัจะเป็นการใชข้อ้มูลเก่า ซ่ึง
เก็บรวบรวมไวม้ากกวา่ 

วาซิรานี และชานโดลา (Varirari and Chandola. 1990: 3) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงค์
ของการท าระบบควบคุมตน้ทุนก่อสร้างไวด้งัน้ี 

1. เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในงานก่อสร้าง และงานท่ีท าได้โดย
พิจารณาปริมาณงานท่ีท าแลว้เสร็จ และปริมาณงานท่ีท าอยูใ่นทุกๆเดือน 

2. เพื่อตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เพื่อดูว่า
จะตอ้งปรับปรุงหรือไม่ 

3. เพื่อพิจารณาวา่มีงานไดบา้งท่ีตอ้งการการปรับปรุงแกไ้ข 
เฟอร์ร่ีและ แบรนดอน (Ferry and Brandon. 1984: 12) ไดอ้ธิบายวตัถุประสงคข์อง

การท าระบบควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง โดยสรุปไดด้งัน้ี 
1. เพื่อวดัค่าใชจ่้ายจริงเปรียบเทียบกบัตน้ทุนท่ีไดป้ระมาณการเอาไว ้
2. เพื่อใหเ้ห็นวา่การปฏิบติังานในจุดไหนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุง 
3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการประมาณราคาในอนาคต 

เลวี่ (Lew. 1997: 5) ได้ให้ความเห็นว่าการท าระบบควบคุมต้นทุนก่อสร้าง มี
วตัถุประสงคเ์พื่อติดตามควบคุมการปฏิบติังานในหน่วยงาน และคาดการณ์ก าไรไดล่้วงหนา้อีก ทั้ง
ยงัมีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจทางดา้นการบริหาร และการวางแผนการเงินก็ตอ้งอาศยั
รายงานดา้นตน้ทุนต่างๆ ซ่ึงรายงานดงักล่าวจะตอ้งถูกตอ้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

2.3. ทฤษฎีเกีย่วข้อง 

ทฤษฎกีารบริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) 

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์  (Contingency Theory) ของ Fiedler (1967) 

อธิบายถึงแนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ์  ถือเป็นทฤษฎีการบริหารท่ีข้ึนอยู่กับสภาพ

ขอ้เท็จจริงดว้ยแนวคิดท่ีวา่การเลือกทางออกท่ีจะน าไปสู่การแกปั้ญหาทางการบริหารถือวา่ ไม่มีวิธี
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ใดดีท่ีสุด หากแต่สถานการณ์นั้ นท่ีจะเป็นตัวก าหนดว่าควรจะหยิบใช้การบริหารแบบใดใน

สภาวการณ์เช่นนั้น ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ ซ่ึงสถานการณ์จะเป็นตวั

ก าหนดการตดัสินใจ และรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม และผูบ้ริหารจะตอ้งพยายามวิเคราะห์

สถานการณ์ให้ดีท่ีสุด มุ่งเน้นความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร ผูน้ าควร

พิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคล ระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการ กระบวนการและการควบคุมงาน 

ความแตกต่างระหวา่ง ความสัมพนัธ์ของบุคคลในองคก์ร หรือความแตกต่างระหวา่งเป้าหมายการ

ด าเนินงานขององคก์ร (ปัญจพร ศรีชนาพนัธ์, 2555) 

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์มีความเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมตน้ทุน เน่ืองจาก

ทุกองค์กรย่อมมีเป้าหมายในการด าเนินกิจการให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ โดยตอ้งเนน้การควบคุมตน้ทุนใหป้ระหยดัท่ีสุด เพื่อเพิ่มผลการด าเนินงานสูงสุด ซ่ึง

การควบคุมตน้ทุนข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของแต่ละองคก์ร โดยแต่ละองคก์รมีวธีิการบริหารจดัการท่ี

แตกต่างกนั โดยการควบคุมตน้ทุนจะตอ้งดูแนวทางในการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร และการ

ก าหนดโครงสร้างองคก์รให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์นั้นๆ โดยตอ้งเนน้การแกปั้ญหาและ

ตดัสินใจอย่างเฉียบขาดในสถานการณ์นั้นๆ ในขณะท่ี Preston และ Karahanna (2009) ศึกษาตวั

แปรก่อนเก่ียวกบัการจดัการกลยุทธ์ระบบขอ้มูล พบว่า ตวัแปรผูบ้ริหารสูงสุดเป็นปัจจยัส าคญัใน

บทบาทการตัดสินใจเก่ียวกับข้อมูล ท่ีใช้ภายในองค์กร สอดคล้องกับ Choe (2004) ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลการบญัชีบริหาร การเรียนรู้ในองค์กรและผลการด าเนินงานการเพิ่ม

ผลผลิต พบวา่การใชข้อ้มูลการบญัชีบริหารในการวางแผนควบคุม และวดัผลการด าเนินงานท่ีมิใช่

ตวัเงินมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเพิ่มผลการด าเนินงาน คือ ถ้ามีการใช้ขอ้มูลบญัชีบริหาร 

สามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดียิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กนกวรรณ  แสนสุรินทร์ (2559) ท่ี

พบวา่ เทคนิคดา้นตน้ทุน การคิดตน้ทุนของสินคา้โดยใชร้วมตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายสินคา้ ตน้ทุน

ในการให้บริการหลงัการขาย ตน้ทุนการขนส่งหรือการส่งมอบเขา้ไปในราคาสินคา้ เป็นเทคนิคการ

ก าหนดราคาขาย หรือการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลด้านต้นทุนต่าง ๆ ของกิจการท่ีได้

บนัทึกไวเ้พื่อก าหนดราคาขายสินคา้ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจประกอบกบัการ

พิจารณาราคาของคู่แข่ง เพื่อก าหนดราคาขายแบบยึดหยุน่ตามสถานการณ์ของตลาด หรือน าทฤษฎี

สถานการณ์มาใชใ้นการก าหนดราคาสินคา้ ก าหนดตน้ทุนของสินคา้ ณ ช่วงเวลาดงักล่าว 
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ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์มาใชใ้นการวิจยั เพื่ออธิบายถึง

แนวทางการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อควบคุมต้นทุนให้มีความ

เหมาะสม น าไปสู่การเติบโตและเพิ่มคุณค่าแก่กิจการ 

2.4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศรัณยู ปริมาณ และฉตัรธาร ล้ิมอุปถมัภ ์(2562) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัลกัษณะองคก์ร

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการควบคุมตน้ทุนงานก่อสร้างของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาด

กลางในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  (1) ส่วนใหญ่มีรูปแบบการจดัตั้งองค์กรใน

รูปแบบของบริษทั มีประสบการณ์ในการด าเนินงานขององค์กรอยูระหวา่ง 5-10 ปี ลกัษณะงานท่ี

รับเหมาเป็นหลักเก่ียวกบังานอาคาร รองลงมาเป็นงานท่ีพกัอาศยั โดยประเภทของหน่วยงานท่ี

รับเหมาเป็นหลกั ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชนมากกวา่หน่วยงานราชการ (2) ตน้ทุนงานก่อสร้าง

ของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดการควบคุมตน้ทุนงานก่อสร้าง พบว่า ดา้นท่ีมีความคิดเห็นเป็นล าดบัแรก 

คือ ด้านต้นทุนการด าเนินการ รองลงมา คือ ด้านตน้ทุนวสัดุ และล าดับสุดท้าย คือ ด้านต้นทุน

แรงงาน ตามล าดบั และ (3) ปัจจยัลกัษณะองคก์ร ดา้นรูปแบบการจดัตั้งองคก์ร ดา้นลกัษณะงานท่ี

รับเหมาเป็นหลกั และดา้นประเภทของหน่วยงานท่ีรับเหมาเป็นหลกั มีความสัมพนัธ์ต่อการควบคุม

ตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนปัจจยัลกัษณะองคก์ร ดา้นประสบการณ์ในการด าเนินงานขององคก์รไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง 

พษัฐ์ชิยาดา  ยุพฒัน์ (2562) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีเป็นปัญหาต่อประสิทธิภาพการ

บริหารควบคุมงานก่อสร้างในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา”  วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีเป็น

ปัญหาต่อประสิทธิภาพการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง และเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาใน

การบริหารควบคุมงานก่อสร้างในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา  ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีเป็น

ปัญหาต่อประสิทธิภาพการบริหารควบคุมงานก่อสร้างในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา มีปัจจยั

ด้านตน้ทุน เวลา แรงงาน วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายความปลอดภยัในการ

ท างาน และสภาพแวดล้อม ทั้งน้ีปัจจยัท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านต้นทุน รองลงมาคือ 
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ปัจจยัด้านแรงงาน ปัจจยัด้านวสัดุ ปัจจยัด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ ปัจจยัด้านเวลา ปัจจยัด้านความ

ปลอดภัยในการท างาน ปัจจยัด้านข้อบังคบัหรือกฎหมาย และสภาพแวดล้อม ตามล าดับ และ

เน่ืองจากทุกปัจจยัเป็นปัจจยัส าคญัในการท างานก่อสร้างซ่ึงขาดปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงไม่ได ้ทุกปัจจยัมี

ค่าใช้จ่ายท่ีก่อให้เกิดต้นทุนทั้ งส้ิน จึงส่งผลให้ปัจจัยด้านต้นทุน เป็นปัจจัยท่ี มีเป็นปัญหาต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารควบคุมงานก่อสร้างมากท่ีสุด หากควบคุมปัจจยัทุกดา้นไดดี้ ก็จะสามารถ

ควบคุมตน้ทุนได ้ก่อให้เกิดก าไรภายใตคุ้ณภาพงานท่ีตรงตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ ถือวา่เป็นการ

ควบคุมงานก่อสร้างอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดิษฐ์พงศ์  รัตนโอภา (2555) ศึกษาเร่ือง “การควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา” จ  านวน 114 ราย ผลการศึกษาพบว่า

ภาพรวมของระดบัปฏิบติัการในการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยูใ่น

ระดับมาก เม่ือจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านท่ีสามารถควบคุมต้นทุนได้มากท่ีสุด คือ ต้นทุนการ

ด าเนินการ รองลงมาคือต้นทุนผูรั้บเหมาช่วง ต้นทุนวสัดุ ต้นทุนแรงงานและต้นทุนเคร่ืองมือ

เคร่ืองจกัร ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัพบวา่การควบคุมตน้ทุนแรงงาน การควบคุมตน้ทุนวสัดุ และ

การควบคุมต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากประสบการณ์ ในการ

ด าเนินงานมากท่ีสุด ในขณะท่ีการควบคุมตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วงและตน้ทุนการด าเนินการได้รับ

อิทธิพลเชิงบวกจากลกัษณะงานท่ีรับเหมา ส่วนอตัราผลก าไรสุทธิจากการประกอบการได้รับ

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากประสบการณ์ในการเป็นงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ประเภทหน่วยงาน

ท่ีรับเหมา ลกัษณะงานท่ีรับเหมา รูปแบบการจดัตั้ งองค์การ และขนาดธุรกิจ ตามล าดบั ในทาง

กลบักนัพบว่าขนาดธุรกิจ รูปแบบการจดัตั้งองค์การ ลกัษณะงานท่ีรับเหมา ประสบการณ์ในการ

ด าเนินงาน และประเภทหน่วยงานท่ีรับเหมา ลว้นมีอิทธิพลทางออ้มต่ออตัราผลก าไรสุทธิในการ

ด าเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ส่วนการควบคุมตน้ทุนในด้านตน้ทุนแรงงาน ด้านตน้ทุนวสัดุ 

ด้านต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ด้านต้นทุนผูรั้บเหมาช่วง มีอิทธิพลต่ออตัราผลก าไรสุทธิของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

อมัภิกา  ศรีบุญเรือง (2559) ศึกษาเร่ือง “การควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัมหาสารคาม” กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัมหาสารคามท่ีด าเนินธุรกิจจริง จ  านวน 62 ราย ผลการศึกษาพบว่า (1) 
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การควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัมหาสารคาม ในดา้นตน้ทุนวสัดุ  

ด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ด้านต้นทุนผูรั้บเหมาช่วง และด้านต้นทุน

ด าเนินการ โดยรวมและรายด้านเป็นแนวทางท่ีใช้อยู่ในระดับปานกลาง (2) ผูป้ระกอบธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัมหาสารคามท่ีมีขนาดของธุรกิจต่างกนัมีการควบคุมตน้ทุน โดยรวมและ

รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ทั้ง 5 

ดา้น มีดา้นตน้ทุนแรงงาน ดา้นตน้ทุนวสัดุ และดา้นตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการควบคุมดา้นตน้ทุนการด าเนินการและดา้นตน้ทุนผูรั้บเหมา 

ช่วงแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน

จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีประเภทของธุรกิจ และลกัษณะงานรับเหมาต่างกนั มีการควบคุมตน้ทุน

โดยรวมและรายดา้น ในดา้นตน้ทุนวสัดุ ดา้นตน้ทุนแรงงาน ดา้นตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ดา้น

ตน้ทุนด าเนินการและดา้นตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วงแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พดัชา  ชัยชนะพาล (2556) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรใน

อุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อพฒันาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีย ัง่ยนื”  เป็นงานวิจยัท่ีศึกษารูปแบบความ

ร่วมมือระหวา่งองคก์รในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อพฒันาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีย ัง่ยนื เพื่อศึกษา

ปัจจยัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของการรวมกลุ่ม พนัธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง คุณสมบติัของ

องคก์รท่ีมีความเหมาะสมในการพิจารณาเพื่อเป็นพนัธมิตร ธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงปัจจยัท่ีส่งผลให้

ความสัมพนัธ์ของการเป็นพนัธมิตรประสบผลส าเร็จอย่างย ัง่ยืน  จากการศึกษาพบว่าปัจจยัความ

ได้เปรียบท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มกันมากท่ีสุดคือ การกระจายความรับผิดชอบ เพิ่มทกัษะความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านอนัเน่ืองมาจากมีความถนดัยงัไม่ เพียงพอ และการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ตามล าดบั ส่วนเร่ืองคุณสมบติัสถานภาพทางการเงินตอ้งดี รองลงมาคือคุณภาพ องคก์รมีศกัยภาพ

เหมาะสมกบัขนาดของโครงการ รวมทั้งมีราคาท่ีเหมาะสม ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลให้ความสัมพนัธ์ของ

การเป็นพนัธมิตรก่อสร้างประสบผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื อนัดบั แรกคือ องคก์รท่ีเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตร

ตอ้งมีคุณธรรม ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการบน พื้นฐานความซ่ือสัตยแ์ละยุติธรรมกบั

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รองลงมาคือปัจจยัด้านการเงิน มีความพร้อม ในการลงทุน ลองลงมาคือปัจจยั

ดา้นคุณภาพ มีผลงานท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย ต่อไป คือปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 
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ตอ้งมีทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังานร่วมกบัองคก์รอ่ืน และสุดทา้ยคือดา้น เวลา ตอ้งส่งมอบงานได้

ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

ประถม  ศิริวงศ์วานงาม (2554) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาการเก็บข้อมูลเพื่อการ

บริหารเคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง”  พบวา่ ผูบ้ริหารโครงการก่อสร้างทุกโครงการมีความพยายามท่ี

จะเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองจกัรมาใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ แต่ยงัไม่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เคร่ืองจกัรอยา่งเป็นระบบ จึงไม่สามารถประมวลขอ้มูลเคร่ืองจกัรมาใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ

บริหารเคร่ืองจักรได้ เม่ือได้ศึกษารูปแบบการเก็บข้อมูลเคร่ืองจักรท่ีแต่ละโครงการใช้อยู ่

ผลการวจิยัพบวา่ แบบจ าลองการเก็บขอ้มูลเคร่ืองจกัร โดยแยกเก็บขอ้มูลของเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ือง

โดยเฉพาะมีความเหมาะสม แต่การเก็บรวบรวมขอ้มูลเคร่ืองจกัร รหัสโครงการก่อสร้างรหัสวสัดุ

อุปกรณ์ ใหส้อดคลอ้งกนัทุกโครงการ จากนั้นไดอ้อกแบบเอกสารในการเบิกวสัดุอุปกรณ์ โดยตอ้ง

ลงรายละเอียดของปริมาณ และจ านวนเงินทุกคร้ัง เน่ืองจากขอ้มูลเฉพาะจ านวนเป็นจะถูกน าไปใช้

ในทางบญัชีในสายของเคร่ืองจกัรงานก่อสร้าง ขอ้มูลเลขมิเตอร์ระยะทาง และมิเตอร์ทัว่โมงการ

ท างานจะตอ้งถูกบนัทึกเพื่อน ามาใช้ค  านวณประสิทธิผล และค่าใช้จ่ายรวมทั้ง วางแผนบ ารุงรักษา 

ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดจะถูกประมวลท่ีแผนกบญัชีและสโตร์ เพื่อจดัท ารายงานเสนอผูบ้ริหารโครงการ 

ประกอบดว้ยรายงานค่าใชจ่้ายของเคร่ืองจกัร และการบ ารุงรักษา รายงานสรุปค่าใชจ่้ายและชัว่โมง

การท างานของเคร่ืองจกัร และรายงานตน้ทุนรวมของเคร่ืองจกัร 

วิโรจน์  แสงวิเชียร (2549) ศึกษาเร่ือง "การศึกษาการบริหารงานก่อสร้างใน

ประเทศไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไข” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของผู ้

ให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง ถึงขอ้ดี ขอ้เสีย และปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ

การปฏิบติั เพื่อใหก้ารบริการวชิาชีพบริหารงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ีพอใจกบัทุกฝ่าย

มากข้ึน โดยจะท าให้ฝ่ายผูใ้ห้บริการวิชาชีพบริหารก่อสร้างไดท้ราบถึงปัญหา ขอบเขตและหนา้ท่ี

ควรให้บริการตลอดจนขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ซ่ึงไดแ้ก่

ฝ่ายเจา้ของงานผูอ้อกแบบ และผูรั้บเหมาก่อสร้าง ผลการวจิยัพบวา่ ในช่วงก่อนการออกแบบ มีบาง

ขอบเขตท่ีผูใ้ห้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้างไม่ไดใ้ห้บริการในเชิงปฏิบติั ในส่วนของปัญหา

ของการบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากฝ่ายเจา้ของงาน ฝ่ายผูอ้อกแบบ และฝ่ายผูรั้บเหมาก่อสร้าง ส่วนใหญ่

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของแต่ละองคก์ร ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองเงิน และปัญหาสืบเน่ืองจาก



22 

 
 

บุคลากรท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละฝ่าย ในขณะปัญหาท่ีเกิดจากฝ่ายผูใ้ห้บริการวิชาชีพบริหารงาน

ก่อสร้าง  ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกนัคุณภาพในการให้บริการ ขอ้จ ากดัในองค์กรและปัญหาใบ

เน่ืองจากบุคลหารท่ีท าหน้าท่ี  ให้บริการผลจากการวิจยัน้ีท าให้ผูท่ี้เก่ียวข้องกับการบริหารงาน

ก่อสร้าง ไดแ้นวทางในการปฏิบติั เพื่อหลีกเล่ียงการก่อปัญหาต่างๆ ในโครงการได ้  

สุรศกัด์ิ  ตรีวิบูลชยัวงศ์ (2542) ศึกษาเร่ือง “ แนวทางในการด าเนินธุรกิจรับเหมา

และติดตั้งระบบในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย”  โดยท าการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานของผูรั้บเหมา

หลกัและผูรั้บเหมาช่วงซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานก่อสร้าง โดยตรงแต่เป็นการบริหารงาน

ก่อสร้างรวมถึงงานระบบไฟฟ้าประปา และหาข้อสรุปเก่ียวกับผู ้ประกอบการเก่ียวกับการ

บริหารงานก่อสร้าง ผลการวิจยัพบวา่ผูรั้บเหมาส่วนใหญ่จะหนัมาใชก้ลยุทธ์ท่ีเนน้ความมัน่คงและ

ใชท้รัพยากรท่ีมีเหลือนั้น ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และควรใชก้ลยุทธ์ในการเป็นผูน้ าทางดา้นตน้ทุน 

มุ่งเนน้เพิ่มขีดความสามารถของวศิวกรและสถาปนิก โดยเนน้การเพิ่มทกัทางดา้นการใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ๆเขา้มาช่วย เพื่อเป็นการลดภาระในเร่ืองตน้ทุนของผูป้ระกอบการส่วนหน่ึง และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ยุทธการ  สุทธิเลิศ (2541) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัซ้ือ

วสัดุก่อสร้างในภาวะเศรษฐกิจตกต ่า” โดยท าการศึกษาเก่ียวกบัการเลือกซ้ือวสัดุก่อสร้างในปัจจุบนั

วา่ มีการจดัซ้ือท่ีแตกต่างจากอดีตอยา่งไร ผลการวิจยัพบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ให้ความส าคญั

กบักลยทุธ์ในการขยายตลาดออกไปสู่ต่างประเทศ และพยายามรักษาระดบัการผลิตใหไ้ดป้ระโยชน์

จากการประหยดัต่อขนาด และเร่ิมเปล่ียนแปลงมาใช้กลยุทธ์การเป็นผูน้ าทางด้านตน้ทุน สร้าง

พนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการต่างประเทศให้เร่ิมเขา้มาร่วมลงทุน และหาวิธีร่วมมือกบัผูป้ระกอบการ

ภายในประเทศ เพื่อลดความสูญเสียทางธุรกิจ 

บุญไถว  แก้วปัญญา (2540) ศึกษาเร่ือง “การบริหารงานก่อสร้างในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยลาว” โดยท าการศึกษาถึงเร่ืองการบริหารงานก่อสร้างในประเทศลาว ว่ามีการ

บริหารงานอย่างไร โดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานด้านต่างๆ เช่น การจดัการทัว่ไปงาน

ประมาณการ งานดา้นบญัชี-การเงิน งานเก่ียวกบัจดัซ้ือ งานเก่ียวกบัก่อสร้าง งานทางดา้นการตลาด 

ผลการวิจยัพบวา่บริษทัก่อสร้างในประเทศลาวจะมีการรับเหมาการก่อสร้างทั้งหมด ไดแ้ก่ งานท่ี

พกังานสาธารณูปโภค โดยบริษทัรับเหมาส่วนใหญ่จะมีพนักงานในบริษทั วิศวกรและสถาปนิก 
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ประมาณ 20-25 คน การจดัองค์กรในการบริหารมี 2 ระดบัคือ ฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายบริหารงาน

ส านกังาน ในส่วนของการจดัการดา้นงานก่อสร้างยงัมีปัญหาบา้งในเร่ืองของคุณภาพงานก่อสร้าง 

ปัญหาเร่ืองวสัดุก่อสร้างและแนวทางในการแกไ้ขเก่ียวกบัปัญหางานก่อสร้าง โดยจะเน้นในเร่ือง

ของการว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วง โดยมีการคดัเลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีคุณภาพ ในเร่ืองของฝีมือแรงงาน

ประสบการณ์ท างานทางดา้นงานก่อสร้าง 

ชนิดาวรรณ  สุทธิช่วง (2537) ศึกษาเร่ือง "การศึกษาเก่ียวกบัผูรั้บเหมาช่วยงาน

ก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  โดยท าการศึกษาเก่ียวกบัความเหมาะสม

ของผูรั้บเหมาช่วง การพิจารณา คดัเลือกสัญญา การจดังานท่ีไดเ้หมาช่วง และความรับผิดชอบต่อ

งานท่ีไดเ้หมาช่วง ผลการวิจยัพบวา่ผูรั้บเหมาหลกัส่วนใหญ่จะมีกลุ่มคนงานและช่างเพียงพอท่ีจะ

ท างานในหมวดงานหน่ึงหรือหลายหมวดงานได ้หากไม่เพียงพอจะท าการจา้งช่วงเขา้มาเสริมในแต่

ละหมวดงาน ส าหรับวธีิการคดัเลือกผูรั้บเหมาช่วงนั้นมกัจะใชว้ธีิการติดต่อกบัผูท่ี้เคยร่วมงานกนัมา

ก่อน แต่ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าผลงานจะดีหรือไม่ ส่วนการก าหนดข้อความและเน้ือหาของ

สัญญา ส่วนใหญ่จะระบุมูลค่าของงานท่ีวา่จา้งขอบเขตงาน งวดงาน ขั้นตอน ระยะเวลาการก่อสร้าง 

ระยะเวลาการจ่ายงวดเงิน ค่าปรับในกรณีของความล่าชา้ 

บุญฤทธ์ิ  ไตรภูเดช (2537) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาการจดัการในบริษทัก่อสร้าง

ขนาดเล็กท่ีก่อตั้งใหม่”  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการจดัการ ภายในบริษทัก่อสร้างขนาดเล็กท่ี

จดัตั้งใหม่ และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริหารงานของบริษทั รวมทั้งศึกษาวิธีการ

แกไ้ขปัญหาจากผูบ้ริหารของบริษทั โดยแบ่งลกัษณะของการศึกษาการจดัการออกเป็น 3 หมวด

ใหญ่ ไดแ้ก่ การจดัการทางดา้นการเงิน การตลาด การผลิต โดยในส่วนของการจดัการดา้นการผลิต 

ไดแ้บ่งย่อยเป็นการศึกษาในดา้นการควบคุมเวลา การควบคุมตน้ทุน การจดัการวสัดุ การจดัการ

แรงงาน และการควบคุมคุณภาพของงาน ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารของบริษทัก่อสร้างขนาดเล็กท่ี

จดัตั้งใหม่ มีวิธีการในการบริหารงานภายในบริษทัท่ีคลา้ยคลึงกนั ส่วนปัญหาท่ีเกิดในการจดัการ

รายในบริษทั พบวา่ บุคลากรในต าแหน่งเทคนเช่ียน/โฟร์แมน ถูกระบุวา่เป็นสาเหตุท่ีท าให้บริษทั

ประสบปัญหามากท่ีสุด ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการอบรมและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนกังาน

เหล่าน้ี 
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สุพตัรา  วีรปรีชาเมธ (2535) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ระบบการควบคุมตน้ทุนใน

โครงการก่อสร้างขนาดกลางของผู ้รับเหมาก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารท่ีอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 14 แห่ง ซ่ึงมีมูลค่าเฉพาะส่วนงานก่อสร้างระหว่าง 50 ลา้นบาทถึง 800 

ลา้นบาท ผลการวิจยัพบวา่ โครงการส่วนใหญ่ยงัไม่มีการท าระบบควบคุมตน้ทุนก่อสร้างอยา่งเต็ม

รูปแบบ บางโครงการเพิ่งจะเร่ิมน าระบบเข้ามาใช้และบางโครงการก็ควบคุมต้นทุนไม่ครบทุก

ขั้นตอน ท าให้การควบคุมยงัไดผ้ลไม่สมบูรณ์และไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรโครงการต่างๆ 

ประสบปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเคร่ืองจกัร คือ ปัญหาการจดบนัทึกข้อมูลการ

ปฏิบัติงานของเคร่ืองจกัร ไม่ละเอียดพอได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดไม่มีการจดบนัทึก

รายละเอียดของงานและสถานท่ีท่ีเคร่ืองจกัรท างาน ไม่มีการตรวจสอบเวลาการท างานของคนขบั

เคร่ืองจกัร พนกังานส่งใบลงเวลาท างานของเคร่ืองจกัรล่าชา้ไม่ตรงเวลาบ่อยคร้ังไม่มีการตรวจเช็ค

ปริมาณงานท่ีเคร่ืองจักรท างานได้จริง พนักงานมักละเลยไม่ท าการตรวจเช็คปริมาณงานท่ี

เคร่ืองจกัรท างานไดจ้ริงอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง พนกังานท่ีจ่ายน ้ ามนั, อะไหล่หรือวสัดุอ่ืน ๆ 

เพื่อน าไปใช้กบัเคร่ืองจกัรไม่สามารถระบุไดว้า่น าไปใชก้บัเคร่ืองจกัรชนิดใด ไม่มีการท ารายงาน

สรุปการเบิกใชน้ ้ ามนั, อะไหล่หรือวสัดุอ่ืน ๆ เพื่อน าไปใชก้บัเคร่ืองจกัร ไม่มีวิธีการเพื่อตรวจสอบ

ความผดิปกติของปริมาณการใชน้ ้ ามนั น ้ามนัหล่อล่ืนน ้ ามนัเคร่ืองของเคร่ืองจกัรไม่มีศูนยเ์คร่ืองมือ

เคร่ืองจกัรของบริษทั ไม่มีการรายงานสรุปดา้นเคร่ืองจกัรไม่มีการหา Equipment Unit Cost เพื่อน า

ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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2.5. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีผ่านมาเก่ียวกบัการควบคุมตน้ทุนในธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง  

 

    ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1  แสดงกรอบแนวคิดของการวจัิย 

 

ข้อมูลองค์กร 

- รูปแบบของกิจการ 

- ขนาดของกิจการ 

- ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

- ลกัษณะงานท่ีรับเหมา 

การควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา การวิจยัในคร้ังน้ีใชว้ิจยัเชิงส ารวจ เพื่อโดยมีรายละเอียด

การศึกษาดงัต่อไปน้ี 

3.1. สมมติฐานการวิจยั 

3.2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.5. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจิยั 

3.6. การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.1. สมมติฐานการวจัิย 

จากการศึกษางานวิจยัของ ศรัณยู ปริมาณ และฉัตรธาร ล้ิมอุปถมัภ์ (2562) พบว่า 

ปัจจยัรูปแบบการจัดตั้ งองค์กรมีความสัมพนัธ์ต่อการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจ

รับเหมากอสร้างขนาดกลางในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญั สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) ท าการศึกษาเร่ืองการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้าง ในอ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมในการควบคุม

ตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกรายดา้น พบว่า ดา้นท่ี

สามารถควบคุมตน้ทุนได้มากท่ีสุด คือ ตน้ทุนการด าเนินการ รองลงมา คือ ตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง 

ต้นทุนวสัดุ ต้นทุนแรงงาน และต้นทุนเคร่ืองจกัร ตามล าดับ นอกจากน้ีแล้วยงัสอดคล้องกับ

การศึกษาของ สุธิรา จนัทรา (2556) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุนในงานก่อสร้าง 

พ.ศ. 2550–พ.ศ. 2556 กรณีศึกษา บริษทั อุดมกิจวิศวกร จ ากดั ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อตน้ทุนค่าก่อสร้าง คือ ปัจจยัดา้นตน้ทุนวสัดุ มีการปรับตวัสูงข้ึนทุก ๆ ปี เฉล่ียร้อยละ 

3.12 และปัจจยัดา้นตน้ทุนค่าแรงงาน ซ่ึงมีสัดส่วนผนัแปรตามไปตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ีย ร้อยละ 29.73 
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มีสาเหตุ มาจากจากกลไกทางการตลาดภาวการณ์ผนัผวนของราคาน ้ ามนัในตลาดโลก ภยัทาง

ธรรมชาติ และนโยบายทางการเมือง จากผลการศึกษาท่ีได้มีข้อสรุปของปัจจยัท่ีสอดคล้องกับ

งานวิจัยท่ีผ่านมาคือปัจจัยด้านวสัดุ และปัจจัยด้านแรงงาน ซ่ึงส่งผลต่อต้นทุนการก่อสร้าง 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ ท่ีแสดงว่า ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งวิเคราะห์สถานการณ์

ให้ดีท่ีสุด เพื่อเป็นตัวก าหนดการตดัสินใจและรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี

เกิดข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม อมัภิกา ศรีบุญเรือง (2559) กลบัพบวา่ รูปแบบของธุรกิจในกรุงเทพไม่พบ

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้นในการศึกษาในคร้ังน้ีจะตั้งสมมติฐานไวว้า่ดงัน้ี 

H1 : รูปแบบของกิจการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง 

จากการศึกษางานวิจัยของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) พบว่า ขนาดธุรกิจมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอมัภิกา ศรีบุญเรือง 

(2559) พบวา่ การควบคุมตน้ทุนโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั และเม่ือทดสอบความแตกต่าง

รายคู่ พบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีการควบคุมตน้ทุนแตกต่างกบัผูป้ระกอบ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ ท่ี

ผูบ้ริหารมองว่าการบริหารองค์กรต่างๆ จะมีการบริหารโดยเลือกทางออกท่ีดีท่ีสุด เพื่อบริหาร

จดัการองค์กรมุ่งผลก าไรสูงสุด  นั้นแสดงว่าองค์กรตอ้งมีการควบคุมตน้ทุนท่ีดี แต่อย่างไรตาม

งานวจิยัของ บุญฤทธ์ิ วตัรภูเดช (2553) วจิยัเร่ือง กรณีศึกษาการจดัการในบริษทัก่อสร้างขนาดเล็กท่ี

จดัตั้งใหม่ พบว่า ผูบ้ริหารของบริษทัก่อสร้างขนาดเล็กท่ีจดัตั้ งใหม่ มีวิธีการในการบริหารงาน

ภายในบริษทั และการบริหารงานก่อสร้างรวมทั้งการควบคุมตน้ทุนท่ีไม่แตกต่างกนั  ดงันั้นใน

การศึกษาในคร้ังน้ีจะตั้งสมมติฐานไวว้า่ดงัน้ี 

H2 : ขนาดของกิจการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง 

จากการศึกษางานวจิยัของ ดิษฐพงศ ์รัตนโอภา (2555) พบวา่ ประสบการณ์ในการ

ด าเนินงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง และจากงานวิจยัของอินท์ชลิตา 

สุวรรณรังสิมา และวิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์ (2560) พบวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่

มีประสบการณ์ท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้าง และมีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

หลายปี โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ล้วนมีประสบการณ์จากการท างานในด้านธุรกิจรับเหมา
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ก่อสร้างจากบริษทัเอกชน แลว้จึงตดัสินใจประกอบธุรกิจในดา้นท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญ ซ่ึงมีทั้ง

ลกัษณะการลงทุนด าเนินธุรกิจเองคนเดียวและการลงทุนหุ้นกบัเพื่อนท่ีมีประสบการณ์ในด้าน

เดียวกัน ลักษณะของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง รับเหมางานจากภาคเอกชนในนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวดัชลบุรี โดยลักษณะงานท่ีท าก็มีหลากหลาย เช่น งานอาคาร 

ส านกังาน ตึกแถว โรงงาน อีกทั้งยงัรับ งานดา้นอุตสาหกรรม ซ่ึงไดแ้ก่ งานก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานด้านอุตสาหกรรม ออกแบบการติดตั้งเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและงานด้านสาธารณูปโภค นั้น

แสดงวา่หากผูป้ระกอบการมีประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้างมานาน ก็สามารถควบคุมตน้ทุน

งานก่อสร้างไดดี้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ท่ีพบว่าสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะ

เป็นตวัก าหนดในการตดัสินใจเชิงธุรกิจและรูปแบบการบริหารกิจการท่ีเหมาะสม ถา้หากผูบ้ริหารมี

ประสบการณ์สูงก็จะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และสามารถตดัสินใจไดดี้ข้ึน ดงันั้นใน

การศึกษาในคร้ังน้ีจะตั้งสมมติฐานไวว้า่ดงัน้ี 

H3 : ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการควบคุมต้นทุน

ก่อสร้าง 

จากการศึกษางานวิจัยของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) พบว่า ลักษณะงานท่ี

รับเหมามีความสัมพันธ์เชิงลบกับการควบคุมต้นทุนก่อสร้างแต่อย่างไรก็ตามกลับ พบว่า  

สอดคลอ้งกบั พนม ภยัหน่าย (2538) ท่ีกล่าวว่า ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีจุดประสงคจ์ะ

ให้กิจการตนไดรั้บผลก าไรจากงานท่ีท าอย่างสูงสุด จึงตอ้งมีการบริหารจดัการในส่วนต่างๆ ของ

การด าเนินงานทุกขั้นตอนอยา่งมีระบบ รวมทั้งขั้นตอนในการควบคุมตน้ทุนของโครงการก่อสร้าง

ท่ีด าเนินการ มีการวางแผนงานท่ีดีมีรูปแบบ เพื่อให้ไดต้ามวตัถุประสงค์ตามลกัษณะงานท่ีรับเหมา 

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ท่ีพบว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนิน

ธุรกิจ ผูบ้ริหารจะตดัสินใจแปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์ เพื่อหาทางออกของปัญหาให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์ และวิชยั ศรีสะอา้น (2544) พบวา่ ผูก่้อสร้างตอ้งผลิตหรือด าเนินการ ตามท่ีเจา้ของ

งานระบุมาอยา่งเคร่งครัดตั้งแต่เร่ิมงานไม่วา่จะเป็นงานก่อสร้างลกัษณะใดก็ตาม ผูก่้อสร้างจึงตอ้งมี

การจดัการงานก่อสร้างอย่างดี และครอบคลุมถึงการจดัการด้านตน้ทุนในงานก่อสร้างด้วย แต่

อยา่งไรก็ตามงานวิจยัของอมัภิกา ศรีบุญเรือง (2559) กลบัพบวา่ ลกัษณะงานท่ีรับเหมา ไม่มีความ
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แตกต่างกนั ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัมหาสารคาม ส่วน

ใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดไม่ใหญ่มาก และยงัมีการตั้งชมรมผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

จึงมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั ใครมีวธีิการส าหรับการลดในส่วนของตน้ทุนลงไดก้็มีการ

ช้ีแนะ รวมถึงให้วิธีการให้กับผู ้ประกอบธุรกิจได้รับรู้  ซ่ึงถือว่าเป็นการลดต้นทุนในงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ดงันั้นในการศึกษาในคร้ังน้ีจะตั้งสมมติฐานไวว้า่ดงัน้ี 

H4 : ลกัษณะงานท่ีรับเหมามีอิทธิพลเชิงลบต่อการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง 

3.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาท่ีด าเนินธุรกิจ จ านวน 698 ราย ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 (กรม

พฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสงขลา, 2562) 

ตารางที ่3.2.1 แสดงจ านวนบริษทัจ ากดั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดัในอ าเภอหาดใหญ่ 

ล าดับ ต าบลในอ าเภอหาดใหญ่ บริษัทจ ากดั/ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

1 คลองแห 82 

2 คลองอู่ตะเภา 2 

3 ควนลงั 125 

4 คอหงส์ 93 

5 คูเต่า 3 

6 ฉลุง 9 

7 ท่าขา้ม 6 

8 ทุ่งต าเสา 13 

9 ทุ่งใหญ่ 9 

10 น ้านอ้ย 20 

11 บา้นพรุ 46 
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ตารางที ่3.2.1 แสดงจ านวนบริษทัจ ากดั/หา้งหุน้ส่วนจ ากดัในอ าเภอหาดใหญ่ (ต่อ) 

ล าดับ ต าบลในอ าเภอหาดใหญ่ บริษัทจ ากดั/ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

12 พะตง 7 

13 หาดใหญ่ 283 

รวมบริษัทจ ากดั/ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 698 

ท่ีมา : กรมพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสงขลา ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 

3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาท่ีด าเนินธุรกิจ จ านวน 698 ราย ซ่ึงไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยใชสู้ตรจากการค านวณขนาดตวัอยา่ง ของ Taro Yamane ดงัน้ี 

สูตรการค านวณของยามาเน่ 

n     =     

เม่ือ     n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

N = ขนาดของประชากร 

e  = ความคาดเคล่ือนทีย่อมรับได้  

แทนค่า 

n     =     

n     =    254.28 

n     =    255 

จากวิธีการของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมส าหรับ

การวเิคราะห์ 255 ราย 
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3.3. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัได้ด าเนินการรวบรวมเก็บขอ้มูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีแบบสอบถาม และท า

การจดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยจะท าการแจกแบบสอบถามตั้ งแต่เดือนมกราคม – 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากบทความทางวชิาการ หนงัสือ และงานวจิยัต่าง ๆ ใน

อดีต 

2. จดัส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงัผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีมีการตอบกลับมายงัผู ้วิจ ัย และท าการประเมิน

แบบสอบถามว่ามีความสมบูรณ์ครบถว้นท่ีจะสามารถใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างได้

จนครบ 255  ชุด 

3.4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผู ้วิจ ัยได้เก็บข้อมูลงานวิจัยคร้ังน้ีโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงถูก

ประยุกต์มาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในอดีตของ ดิษฐพงศ์  รัตนโอภา (2555)  โดยผู ้วิจ ัยจดัท า

แบบสอบถามและจัดส่งทางไปรษณีย์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยน้ี คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

3.4.1. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 4 

ขอ้ ไดแ้ก่ รูปแบบกิจการ มูลค่างานปีท่ีผ่านมา ประสบการณ์ในการด าเนินงาน และลกัษณะงานท่ี

รับเหมา จ านวน 4 ขอ้ 

3.4.2. เป็นแบบส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุน

ดา้นต่างๆของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 52 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1. ตน้ทุนดา้นแรงงาน    จ านวน  11  ขอ้ 

2. ตน้ทุนดา้นวสัดุ    จ านวน  12  ขอ้ 
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3. ตน้ทุนดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร  จ านวน   9   ขอ้ 

4. ตน้ทุนดา้นผูรั้บเหมาช่วง  จ านวน   9   ขอ้ 

5. ตน้ทุนดา้นการด าเนินการ   จ านวน  11  ขอ้   

3.4.3. เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

3.5. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวจัิย 

ในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการศึกษาการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัไดว้างแผนและก าหนดขั้นตอนใน

การสร้างแบบสอบถามของการวจิยั ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการควบคุมตน้ทุนของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตามแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร

ท่ีจะศึกษา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาตามกรอบแนวคิดงานวิจยั เสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความครบถว้น ความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาท่ีท าการส ารวจ 

เพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

3. น าแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

4. ปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาวทิยานิพนธ์ พิจารณาอีกคร้ัง 

5. การทดสอบแบบสอบถาม น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กบั

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 20 ราย เพื่อวิเคราะห์หาค่าความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟราของครอนบาค (Cronbach, 

1951) ซ่ึงควรมีค่ามากกวา่ 0.60 จึงมีค่าท่ียอมรับได ้
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3.6. การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

3.6.1. สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบด้วย การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยการน า

ขอ้มูล ท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบด้วย การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าร้อย

ละ (Percentage) 

2) การวิเคราะห์ระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุนดา้นต่างๆ ของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุน

แรงงาน ดา้นตน้ทุนวสัดุ ดา้นตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ดา้นตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง และดา้นตน้ทุน

การด าเนินการ ได้น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง

ควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผลการวจิยั ไดก้  าหนดการใหค้ะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดงัน้ี  

ระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด    ก าหนดให ้5 คะแนน  

ระดบัปฏิบติัมาก    ก าหนดให ้4 คะแนน  

ระดบัปฏิบติัปานกลาง   ก าหนดให ้3 คะแนน  

ระดบัปฏิบติันอ้ย   ก าหนดให ้2 คะแนน  

ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด   ก าหนดให ้1 คะแนน  

ส าหรับการแปลความหมายของค่าเฉล่ียผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงชั้ น ตาม

คะแนนอนัตรภาคชั้นดงัน้ี  

ความกวา้งอนัตรภาคชั้น       =            

=            
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=           0.8 

จากการด าเนินการดงักล่าวขา้งต้น ก าหนดเป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าระดับ

ปฏิบติั ในการควบตน้ทุนดา้นต่างๆ ของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไดด้งัน้ี  

คะแนน 4.21 – 5.00          ระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด 

คะแนน 3.41 – 4.20          ระดบัปฏิบติัมาก 

คะแนน 2.61 – 3.40          ระดบัปฏิบติัปานกลาง 

คะแนน 1.81 – 2.60          ระดบัปฏิบติันอ้ย 

คะแนน 1.00 – 1.80          ระดบัปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

3.6.2. สถิติเชิงอนุมาน 

1) การวิเคราะห์ค่าความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) 

เพื่อวิเคราะห์หาการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ความสัมพันธ์ทั้ งของตวัแปรต้นและตวัแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความ

ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ โดยมีสมการดงัน้ี 

สูตร Y = a + β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ error 

โดยสามารถวดัค่าตวัแปรต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3.6.1 แสดงการวดัค่าตวัแปร 
ค าย่อ ตัวแปร การวดัค่า 

ตัวแปรตาม 
Y 
 

การควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง วดัค่าจาก ค่าเฉล่ียของระดับปฏิบัติการควบคุม
ตน้ทุนก่อสร้าง 
(Likert Scale จ านวน 5 ระดบั) 

ตัวแปรอสิระ 
X1 รูปแบบของกิจการ วดัค่าจาก รูปแบบของกิจการ 

(1 = บริษทัจ ากดั, 0 = หา้งหุน้ส่วนจ ากดั) 
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ตารางท่ี 3.6.1 แสดงการวดัค่าตวัแปร (ต่อ) 
ค าย่อ ตัวแปร การวดัค่า 

ตัวแปรอสิระ (ต่อ) 
X2 ขนาดกิจการ วดัค่าจาก มูลค่างานท่ีรับเหมาในรอบปีท่ีผา่นมา 

(1 = 50 ลา้นข้ึนไป, 0 = นอ้ยกวา่ 50 ลา้น) 
X3 ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร

ด าเนินงาน 
วดัค่าจาก ประสบการณ์ในการด าเนินงาน 
(1 = 10 ปีข้ึนไป, 0 = นอ้ยกวา่ 10 ปี) 

X4 ลกัษณะงานท่ีรับเหมา วดัค่าจาก ลกัษณะงานท่ีรับเหมา 
(1 = งานหลายประเภท, 0 = งานประเภทเดียว) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง การควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และเพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัได้
มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลาโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 255 ราย 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงใช้อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และการ
วิเคราะห์ค่าความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์หาการ
ควบคุมต้นทุนของผู ้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
ความสัมพนัธ์ทั้งของตวัแปรตน้และตวัแปรตามดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบ
พหุ โดยมีการน าเสนอผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 

4.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

4.2 ระดับปฏิบติัในการควบคุมต้นทุนด้านต่างๆ ของผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

4.3 การวิ เคราะห์สหสั มพัน ธ์ ในการควบ คุมต้น ทุ นด้าน ต่ างๆ  ของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

4.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ประกอบการธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเร่ืองการควบคุมต้นทุนของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่ง 255 ราย 
โดยเน้ือหาในส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น รูปแบบของกิจการ มูลค่างาน
ปีท่ีผา่นมา ประสบการณ์ในการด าเนินงาน และลกัษณะงานท่ีรับเหมา 



37 

 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะวิเคราะห์
ข้อมูลเก่ียวกับ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่ออธิบายระดับของข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกบัผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้าง สามารถสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 4.1.1 
 

ตารางที่ 4.1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ข้อมูลทัว่ไปธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง จ านวน ร้อยละ 

1. รูปแบบของกจิการ   

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 111 43.53 
บริษทัจ ากดั 144 56.47 

2. มูลค่างานทีรั่บเหมาในรอบปีทีผ่่านมา   

ต ่ากวา่ 50,000,000 บาท 228 89.41 
มากกวา่ 50,000,000 บาท 27 10.59 

3. ประสบการณ์ในการด าเนินงาน   

นอ้ยกวา่ 10 ปี 183 71.76 
มากกวา่ 10 ปี 72 28.24 

4. ลกัษณะงานที่รับเหมา   

รับเหมางานประเภทเดียว 32 12.55 
รับเหมางานหลายประเภท 223 87.45 

 
จากตารางท่ี 4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลาส่วนใหญ่มีรูปแบบของกิจการเป็นบริษทัจ ากดั จ านวน 144 ราย และมีค่าเฉล่ียรูปแบบของ
กิจการ คือ 56.47 ส่วนมูลค่างานท่ีปีผา่นมาส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 50,000,000 บาท จ านวน 183 ราย และมี
ค่าเฉล่ียมูลค่างานท่ีปีผา่นมา คือ 89.41 ส่วนประสบการณ์ในการด าเนินงาน น้อยกวา่ 10 ปี จ  านวน 
183 ราย และมีค่าเฉล่ียประสบการณ์ในการด าเนินงาน คือ 71.76 และลกัษณะงานท่ีรับเหมาส่วน
ใหญ่เป็นกิจการท่ีรับเหมาหลายประเภท (งานก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั, งานก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่
ท่ีพกัอาศยั และงานทางหลวง,โยธา) จ านวน 223 ราย และมีค่าเฉล่ียลกัษณะงานท่ีรับเหมา คือ 87.45 
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4.2. ระดับปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากระดบัปฏิบติัในการ
ควบคุมต้นทุนด้านต่างๆ ของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา รายละเอียดดงัแสดงตามตารางท่ี 4.2.1 

ตารางที ่4.2.1  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการควบคุมตน้ทุนดา้นต่างๆ  

ที่ การควบคุมต้นทุน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

1. ตน้ทุนแรงงาน 3.91 0.34 มาก 
2. ตน้ทุนวสัดุ 3.92 0.24 มาก 
3. ตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 3.90 0.30 มาก 
4 ตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง 4.14 0.29 มาก 
5. ตน้ทุนการด าเนินการ 4.00 0.29 มาก 

ภาพรวม 3.97 0.20 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.2.1 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการควบคุม
ตน้ทุนดา้นต่างๆ ของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งในภาพรวมมีการควบคุมตน้ทุนอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการควบคุมตน้ทุนในระดบัมากเป็นล าดบัแรก 
คือ ตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 รองลงมา คือ ตน้ทุนการด าเนินการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.00 ตน้ทุนแรงงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และ
ตน้ทุนวสัดุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.2.2  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุน
แรงงาน 

การควบคุมต้นทุนแรงงาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

1. หัวหน้างานมีประสบการณ์ในการท างาน และมี
ความรับผดิชอบไวใ้จได ้

4.19 0.51 มาก 

2. หัวหน้างานมีสิทธ์ิในการตัดสินใจ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหนา้งาน 

3.82 0.71 มาก 

3. ใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั เพื่อลดก าลงัคน 3.89 0.75 มาก 
4. ใช้แรงงานท่ีมีค่าแรงต ่ า เช่น แรงงานต่างด้าว 

แรงงานอีสาน 
3.89 0.65 มาก 

5. บนัทึกข้อมูลแรงงาน เช่น การจดบันทึกข้อมูล
ชัว่โมงท างาน 

3.82 0.78 มาก 

6. มีการจดัอบรม เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

3.85 0.70 มาก 

7. มีการเปรียบเทียบค่าแรงงานท่ีจ่ายจริงกบัปริมาณ
งานท่ีท าไดจ้ริง 

3.89 0.66 มาก 

8. มีสวสัดิการในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น 
ประกนัสังคม ท่ีพกัอาศยั 

3.98 0.66 มาก 

9. การปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและพัฒนาการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.92 0.66 มาก 

10. มีการจ่ายค่าแรงงานตรงตามท่ีก าหนด 3.90 0.71 มาก 
11. มีการสรุปผลการปฏิบติังาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึน 3.86 0.67 มาก 

ภาพรวม  3.91  0.34   มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2.2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัใน
การควบคุมต้นทุนแรงงานของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งในภาพรวมของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุนแรงงานอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมี
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การควบคุมตน้ทุนแรงงานในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คือ หวัหนา้งานมีประสบการณ์ในการท างาน 
และมีความรับผิดชอบไวใ้จได ้มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.19 รองลงมา คือ มีสวสัดิการในดา้นต่างๆ 
ใหแ้ก่พนกังาน เช่น ประกนัสังคม ท่ีพกัอาศยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ส่วนการควบคุมตน้ทุนท่ีปฏิบติั
นอ้ยท่ีสุด คือ หวัหนา้งานมีสิทธ์ิในการตดัสินใจเพื่อแกไ้ขปัญหาหนา้งานและบนัทึกขอ้มูลแรงงาน 
เช่น การจดบนัทึกขอ้มูลชัว่โมงท างาน มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.82 
 
ตารางที่ 4.2.3  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุน

วสัดุ 

การควบคุมต้นทุนวสัดุ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

1. มีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาวสัดุ
ก่อสร้างอยา่งต่อเน่ือง  

4.21 0.57 มากท่ีสุด 

2. มีการวางแผนการจดัหาและจดัซ้ือวสัดุ 3.94 0.75 มาก 
3. มีการเปรียบเทียบราคาวสัดุจากหลายๆ บริษทั 4.05 0.75 มาก 
4. มีการสั่งซ้ือและใช้วสัดุจากบริษัทท่ีผลิตและ

จ าหน่ายโดยตรง และมีช่ือเสียง 
3.87 0.91 มาก 

5. ซ้ือวสัดุดว้ยเงินสด 3.35 1.21 ปานกลาง 
6. ใชว้สัดุท่ีมีการผลิตจากบริษทัจากต่างประเทศ 3.62 1.04 มาก 
7. มีการควบคุมการใช้วสัดุแต่ละอย่างให้คุ ้มค่า

และประหยดั 
4.33 0.62 มากท่ีสุด 

8. มีการสั่งซ้ือวสัดุจากร้านประจ า 4.04 0.64 มาก 
9. จดัซ้ือวสัดุจ านวนมากท่ีใช้ได้หลายงานมาส

ตอ๊กไว ้
3.92 0.75 มาก 

10. มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานวสัดุท่ี
ซ้ือ/ผลิต 

3.91 0.69 มาก 

11. จัดท าสต็อกวสัดุและระบุท่ีจัดเก็บให้อยู่ใน
สภาพดี และเป็นระเบียบ เพื่อลดปัญหาสูญหาย
และสะดวกในการใชง้าน 

3.95 0.22 มาก 
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ตารางที่ 4.2.3  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุน
วสัดุ (ต่อ) 

การควบคุมต้นทุนวสัดุ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

12. มีการสรุปผลการใช้วสัดุ และปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

3.91 0.65 มาก 

ภาพรวม 3.92 0.24 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.2.3 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัใน

การควบคุมตน้ทุนวสัดุของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในภาพรวมของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุนวสัดุอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการควบคุม
ตน้ทุนวสัดุในระดบัมากท่ีสุด คือ มีการควบคุมการใช้วสัดุแต่ละอย่างให้คุม้ค่าและประหยดั มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.33 และมีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาวสัดุก่อสร้างอยา่งต่อเน่ือง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 การควบคุมตน้ทุนวสัดุในระดบัมาก คือ มีการเปรียบเทียบราคาวสัดุจากหลายๆ 
บริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 และมีการสั่งซ้ือวสัดุจากร้านประจ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ส่วนการ
ควบคุมตน้ทุนวสัดุในระดบัปานกลาง คือ ซ้ือวสัดุดว้ยเงินสด มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.35 
 
ตารางที่ 4.2.4    แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุน

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 

การควบคุมต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

1. เค ร่ืองมือ เค ร่ืองจักรมีความทันสมัย  และ
ประสิทธิภาพพร้อมใชง้าน 

3.90 0.64 มาก 

2. มีฝ่ายซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรของบริษทัท่ีมีทกัษะ
และประสบการณ์ 

3.86 0.76 มาก 

3. มีการจัดอบรมช่างควบคุม เพื่อพัฒนาให้ มี 3.87 0.85 มาก 
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ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน 
ตารางที่ 4.2.4    แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุน

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร (ต่อ) 

การควบคุมต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

4. ซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมีการรับประกนั หรือมี
บริการหลงัการขาย และศูนยบ์ริการอยูใ่นพื้นท่ี 

4.02 0.60 มาก 

5. มีการตั้ งงบประมาณในการบ ารุงรักษา และ
แผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร
อยา่งชดัเจน 

3.82 0.62 มาก 

6. มีการหมุนเวียนในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
แทนการใชเ้คร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงนานๆ 

3.84 0.71 มาก 

7. มีการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เช่น ขอ้มูล
การใชง้าน ขอ้มูลการบ ารุงรักษา 

3.88 0.64 มาก 

8. มีการจดัท าใบเบิกวสัดุท่ีใช้กับเคร่ืองจกัร เช่น 
น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนั อะไหล่ ยาง 

3.94 0.70 มาก 

9. มีการสรุปผลการปฏิบติังาน และปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึน 

3.97 0.69 มาก 

ภาพรวม 3.90 0.30 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2.4  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัใน
การควบคุมตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา พบว่ากลุ่มตวัอย่างในภาพรวมของระดับปฏิบติัในการควบคุมต้นทุนเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการควบคุมตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในระดบัมากเป็นล าดบัแรก คือ ซ้ือ
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมีการรับประกัน หรือมีบริการหลังการขาย และศูนยบ์ริการอยู่ในพื้นท่ี มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.02 รองลงมา คือ มีการสรุปผลการปฏิบติังาน และปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
การด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 ส่วนการควบคุมต้นทุนท่ีปฏิบัติน้อยท่ีสุด คือ มีการตั้ ง
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งบประมาณในการบ ารุงรักษา และแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรอย่างชัดเจน มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.82 
ตารางที่ 4.2.5    แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุน

ผูรั้บเหมาช่วง 

การควบคุมต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

1. เลือกผูรั้บเหมาท่ีมีประวติัการท างานดี มีความ
รับผดิชอบและมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 

4.36 0.58 มากท่ีสุด 

2. เลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีการวางระบบงานท่ีดี มี
ทุนส ารองพอส าควร และเสนอราคาต ่าท่ีสุด 

4.22 0.70 มากท่ีสุด 

3. เลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีท างานร่วมกนัเป็นประจ า 3.83 0.68 มาก 
4. ใหผู้รั้บเหมาช่วงท่ีท างานเป็นผูด้  าเนินงานใน

ส่วนท่ีรับเหมาเองทุกเร่ือง 
4.05 0.70 มาก 

5. มีการท าสัญญาและก าหนดรายละเอียดของงาน
ระหวา่งผูรั้บเหมาอยา่งชดัเจน 

4.39 0.82 มากท่ีสุด 

6. มีการจ่ายค่างานใหผู้รั้บเหมาช่วงตรงตาม
ก าหนด 

3.92 0.71 มาก 

7. จดัใหผู้รั้บเหมาช่วงรับงานเพียงงานเดียว 3.93 0.69 มาก 
8. ติดตามดูแลการด าเนินงานผูรั้บเหมาช่วงเป็น

ระยะๆ 
4.25 0.54 มากท่ีสุด 

9. มีการประเมินสรุปผลการด าเนินงานของ
ผูรั้บเหมาช่วงและปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
ด าเนินงาน 

4.31 0.56 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.14 0.29 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2.5 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัใน
การควบคุมต้นทุนผูรั้บเหมาช่วงของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งในภาพรวมของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมา
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ก่อสร้างมีการควบคุมตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วงในระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก คือ มีการท าสัญญาและ
ก าหนดรายละเอียดของงานระหวา่งผูรั้บเหมาอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.39 รองลงมา คือ 
เลือกผูรั้บเหมาท่ีมีประวติัการท างานดี มีความรับผิดชอบ และมีผลงานเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.36 ส่วนการควบคุมตน้ทุนท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ เลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีท างานร่วมกนัเป็น
ประจ า มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.83 
 
ตารางที ่4.2.6  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุนการ

ด าเนินการ 

การควบคุมต้นทุนการด าเนินการ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

1. มีการติดตามข่าวสารการประกวดราคาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

3.93 0.67 มาก 

2. มีการประเมินตน้ทุน และความเป็นไปไดข้อง
งานท่ีรับเหมาระหวา่งกิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสม 

3.97 0.72 มาก 

3. มีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ และรักษา
ฐานลูกคา้ 

3.87 0.74 มาก 

4. มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานทั้งบริษทัท่ี
ชดัเจน 

4.09 0.73 มาก 

5. มีการยืน่ซองประกวดราคาเฉพาะงานท่ีมีความ
เป็นไปได ้วา่สามารถท างานนั้นได ้และจะ
ไดรั้บงานนั้น 

3.95 0.69 มาก 

6. มีการจดัท างบประมาณการด าเนินงานตั้งแต่
ก่อนเร่ิมจนเสร็จงานโครงการท่ีชดัเจน 

4.03 0.70 มาก 

7. มีฝ่ายท่ีท าการควบคุมค่าใชจ่้ายการด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

3.91 0.70 มาก 

8. มีขอ้มูลการคาดการณ์ค่าใชจ่้ายต่างๆ อยา่ง
ชดัเจน 

3.88 0.72 มาก 

9. มีขอ้มูลการคาดการณ์ก าไร - ขาดทุน อยา่ง
ชดัเจน 

4.03 0.69 มาก 
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10. แยกหมวดของตน้ทุนดา้นต่างๆ เช่น ตน้ทุน
แรงงาน ตน้ทุนวสัดุ ฯลฯ 

4.11 0.67 มาก 

ตารางที ่4.2.6  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุนการ
ด าเนินการ (ต่อ) 

การควบคุมต้นทุนการด าเนินการ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

11. มีการสรุปผลการปฏิบติังานแต่ละโครงการ 
และปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

4.25 0.54 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.00 0.29 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.2.6 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปฏิบติัใน
การควบคุมต้นทุนการด าเนินการของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งในภาพรวมของระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุนการด าเนินการ
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างมีการควบคุมตน้ทุนการด าเนินการในระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก คือ มีการสรุปผลการ
ปฏิบติังานแต่ละโครงการ และปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.25 
รองลงมาการควบคุมต้นทุนท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ แยกหมวดของต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ต้นทุน
แรงงาน ตน้ทุนวสัดุ ฯลฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 ส่วนการควบคุมตน้ทุนท่ีปฏิบติัน้อยท่ีสุด มีการจดั
กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ และรักษาฐานลูกคา้และมีขอ้มูลการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่าง
ชดัเจน มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.87            
 
4.3. การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ในการควบคุมต้นทุนด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการธุรกจิรับเหมา

ก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

การทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะเร่ิมจากการหา
ความสัมพันธ์แต่ละตัวแปร ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้วิธีการหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation) เพื่อทดสอบในความสอดคลอ้งของตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์ มีความ
เป็นอิสระต่อกนั หรือเป็นตวัเดียวกนัหรือไม่ ซ่ึงเป็นการบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ 
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และจากการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ Variance inflation factor (VIF) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 หากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเขา้ใกล้ -1 หรือ 1 แสดงให้
เห็นว่ามีค่าความสัมพนัธ์ท่ีค่อนขา้งสูง ในขณะเดียวกนัหากค่าดงักล่าวมีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงให้เห็น
วา่มีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัท่ีค่าหรือไม่มีเลย ผลการทดสอบแสดงไดด้งัตาราง  โดยแทนค่าตวั
แปรแต่ละตวั ดงัน้ี 

โดย  Y  =  การควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง    

X1 =  รูปแบบของกิจการ  

X2 =  ขนาดของกิจการ  

X3 =  ประสบการณ์ในการด าเนินงาน  

X4 =  ลกัษณะงานท่ีรับเหมา  
 

ตารางที่ 4.3.1  ผลการทดสอบค่าสหสัมพนัธ์แสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอิทธิพลต่อการควบคุมตน้ทุน
ของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 

Y 1     

X1 -.022 1    

X2 .409** .045 1   

X3 .349** -.167** .033 1  

X4 .083 .242** .128* .084 1 

VIF  1.104 1.017 1.047 1.095 

หมายเหตุ: *ระดับความมีนัยส าคัญที่ 0.05, **ระดับความมีนัยส าคัญที ่0.01 

จากตารางท่ี 4.3.1 แสดงค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรระหวา่งการควบคุมตน้ทุนของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบ
ของกิจการ ขนาดของกิจการ ประสบการณ์ในการด าเนินงาน และลักษณะงานท่ีรับเหมา ผล
การศึกษาพบวา่ ตวัแปรส่วนใหญ่มีค่าสหสัมพนัธ์ -0.022 - 0.409 และตรวจสอบ Multicollinearity 
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โดยใช้ Variance Inflation Factors (VIF) ซ่ึงปกติค่า VIF จะไม่เกิน 10 หากมากกว่า แสดงว่ามี
ปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ จากการตรวจสอบพบว่า ค่า VIF มีค่าระหว่าง 1.017 – 
1.104 ค่า VIF ดังนั้ น ตัวแปรแต่ละตัวท่ีน ามาศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity มีความเป็นอิสระต่อกนั 
 
ตารางที่ 4.3.2  ผลการทดสอบความถดถอยเชิงพหุแสดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอิทธิพลต่อการควบคุม

ตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ตัวแปร Beta t  Sig 
(Constant)  164.257 .000 
รูปแบบกิจการ .017 .298 .766 
ขนาดของกิจการ .397 7.334   .000* 
ประสบการณ์ในการด าเนินงาน .339 6.169   .000* 
ลกัษณะงานท่ีรับเหมา .000   .001 .999 
R Square   .280 
Adjusted R Square   .269 
F-Value (Sig)   24.327 
หมายเหตุ: * ระดับนัยส าคัญที ่0.01, ** ระดับนัยส าคัญที ่0.05  

จากตารางท่ี 4.3.2 ผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ ขนาดของกิจการ และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงาน มีอิทธิพลเชิงบวกกบัการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง ณ ระดบันยัส าคญั 
0.01 นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบวา่ รูปแบบกิจการ และลกัษณะงานท่ีรับเหมา ไม่มีอิทธิพลกบัการ
ควบคุมตน้ทุนก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญั 
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4.4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากการศึกษาการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตามสมมติฐาน 4 ขอ้ แสดงดงัตารางท่ี 4.4.1 

 
ตารางที่ 4.4.1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการศึกษา 
H1 : รูปแบบของกิจการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง ปฏิเสธ 
H2 : ขนาดของกิจการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง ยอมรับ 
H3 : ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกกบัการควบคุมตน้ทุน
ก่อสร้าง 

ยอมรับ 

H4 : ลกัษณะงานท่ีรับเหมามีอิทธิพลเชิงลบกบัการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง ปฏิเสธ 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และเพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยั คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท่ีจด
ทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัสงขลา จ านวน 698 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2562) 
โดยใชสู้ตรการค านวณขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 255 ราย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา จ านวน 4 ขอ้ และส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุน
ดา้นต่างๆ ของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ ดา้น
ต้นทุนแรงงาน จ านวน 11 ข้อ ด้านต้นทุนวสัดุ จ านวน 12 ข้อ ด้านต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
จ านวน 9 ขอ้ ดา้นตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง จ านวน 9 ขอ้ และดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน จ านวน 11 ขอ้ 
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายขอ้มูลทัว่ไปและระดบัปฏิบติัการควบคุม
ตน้ทุนในดา้นต่างๆ ของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยสามารถสรุปผลและอภิปรายผลตามล าดบั 
ดงัน้ี 

5.1. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

5.2. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

5.3. ขอ้จ ากดัของการศึกษา 

5.4. ขอ้เสนอแนะในการท าการวิจยัในอนาคต 
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5.1. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

5.1.1.  เพ่ือศึกษาการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

จากการศึกษาการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงประกอบด้วย 5 ดา้น ดา้นตน้ทุนแรงงาน ด้านตน้ทุนวสัดุ ด้าน
ตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ด้านตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง และด้านตน้ทุนการด าเนินการ ศึกษาพบว่า 
ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมมีการควบคุม
ตน้ทุนอยูใ่นระดบัมาก  แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการ
ควบคุมตน้ทุนดา้นตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วงมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นตน้ทุนการด าเนินการ ส่วนดา้น
ตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการควบคุมตน้ทุนไดน้้อยท่ีสุด 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

เม่ือศึกษาด้านตน้ทุนแรงงาน พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการ
ควบคุมต้นทุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมีการควบคุมตน้ทุนในการมีหวัหนา้งานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานและมีความ
รับผิดชอบไวใ้จได้มากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีสวสัดิการในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น 
ประกนัสังคม ท่ีพกัอาศยั ส่วนการให้สิทธ์ิแก่หวัหนา้งานในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาหนา้งานและ
การจดบนัทึกขอ้มูลแรงงานในการปฏิบติังาน เช่น การจดบนัทึกขอ้มูลชัว่โมงท างาน ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถควบคุมตน้ทุนไดน้อ้ยท่ีสุด 

ดา้นตน้ทุนวสัดุ พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการควบคุมตน้ทุน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการ
ควบคุมตน้ทุนในการใชว้สัดุแต่ละอยา่งใหคุ้ม้ค่าและประหยดัไดม้ากท่ีสุด รองลงมา คือ การติดตาม
ความเคล่ือนไหวของราคาวสัดุก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง ส่วนการซ้ือวสัดุดว้ยเงินสด ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถควบคุมตน้ทุนไดน้อ้ยท่ีสุด 

ดา้นตน้ทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการ
ควบคุมต้นทุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมีการควบคุมตน้ทุนโดยการซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมีการรับประกนั หรือมีบริการ
หลงัการขาย และมีศูนยบ์ริการอยูใ่นพื้นท่ีไดม้ากท่ีสุด รองลงมา คือ การสรุปผลการปฏิบติังาน และ
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ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน ส่วนการตั้งงบประมาณและแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรอยา่ง
ชดัเจน ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถควบคุมตน้ทุนไดน้อ้ยท่ีสุด 

ดา้นตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการควบคุม
ต้นทุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างมีการควบคุมตน้ทุนโดยการท าสัญญาและก าหนดรายละเอียดของงานระหว่างผูรั้บเหมา
อยา่งชดัเจนไดม้ากท่ีสุด รองลงมา คือ การเลือกผูรั้บเหมาท่ีมีประวติัการท างานดี มีความรับผิดชอบ
และมีผลงานเป็นท่ียอมรับ ส่วนการเลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีท างานร่วมกนัเป็นประจ า ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถควบคุมตน้ทุนไดน้อ้ยท่ีสุด 

ด้านต้นทุนการด าเนินการ พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการ
ควบคุมต้นทุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างมีการควบคุมในการสรุปผลการปฏิบติังานแต่ละโครงการ และปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในการด าเนินงานไดม้ากท่ีสุด รองลงมา คือ การแยกหมวดของตน้ทุนดา้นต่างๆ เช่น ตน้ทุน
แรงงาน ตน้ทุนวสัดุ ฯลฯ ส่วนการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์และการรักษาฐานลูกคา้ รวมถึง
การมีข้อมูลในการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
สามารถควบคุมตน้ทุนไดน้อ้ยท่ีสุด  

5.1.2. เพ่ือทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ

รับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

การควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัได้ท าการทดสอบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงตวัแปรอิสระคือ ข้อมูลทัว่ไปของ
ผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย    1) รูปแบบของกิจการ 2) ขนาดของกิจการ 3) ประสบการณ์ในการ
ด าเนินงาน และ 4) ลักษณะงานท่ีรับเหมา  สามารถน ามาอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 : รูปแบบของกิจการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการควบคุมต้นทุน
ก่อสร้าง 

จากผลการศึกษาการทดสอบปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ รูปแบบของกิจการไม่
มีอิทธิพลต่อการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อาจเป็นเพราะกิจการทุก
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กิจการด าเนินงานเพื่อมุ่งก าไรสูงสุด จึงตอ้งมีการบริหารจดัการและควบคุมตน้ทุนใหดี้ ไม่วา่จะเป็น
กิจการในรูปแบบ บริษทัจ ากดั หรือห้างหุ้นส่วนจ ากดัก็ตาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมัภิกา 
ศรีบุญเรือง (2559) พบว่า ประเภทของธุรกิจมีการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง โดยรวมรายดา้นแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยัของ ศรัณย ู
ปริมาณ และฉัตรธาร ล้ิมอุปถมัภ์ (2562) พบว่า ปัจจยัรูปแบบการจดัตั้งองค์กรมีความสัมพนัธ์ต่อ
การควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมากอสร้างขนาดกลาง ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที ่2 : ขนาดของกจิการมีอทิธิพลเชิงบวกต่อการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง 
จากผลการศึกษาการทดสอบปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า ขนาดของกิจการมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา อาจเป็นเพราะยิ่งกิจการมีขนาดใหญ่ข้ึน จะยิ่งเป็นเร่ืองการควบคุมตน้ทุนเป็นพิเศษ
โดยจะมีการบริหารจดัการหรือการควบคุมตน้ทุนให้ดีมากกวา่ แค่ท างานให้เสร็จๆไป สอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ ก็พบวา่การบริหารกิจการมีก าไรสูงสุด โดยผูบ้ริหารจะเลือก
ตดัสินใจด้านต่างๆตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน สอดคล้องกบังานวิจยั ดิษฐพงษ์ รัตนโอภา (2555) 
ผลการวิจัยพบว่า ขนาดของกิจการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของอมัภิกา ศรีบุญเรือง (2559) พบวา่ การควบคุมตน้ทุนโดยรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญั และเม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาด
เล็กมีการควบคุมตน้ทุนแตกต่างกบัผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคญั 
ส่วนคู่อ่ืนมีการควบคุมตน้ทุนไม่แตกต่างกนั แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของ บุญฤทธ์ิ วตัรภูเดช (2553) 
พบว่า ผูบ้ริหารของบริษทัก่อสร้างขนาดเล็กท่ีจดัตั้งใหม่ มีวิธีการในการบริหารงานภายในบริษทั 
และการบริหารงานก่อสร้างรวมทั้งการควบคุมตน้ทุนท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 3 : ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการควบคุม
ต้นทุนก่อสร้าง 

จากผลการศึกษาการทดสอบปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบวา่ ประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อาจเป็นเพราะยิ่งกิจการประกอบธุรกิจมานานจะยิ่งมีประสบการณ์ 
ในการแก้ไขปัญหาและการควบคุมต้นทุนให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ีกิจการก าลังเผชิญ ท าให้



53 

 
 

สามารถควบคุมตน้ทุนไดดี้ข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยั ดิษฐพงษ ์รัตนโอภา (2555) ผลการวจิยัพบวา่ 
ขนาดของกิจการ และประสบการณ์ในการด าเนินงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการควบคุมตน้ทุน
ก่อสร้าง เช่นเดียวกับงานวิจยัของ อินท์ชลิตา สุวรรณรังสิมา และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์  (2560) 
พบวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในบริษทัรับเหมาก่อสร้าง 
และมีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลายปี โดยผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ล้วนมี
ประสบการณ์จากการท างานในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากบริษัทเอกชน แล้วจึงตดัสินใจ
ประกอบธุรกิจในดา้นท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ท่ี
พบว่า สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจเชิงธุรกิจและการบริหาร รวมถึงการ
ควบคุมตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

สมมติฐานที่ 4 : ลักษณะงานที่รับเหมามีอิทธิพลเชิงลบต่อการควบคุมต้นทุน
ก่อสร้าง 

จากผลการศึกษาการทดสอบปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา พบว่า ลักษณะงานท่ี
รับเหมาไม่มีอิทธิพลต่อการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อาจเป็นเพราะ
ไม่วา่กิจการจะรับเหมางานในลกัษณะใด  ไม่วา่จะเป็นรับเหมางานประเภทเดียว หรือ รับเหมางาน
หลายประเภท ก็มุ่งหวงัการควบคุมตน้ทุนท่ีดี  สามารถบริหารจดัการได้ เพื่อก่อให้เกิดผลก าไร
สูงสุดต่อกิจการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ อมัภิกา ศรีบุญเรือง (2559) พบว่า ลักษณะงานท่ี
รับเหมามีการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยรวมรายด้านแตกต่าง
อย่างไม่มีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05  และสอดคล้องกบัทฤษฎีของ พนม ภยัหน่าย (2538) ท่ีพบว่า ผู ้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ไม่วา่จะท างานในลกัษณะใดก็ต่างมีจุดประสงคจ์ะให้ตนไดรั้บผล
ก าไรจากงานท่ีท าอย่างสูงสุด จึงต้องมีการบริหารจดัการในส่วนต่างๆ ของการด าเนินงานทุก
ขั้นตอนอยา่งมีระบบ รวมทั้งขั้นตอนในการควบคุมตน้ทุนของโครงการก่อสร้างท่ีด าเนินการ มีการ
วางแผนงานท่ีดีมีรูปแบบ เพื่อให้ได้ตามวตัถุประสงค์  ซ่ึงขดัแยง้กับงานวิจยัของ ดิษฐพงศ์ รัต
นโอภา (2555) พบวา่ ลกัษณะงานท่ีรับเหมามีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง 

5.2. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการควบคุมต้นทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ี  โดยแบ่งออกเป็น 2   ดา้น 
คือ ประโยชน์เชิงทฤษฎี และประโยชน์เชิงการน าไปใช ้ไดด้งัน้ี 
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5.2.1. ประโยชน์เชิงทฤษฎ ี

การศึกษาการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาสามารถทดสอบทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) 
ของ Fiedler (1967)  ท่ีอธิบายวา่การบริหารองคก์รนั้นข้ึนอยูก่บัสภาพขอ้เท็จจริงท่ีจะเลือกทางออก
เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาขององค์กร โดยการจะมีสามารถระบุไดว้่าวิธีใดเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด แต่การ
เลือกวิธีการแกปั้ญหานั้นจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีองคก์รก าลงัเผชิญอยู ่โดยสถานการณ์จะเป็นตวั
ก าหนดการตดัสินใจและการบริหารท่ีเหมาะสมได้ ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ขนาดของกิจการและ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

5.2.2. ประโยชน์เชิงการน าไปใช้ 

การศึกษาการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์จากการน าไปใช ้
ดงัน้ี 

1. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถน าไปปรับใชใ้นการตดัสินใจ
ใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีก าลงัเผชิญอยูเ่พื่อ สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สามารถน าผลวิจยัไปเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงองค์กร ให้เหมาะสมกบัการควบคุมตน้ทุนงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการควบคุมตน้ทุน 
การก่อสร้างท่ีดีกวา่เดิม และสามารถบริหารจดัการไดดี้ข้ึน 

3. เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถน าข้อมูลการควบคุมต้นทุน
ก่อสร้างด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนวสัดุ ด้านต้นทุนด้านต้นทุนเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร ดา้นตน้ทุนผูรั้บเหมาช่วง และดา้นตน้ทุนการด าเนินการมาปรับใช้ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความ
คุม้ค่าและคุม้ทุนแก่ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
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5.3. ข้อจ ากดัของการศึกษา 

5.3.1. กลุ่มตัวอย่างการวิจยัคร้ังน้ีเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เท่านั้น จึงไม่สามารถสะทอ้นถึง

ผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัสงขลาไดท้ั้งหมด 

5.3.2. การท าวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียงส่ือเดียว  โดย

สามารถเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น การสอบถามหรือสังเกตการณ์ 

5.4. ข้อเสนอแนะงานวจัิยในอนาคต 

5.4.1. การท าวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ไดมุ้มมองหรือขอ้มูลเชิงลึก

ท่ีน ามาใชใ้นการควบคุมตน้ทุนไดง่้ายและชดัเจนยิง่ข้ึน โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์  

5.4.2. การท าวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแนวทางการปฏิบติัในการท างาน

ของพนกังานในบริษทัทุกแผนก ทั้งระดบัผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน และพนกังาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลวิจยัท่ี

กวา้งและชดัเจนข้ึน 

5.4.3. การท าวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างให้มากข้ึน เช่น การเพิ่ม

กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัต่าง ๆ 



 

 
 

บรรณานุกรม 

กนกวรรณ  แสนสุรินทร์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคนิคการบัญชีบริหารกับผลการ

ด าเนินงาน: กรณีศึกษาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจค้าปลีกใน

อ า เภ อ เมื อ ง  จั งห วัด ข อน แ ก่ น . (บัญ ชี มห าบัณ ฑิ ต ) คณ ะวิท ยาก ารจัด ก าร 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ขอนแก่น. 

คมสัน  เวนานนท.์ (2535). ช่างควบคุมงานก่อสร้าง, กรุงเทพฯ: กรมพฒันาฝีมือแรงงาน. 

ชนิดาวรรณ  อ ่าเอ่ียม. (2537). การศึกษาการจัดการงานผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างอาคารกรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ดิษฐพงศ์  รัตนโอภา. (2555). การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจ จุมหาวทิยาลยัทกัษิณ.  

บุญไถว  แกว้ปัญญา. (2540). การศึกษารูปแบบการจัดการของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศ

ลาว. วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

บุญฤทธ์ิ  วตัรภูเตช. (2537). การศึกษาการจัดการในบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กท่ี จัดตั้งใหม่ . 

วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประกอบ  บ ารุงผล. (2549). กรรมวิธีการและการควบคุมงานก่อสร้าง , กรุงเทพฯ: สถาบัน

เทคโนโลยรีาชมงคลวทิยาเขตอุเทนถวาย. 

ประถม  ศิริวงศว์านงาม. (2540). การศึกษาการเกบ็ข้อมูลเพ่ือการบริหารเคร่ืองจักรในงานก่อสร้าง

วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พนม  ภยัหน่าย. (2538). การบริหารงานก่อสร้าง, กรุงเทพฯ: ส. เอเซียเพรส (1989) จ ากดั 

พนม  ภยัหน่าย. (2543). การบริหารงานก่อสร้าง, กรุงเทพฯ: ส. ส. ท.  

ยทุธการ  สุทธิเลิศ. (2541). กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจผลิตเหลก็เส้นและเหลก็ลวดในสภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย, ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รัฐพล วงษ์บัวแก้ว. (2544) การคิดต้นทุนตามกิจกรรม : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเคร่ืองครัว

อลูมิเนียม . สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ/กรุงเทพฯ. 



 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

รุ่งโรจน์  สิงหถนัดกิจ. (2542). การบริหารงานก่อสร้างในภาวะเศรษฐกิจถดถอย , วิทยานิพนธ์

วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วิโรจน์  แดงวิเชียร. (2549). การศึกษาการบริหารงานก่อสร้างในประเทศไทย: ปัญหาและแนว

ทางแก้ไขวิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สุพตัรา  วรีปรีชาเมธ. (2535), การวิเคราะห์ระบบการควบคุมต้นทุนในโครงการก่อสร้างขนาดกลาง

วทิยานิพนธ์วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สุธิรา จนัทรา. (2556). การศึกษาปัจจัยท่ีสงผลกระทบต่อต้นทุนในงานก่อสร้าง พ.ศ. 2550–พ.ศ. 

2556 กรณีศึกษา บริษัท อุดมกิจวิศวกร จ ากัด. การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารงานกอสร้าง มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 

สุรัติ  ใหญ่ท้วม. (2549). วิเคราะห์การควบคุมต้นทุนของผู้ รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเพชรบุรี

วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. เพชรบุรี: มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 

อมัภิกา ศรีบุญเรือง. (2559). การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัด

มหาสารคาม วารสารการวิจยับริหารการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, 6(1), 

16 - 29. 

เอกมล ปราบแสนพ่าย. (2553). การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนในการรับเหมา

ก่อสร้าง งานอาคารสูง เขตกรุงเทพฯ. การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการ บริหารงานก่อสร้าง มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 

Clough and Sears, Glenn A. (1990). Construction Project Management.  2 ed. New York : John 

Wiley.  

Fiedler, F.E. (1967). A Theory of Leadership effectiveness. McGraw Hill: New Yourk, NY. 

Keith, Collier. (1 9 9 5 ) .  Fundamentals of Construction Estimating and Cost Accounting New 

Jersey : Prentice Hall Inc.  

 



 

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

Pillcher, Roy. (1 9 9 6 ) . Principles of Construction Management. 2  ed. London : Mc Graw Hill 

Book Co.  

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายช่ือผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

ในอ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

 

 

 

 
 



61 

รายช่ือบริษัทจ ากดั 
ล าดบั ช่ือนิติบุคคล ส านกังาน 

1 222 ดีไซน์ จ ากดั 203 หมู่ท่ี 3 ถนนศรีรัตนะ ต.ควนลงั 
2 23 บิวเดอร์ แอนด ์เดคคอร์ จ  ากดั 41/8 ซอยทวรัีตน์  ต.หาดใหญ่ 
3 4 ฮบั คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 7 ถนนเทียนจ่ออุทิศ 2  ต.หาดใหญ่ 
4 8 จี กรุ๊ป จ ากดั 77/1 หมู่ท่ี 10  ต.บา้นพรุ 
5 ก.มิตร การโยธา 1991 จ ากดั 77/44 หมู่ท่ี 2  ต.คอหงส์ 
6 กระแสสินธ์ุทราฟฟิค จ ากดั 15 ซอยช านาญ  ต.คอหงส์ 
7 กรีนเนเจอร์โฮม จ ากดั 300 ถนนสายเอเซียหาดใหญ่-จะนะ  ต.บา้นพรุ 
8 กลอร่ี โปรเจค จ ากดั 13/3 หมู่ท่ี 2 ซอยหมู่บา้นธรรมรัตน์ ต.ควนลงั 
9 กวติา กรุ๊ป จ ากดั 5 ซอย 19 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 

10 ก่อสุข โฮม จ ากดั 42 ซอย6 กาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 
11 กณัห์ชรี จ ากดั 902/136 หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน  

ต.ควนลงั 
12 กานตาซพัพลาย จ ากดั 26 ถนนสาครมงคล 2 ซอย 23  ต.หาดใหญ่ 
13 กิจการร่วมคา้ เอสพี จ  ากดั 102/2 หมู่ท่ี 1  ต.ท่าขา้ม 
14 เกทเวยบู์ติก จ ากดั 32 ซอยหมู่บา้นนวมินทร์  ต.คอหงส์ 
15 เกษตรไทย (หาดใหญ่) จ  ากดั 1094 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
16 เกา้กวนิคอนสตรัคชัน่ จ ากดั 30 ซอยช านาญ  ต.คอหงส์ 
17 เกิดมิตร คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 9 ถนนป.ณฐัพล 1  ต.หาดใหญ่ 
18 แกว้กมลการช่าง จ ากดั 434 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 1  ต.หาดใหญ่ 
19 โกรน่ี เวลิด ์ดีเวล๊อปเมนท ์จ ากดั 78/1 หมู่ท่ี 11  ต.บา้นพรุ 
20 ขวญัประภา คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 13 ซอยผาสุก 1  ต.หาดใหญ่ 
21 คชาธิปต ์ก่อสร้าง จ ากดั 118 ซอยโชคสมานคุณ  ต.หาดใหญ่ 
22 คณินวตั คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 68/16 หมู่ท่ี 5 ต.คลองแห 
23 คริษฐ์ เอน็จิเนียร่ิง แอสโซซิเอท จ ากดั 79 ซอยเจริญสุข ถนนราษฏร์ยนิดี  ต.หาดใหญ่ 
24 คลองชา้ง คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 30 หมู่ท่ี 2  ต.คอหงส์ 
25 คลงัยาหาดใหญ่ จ ากดั 2 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 1  ต.หาดใหญ่ 
26 คอร์เนอร์สโตน คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 62 ถนนวารีพิทกัษ ์ ต.หาดใหญ่ 
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27 คิง พาวเวอร์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 9 ซอยสุภาพอ่อนหวาน  ต.หาดใหญ่ 
28 คิว แลนด ์แอนด ์เฮาส์ จ  ากดั 392/1 ถนนประชายนิดี  ต.หาดใหญ่ 
29 คิวบ ์คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั 448/3 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
30 เค คอนสตรัคชัน่ แอนด ์ดีไซน์ จ ากดั 170/6 หมู่ท่ี 3 ซอยหมู่บา้นหาดใหญ่คลสัเตอร์เฮาส์ 

ต.ควนลงั 
31 เค โปรเจค็ เอ็นจิเนีย จ  ากดั 148 ซอยทวรัีตน์  ต.คอหงส์ 
32 เค พี คอน คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 13 ซอยสุภาพอ่อนหวาน  ต.หาดใหญ่ 
33 เค.ที.เอม็.คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 896 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
34 เค.เอส.อาร์.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 1109 หมู่ท่ี 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์  

ต.ควนลงั 
35 เคทูซี เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 81 ซอย6 (ราษฎร์ยนิดี)  ต.หาดใหญ่ 
36 เคนเนด้ี โฮม จ ากดั 9 หมู่ท่ี 1 ซอยเกา้พี่นอ้ง ต.ควนลงั 
37 โครงการบา้น ณฐัชยา จ ากดั 93 ซอย9 (นิพทัธ์สงเคราะห์ 1)  ต.หาดใหญ่ 
38 งานมหาศาล คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 11/208 ถนนประชายนิดี  ต.หาดใหญ่ 
39 จอมทพัคอ้นทอง จ ากดั 50 หมู่ท่ี 1 ถนนบา้นหนา้ควนลงั-บา้นพรุ ต.ควนลงั 
40 จกัรกฤษ กรุ๊ป การก่อสร้าง จ ากดั 67 ถนนรัตนอุทิศ ซอย 22  ต.หาดใหญ่ 
41 จินดามยั เอนจิเนียร่ิง จ  ากดั 170 หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลงั 
42 จินดาไม การโยธา จ ากดั 170 หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลงั 
43 จิรายทุธ การโยธา จ ากดั 54 หมู่ท่ี 3  ต.ฉลุง 
44 จี.ที. จ ากดั 182/23 ถนนประชาธิปัตย ์ ต.หาดใหญ่ 
45 จีดี.โฮม จ ากดั 669/7 ถนนกาญจนวนิช  ต.บา้นพรุ 
46 จีราวรรณ์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 1498 หมู่ท่ี 3 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์  

ต.ควนลงั 
47 จีโอ แกรนด ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 75/203 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 5  ต.หาดใหญ่ 
48 จุฬารัชเมืองทอง จ ากดั 1205 หมู่ท่ี 4 ถนนเพชรเกษม ต.ควนลงั 
49 เจ ดบับลิว เพาเวอร์ จ  ากดั 138/12 ซอยโสภณพิทยาคุณานุสรณ์  ต.หาดใหญ่ 
50 เจ ที วศิวภณัฑ ์จ ากดั 1687 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
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51 เจ บิลเดอร์ จ  ากดั 3 ซอย 27 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
52 เจทีแอล คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 91 ซอย16 (รัตนอุทิศ)  ต.หาดใหญ่ 
53 เจริญทรัพย ์45 จ ากดั 39 หมู่ท่ี 2 ซอยเพชรเกษม 38 ซอย 5 ต.ควนลงั 
54 เจแอนด์เอม็ ซีวลิ. จ  ากดั 60/99 หมู่ท่ี 1 ต.คลองแห 
55 ช-ไทยวศิวกรรม จ ากดั 55/156 หมู่ท่ี 2 ถนนกาญจนวนิช ซอย 6  ต.คอหงส์ 
56 ชวนมณีก่อสร้าง จ ากดั 79/1 หมู่ท่ี 4  ต.ท่าขา้ม 
57 ชยักฤต คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 7/5 ซอยบุญราช  ต.หาดใหญ่ 
58 ชยัวร พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 73/4 ถนนพลพิชยั  ต.หาดใหญ่ 
59 ชยัวนัทนา คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 12 ถนนหมู่บา้นปาลม์สปริงส์  ต.คอหงส์ 
60 ชาบูจิ จ ากดั 502/6 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
61 โชติ บ๊ิกบอส บิลด้ิง จ  ากดั 202 ถนนศรีภูวนารถใน  ต.หาดใหญ่ 
62 ซี.เอช.วาย ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 57/6 หมู่ท่ี 2  ต.คอหงส์ 
63 ซีเจซี (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 652/11 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
64 ซีดี ไฮเวย ์ทราฟฟิค (2016) จ ากดั 688 ซอยทวรัีตน์  ต.คอหงส์ 
65 ซีดีเอ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 108 ถนนทุ่งรี  ต.คอหงส์ 
66 ซีวลิ แอนด ์ลอว ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั 2/2 ถนนราษฎร์ยนิดี  ต.หาดใหญ่ 
67 ซีเอชเอม็ เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลาย จ ากดั 233 หมู่ท่ี 8  ต.บา้นพรุ 
68 เซ็ด คอน บิสเน็ส กรุ๊ป จ ากดั 222/2 หมู่ท่ี 4 ซอยหมู่บา้นฉตัรแกว้ ต.ควนลงั 
69 เซาทเ์ทอร์น โปร คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 108/6 หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห 
70 เซาทเ์ทิร์นคอเปอร์เรชัน่ อิมพอร์ตเอก็ซ์

พอร์ต จ ากดั 
82 ถนนกาญจนวนิช  ต.คอหงส์ 

71 แซนนิเทอรี แอนด ์ไฟร์ โปรเทคชัน่ 
จ  ากดั 

139 ถนนคลองเตย-คลองเปล  ต.คอหงส์ 

72 ณ นคร วศิวกรรม จ ากดั 173/384 หมู่ท่ี 11 ต.คลองแห 
73 ณดาเฮาส์หาดใหญ่ จ ากดั 1318 หมู่ท่ี 4 ถนนขวญัประชา ต.ควนลงั 
74 ณภทัร คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 57 ซอย6 (ราษฏร์ยนิดี)  ต.หาดใหญ่ 
75 ณภทัร แอสโซซิเอท จ ากดั 43 ถนนวงศว์านิช  ต.หาดใหญ่ 
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76 ณฐัสุชล จ ากดั 117 ถนนกาญจนวณิชย ์ซอย 17/ 1  ต.หาดใหญ่ 
77 ดงยาง คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 30/2 ซอยข าอุทิศ 2  ต.หาดใหญ่ 
78 ดรัส คอนสทรัคชัน่ จ  ากดั 88/23 หมู่ท่ี 8  ต.น ้านอ้ย 
79 ดรากอนคอนสตรัคชัน่ (2013) จ ากดั 49 ซอยสุทธิ  ต.หาดใหญ่ 
80 ดี แอนด ์เอฟ เซอร์วสิ จ  ากดั 545 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 3  ต.หาดใหญ่ 
81 ดีที เรียลเอสเตท จ ากดั 202 ถนนคลองยาเหนือ  ต.บา้นพรุ 
82 ดีทูคอนส์ จ ากดั 1/129 หมู่ท่ี 1 ซอย13 ถนนลพบุรีราเมศวร์  

ต.คลองแห 
83 ดีบี กรีนบิวด ์จ  ากดั 63 ซอย 8 คลองเรียน 2  ต.หาดใหญ่ 
84 ดีอยู ่พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 15 ซอย20(ราษฏร์อุทิศ)  ต.หาดใหญ่ 
85 เดชกฤษฎา วศิวกร จ ากดั 6/1 ซอย2/3 ราษฎร์ด าริ  ต.หาดใหญ่ 
86 เตชิต วศิวกรรม จ ากดั 156/65 หมู่ท่ี 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห 
87 ใตถุ้นบา้น จ ากดั 71 ซอยราษฎร์บูรณะ  ต.คอหงส์ 
88 ทรัพยเ์จริญ (ประเทศไทย) จ ากดั 79/9 หมู่ท่ี 2  ต.คอหงส์ 
89 ทรัพยม์ณี วศิวกรรม จ ากดั 38/50 หมู่ท่ี 11 ต.คลองแห 
90 ทรัสคอนสตรัคชัน่เซ็นเตอร์ จ ากดั 33/14 หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห 
91 ทรายเนียน จ ากดั 95 ถนนโชติวทิยะกุล 3  ต.หาดใหญ่ 
92 ทริปเบิลดี บิซิเนส จ ากดั 138 ถนนสามชยั  ต.หาดใหญ่ 
93 ทริปเป้ิล บิลด้ิง แปดแปดแปด จ ากดั 200/10 หมู่ท่ี 1 ซอยสหวริิยะ 1 ต.ควนลงั 
94 ทริลเล่ียน ดีเวลลอปเมน้ท(์ไทยแลนด)์ 

จ  ากดั 
4 ซอย 8 (ราษฎร์ยนิดี)  ต.หาดใหญ่ 

95 ทรี ออร์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 88 ซอย18 (ราษฎร์อุทิศ)  ต.หาดใหญ่ 
96 ทรี เฮาส์ซ่ิง ดีไซน์ แอนด ์บิวเดอร์ จ  ากดั 119/50 หมู่ท่ี 5 ถนนพลพิชยั  ต.คอหงส์ 
97 ทรีซีเอม็บิลเดอร์ จ ากดั 41/176 หมู่ท่ี 6  ต.คอหงส์ 
98 ทวรัีตน์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 6 ถนนค ารพบูรณะ  ต.บา้นพรุ 
99 ทองกา้ว บริการ จ ากดั 248 หมู่ท่ี 3 ถนนราษฎรร่วมใจ ต.ควนลงั 

100 ทกัษิณรวมกิจ จ ากดั 66 ถนนศุภสารรังสรรค ์ ต.หาดใหญ่ 
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101 ทิพากร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 

จ  ากดั 
64 ซอย2 ถนนทุ่งเสา 2  ต.หาดใหญ่ 

102 ที เอน็ ทู ดี โพรเกรส จ ากดั 25 ถนนไทยสมุทร  ต.หาดใหญ่ 
103 ที แอนด ์เอ็น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั 131 หมู่ท่ี 6  ต.ทุ่งต าเสา 
104 ที.ว.ีเค.คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 224 หมู่ท่ี 10  ต.ทุ่งต าเสา 
105 ที.อาร์.ธรรมรินทร์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 222/32 หมู่ท่ี 8  ต.บา้นพรุ 
106 ทีเค แอนด ์เจ เทรดด้ิง จ  ากดั 24 ซอย2 ละมา้ยสงเคราะห์ ถนนละมา้ยสงเคราะห์  

ต.หาดใหญ่ 
107 ทีดี คอนสตรัคชัน่ แอนด ์เดคคอ จ ากดั 262 หอ้ง 105 อาคารสินธรแมนชัน่ ซอยทุ่งรี  

ถนนทุ่งรี  ต.คอหงส์ 
108 ท่ีปรึกษา อิน-ดี จ  ากดั 78 ซอย 8 ถนนคลองเรียน 2  ต.หาดใหญ่ 
109 ทีอาร์ คอนสทรัคชัน่ 2005 กรุ๊ป จ ากดั 732 ซอยทวรัีตน์  ต.คอหงส์ 
110 ทีเอน็เค โยธากิจ จ ากดั 15 ซอย10 บา้นทุ่งโดน  ต.คอหงส์ 
111 ทูที ทรัค จ ากดั 88/23 หมู่ท่ี 8  ต.น ้านอ้ย 
112 ทูย ูคอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 129 ถนนวงศว์านิช  ต.หาดใหญ่ 
113 เทพยากร คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 3 ถนนสยามซิต้ีเซ็นเตอร์ 1  ต.หาดใหญ่ 
114 ไทย บิวด้ิง จ  ากดั 31/1 ถนนพลพิชยั  ต.หาดใหญ่ 
115 ไทยกานต ์บิวด้ิงเฮา้ส์ จ  ากดั 4 หมู่ท่ี 1 ถนนบา้นหนา้ควน-บา้นพรุ ต.ควนลงั 
116 ไทยกุญชรมิวสิค จ ากดั 7 ซอยสาระวโิรจน์อุทิศ 1  ต.หาดใหญ่ 
117 ไทย-ชิน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอน

สตรัคชัน่ จ  ากดั 
111/123 หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห 

118 ไทยซานบิลด้ิง จ ากดั 21 ถนนจุติอุทิศ 1  ต.หาดใหญ่ 
119 ไทยแซนด ์สวมิม่ิง พูล จ  ากดั 35/3 หมู่ท่ี 1  ต.ทุ่งใหญ่ 
120 ไทยพงศเพชร การโยธา (2019) จ ากดั 2276/1 หมู่ท่ี 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์        

ต.ควนลงั 
121 ธนกา้ว ก่อสร้าง จ ากดั 44 ถนนราษฏร์อุทิศ ซอย 35  ต.หาดใหญ่ 
122 ธนเภตรา จ ากดั 311/5 หมู่ท่ี 6  ต.ทุ่งใหญ่ 
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123 ธนาเรืองกิจ จ ากดั 49/1 ถนนป.ณฐัพล 3  ต.หาดใหญ่ 
124 ธนิสร โยธา จ ากดั 100 ซอย 4 (คลองเรียน 2)  ต.หาดใหญ่ 
125 ธเนศพชัรวฒัน์ จ ากดั 13/4 หมู่ท่ี 1  ต.คอหงส์ 
126 ธราธิป กรุ๊ป จ ากดั 18 ถนนรักษพ์รุ 2  ต.บา้นพรุ 
127 ธริณภรณ์น ้าเพชร จ ากดั 145 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 3  ต.หาดใหญ่ 
128 ธญัฉตัร การโยธา จ ากดั 54/39 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 2  ต.หาดใหญ่ 
129 ธานินทร์ ลิฟวิง่ จ  ากดั 242 ซอย11 (รัตนอุทิศ)  ต.หาดใหญ่ 
130 ธีรภาพการช่าง จ ากดั 48 หมู่ท่ี 6  ต.ฉลุง 
131 นก การโยธา จ ากดั 18 ซอย 9/1 บา้นทุ่งรี  ต.คอหงส์ 
132 นครา ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากดั 48/2 ถนนกาญจนวนิช ซอย 3  ต.คอหงส์ 
133 นนทวฒัก์ิ โยธากิจ จ ากดั 158 ถนนเล่ียงเมือง (สายเอเซีย) หมู่ท่ี 1 ต.ควนลงั 
134 นปคิณ คอนเซาท ์จ ากดั 877/9 หมู่ท่ี 1 ถนนฐานุตดมอนุสรณ์ ต.ควนลงั 
135 นภสัคอนสตรัคชัน่ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 379 ถนนสัจจกุล  ต.หาดใหญ่ 
136 นนัตภทัร์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 16/2 ถนนสามมุก 2  ต.บา้นพรุ 
137 นานา แอนด ์บี.เค.เค. จ  ากดั 218 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 1  ต.หาดใหญ่ 
138 น าคนต่างดา้วมาท างานในประเทศ 

ช านาญ (2013) จ ากดั 
6/1 หมู่ท่ี 8  ต.บา้นพรุ 

139 เนเวอร์ กิฟ อพั คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 67/30 หมู่ท่ี 7 ต.คลองแห 
140 เนสโค เอน็จิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 663 หมู่บา้น วราสิริ แกรนดว์ิลล ์ถนนประชาอุทิศ  

ต.คอหงส์ 
141 ไนน์ เดเวลล็อป แอนด ์ดีไซน์ จ ากดั 42 ซอย 15 (นิพทัธ์สงเคราะห์ 1)  ต.หาดใหญ่ 
142 บอส ยไูนเตด็ จ  ากดั 368 ถนนศรีภูวนารถ  ต.หาดใหญ่ 
143 บงัรอน คอนสทรัคชัน่ จ  ากดั 89 หมู่ท่ี 2 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลงั 
144 บา้นสวนธนวฒัน์ จ ากดั 220 ถนนกาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ 
145 บารอกตั เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 152 หมู่ท่ี 2 ถนนขนาบน ้า ตอน 2 ต.ควนลงั 
146 บี ฟิฟต้ี ไนน์ จ ากดั 59 หมู่ท่ี 4  ต.ฉลุง 
147 บี แอนด ์ย ูดีเวลอปเมนท ์จ ากดั 9 ถนนจุติอุทิศ 4  ต.หาดใหญ่ 
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148 บี โอ เอส ซี จ  ากดั 282 หมู่ท่ี 6  ต.ทุ่งใหญ่ 
149 บี.เค.ดี.เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 8/1 หมู่ท่ี 9  ต.บา้นพรุ 
150 บีดี หกหกหก คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 1063/140 หมู่ท่ี 1 ถนนสนามบิน - ลพบุรีราเมศวร์  

ต.ควนลงั 
151 บีบีบี การโยธา จ ากดั 42 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นเนินเขา ซอย 3 ต.ควนลงั 
152 บีฟิต เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 383 หมู่ท่ี 1 ถนนบา้นหนา้ควนลงั-บา้นพรุ ต.ควนลงั 
153 บีเอน็ที คอนสทรัคชัน่ จ  ากดั 53 ถนนประชายนิดี  ต.หาดใหญ่ 
154 บุญช่วย ซีวลิ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 62 ถนนวารีพิทกัษ ์ ต.หาดใหญ่ 
155 บุญพึ่ง 2547 จ ากดั 650/23 หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลงั 
156 บุญโสภณ เอ็นเทอไพรซ จ ากดั 166/7 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 2  ต.หาดใหญ่ 
157 บุนนาคการโยธา จ ากดั 34 ถนนจิระนคร  ต.หาดใหญ่ 
158 เบญจา๖ จ ากดั 100/6 หมู่ท่ี 2 ต.คลองแห 
159 เบลเคน ซิสเตม็ส์ จ  ากดั 38/10 หมู่ท่ี 5  ต.น ้านอ้ย 
160 เบสท ์เพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 3 ถนนเทพประชาใต ้ ต.บา้นพรุ 
161 ไบเบนไทย จ ากดั 603 หมู่ท่ี 1 ถนนเล่ียงเมือง(สายเอเซีย) ต.ควนลงั 
162 ป เพญ็หนู จ ากดั 73/299 หมู่ท่ี 1 ต.คลองแห 
163 ปกป้องปัญญา พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 1023/1 หมู่ท่ี 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์        

ต.ควนลงั 
164 ปฐวกีาญจน์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 10 หมู่ท่ี 2 ซอย5 ถนนเพชรเกษม 38 ต.ควนลงั 
165 ประดบัฉาย คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 128 ซอย15 (นิพทัธ์สงเคราะห์ 1)  ต.หาดใหญ่ 
166 ประดิษฐ์ คอนสทรัคชัน่ แอนด ์ดีไซน์ 

จ ากดั 
139 ถนนรักษพ์รุ  ต.บา้นพรุ 

167 ปวธิชาต จ ากดั 39 ซอย9 (โชคสมาน 5)  ต.หาดใหญ่ 
168 ปักษใ์ต ้(1970) คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 50 ถนนกาญจนวนิช  ต.คอหงส์ 
169 ปานหงส์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 243-244-245 ถนนประชาธิปัตย ์ ต.หาดใหญ่ 
170 ผึ้งหลวง การโยธา จ ากดั 161 หมู่ท่ี 1 ถนนกาญจนวนิช  ต.พะตง 
171 พชรสุวรรณ เทเลคอม จ ากดั 58 หมู่ท่ี 3 ซอยหมู่บา้นเนินขุมทองวลิเลจ ต.ควนลงั 
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172 พนิตตา คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 452/13 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
173 พรววิฒัน์ 95 คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 22 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นเนินเขา ซอย 8 ต.ควนลงั 
174 พร็อพเพอร์ต้ี ไพพ ์จ ากดั 57 ถนนโปะหมอพฒันา 2  ต.บา้นพรุ 
175 พนัธ์พงศก์มล จ ากดั 14,16 ซอยรวมมิตร  ต.หาดใหญ่ 
176 พาวเวอร์ เอม็ที กรุ๊ป จ ากดั 72/33 หมู่ท่ี 1 ต.คลองแห 
177 พิลงักาสา จ ากดั 173/177 หมู่ท่ี 11 ต.คลองแห 
178 พ ีเจ 2019 คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 10 หมู่ท่ี 3 ซอยชานเมือง ต.ควนลงั 
179 พ ีที แกรนด ์จ ากดั 6/12 หมู่ท่ี 11 ต.คลองแห 
180 พ ีย ูคอนสตรัคชัน่ 2016 จ ากดั 86/480 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 5  ต.หาดใหญ่ 
181 พ ีวาย สร้างบา้น จ ากดั 39/6 หมู่ท่ี 1 ต.คลองแห 
182 พี.ที.จี. อินโนเวชัน่ จ  ากดั 55 ซอยบุญราช ถนนสามชยั  ต.หาดใหญ่ 
183 พี.พี. หาดใหญ่ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 74/29 หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห 
184 พี.พี.เค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั 85 ถนนชุมแสง 4  ต.บา้นพรุ 
185 พีเคอี ซพัพลาย จ ากดั 1587 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
186 พีพีแอนดที์ คอนสตรัคชัน่ เซาเทิร์น 

จ ากดั 
2227 หมู่ท่ี 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์  
ต.ควนลงั 

187 พีรญา คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 420/39 หมู่ท่ี 4 ซอย2 ถนนลพบุรี-ราเมศวร์             
ต.หาดใหญ่ 

188 พ-ีเวร์ิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์บิวท ์จ ากดั 18 หมู่ท่ี 3 ซอยหมู่บา้นหาดใหญ่คลสัเตอร์เฮาส์  
ต.ควนลงั 

189 เพชรปิยะ กรุ๊ป จ ากดั 808/9 หมู่ท่ี 3 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์  
ต.ควนลงั 

190 เพิ่มพูนวศิวกรรม จ ากดั 1199 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ควนลงั 
191 โพธิชยับิวด ์จ ากดั 91/69 หมู่ท่ี 6 ต.คลองแห 
192 ฟรีสเกล จ ากดั 4/104 หมู่ท่ี 6  ต.คอหงส์ 
193 ฟอร์เรสท ์เวลิด ์กรุ๊ป จ ากดั 32 ซอย12 (ถนนเพชรเกษม)  ต.หาดใหญ่ 
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194 เฟส 1 คอนสตรัคชัน่ คอนซลัแทนต ์

จ ากดั 
186 ซอย11 (เพชรเกษม)  ต.หาดใหญ่ 

195 โฟกสั ธนภทัร ก่อสร้าง จ ากดั 902/148 หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน  
ต.ควนลงั 

196 โฟร์ต้ี สตาร์ท 2017 จ ากดั 168 หมู่ท่ี 2 ถนนขนาบน ้า ตอน 2 ต.ควนลงั 
197 ภสัสรา บิวเดอร์ จ  ากดั 33 ซอย1 ทุ่งรี - โคกวดั  ต.คอหงส์ 
198 ภาชูปูป้า คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั 174 ถนนปุณณกณัฑ์  ต.คอหงส์ 
199 ภานุรัตน์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 85/4 หมู่ท่ี 6  ต.ทุ่งต าเสา 
200 ภูตะวนั เทรดด้ิง จ  ากดั 655 ถนนสายเอเซีย  ต.คอหงส์ 
201 ภูทอง วศิวกรรม จ ากดั 8/3 หมู่ท่ี 2 ซอยอนนัตธ์านี 1 ต.ควนลงั 
202 ภูมิไชยทรัพย ์จ ากดั 148 หมู่ท่ี 3  ต.ท่าขา้ม 
203 มณีวงค ์ออโต ้บิลดด้ิ์ง จ  ากดั 22 ถนนคล่องจิตร  ต.หาดใหญ่ 
204 มณีศรี จ ากดั 97 ซอย 18 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 
205 มดงาน คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 163 หมู่ท่ี 5 ถนนรพช.แหลมโพธ์ิ-คูเต่า   ต.คูเต่า 
206 มหาเศรษฐ์โยธา จ ากดั 1216/32 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน  

ต.ควนลงั 
207 มอร์น่ิงอพั จ ากดั 15 ซอย8 ถนนคลองเรียน 2  ต.หาดใหญ่ 
208 มิตรสหายหาดใหญ่ จ ากดั 190/8 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 3  ต.หาดใหญ่ 
209 มิสเตอร์ โกดงั จ  ากดั 15 ซอยธรรมโชติอุทิศ 2  ต.หาดใหญ่ 
210 มิสเตอร์อาลี จ ากดั 76/1 ถนนเอียดอุทิศ  ต.คอหงส์ 
211 มีเสียงวศิวกรรม จ ากดั 131/1 ถนนธรรมนูญวถีิ  ต.หาดใหญ่ 
212 เมอร์ริตนั ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 5/10 ถนนเทพสงเคราะห์  ต.หาดใหญ่ 
213 แมก็ บิวด้ิง คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 114 หมู่ท่ี 2  ต.ทุ่งใหญ่ 
214 ยอดขา้ว เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 19 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นไทยสมุทร ซอย13 ต.ควนลงั 
215 ยเูซย ์กรุ๊ป จ ากดั 459/19 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
216 โยธาธนวฒัน์ จ ากดั 12 ซอย 10/4 (เพชรเกษม)  ต.หาดใหญ่ 
217 ร่มพฤกษ ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 290 ถนนธรรมนูญวถีิ  ต.หาดใหญ่ 
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218 รวนิท ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 209 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 
219 รัตนากร เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนซลั

แตน้ท ์จ ากดั 
1408 ถนนขวญัประชา หมู่ท่ี 4 ต.ควนลงั 

220 ริช สเตเบิ้ล จ  ากดั 450/1 หมู่ท่ี 6  ต.น ้านอ้ย 
221 เรียลริช เอสเตท จ ากดั 11/209 ถนนประชายนิดี  ต.หาดใหญ่ 
222 เรืองชยั โรด ไลน์ จ ากดั 83 ซอย17 (ราษฎร์อุทิศ)  ต.หาดใหญ่ 
223 โรสนี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 1186 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ควนลงั 
224 วงกลม มีเดีย แพลนเนอร์ จ  ากดั 139/12 ถนนสามชยั  ต.หาดใหญ่ 
225 วงศเ์ทวญั คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 129 ถนนมงคลประชา 2  ต.หาดใหญ่ 
226 วงศพ์ชัร จ ากดั 124 หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห 
227 วงศเ์มฆคอนสตรัคชัน่ จ ากดั 22/101 หมู่ท่ี 6  ต.คอหงส์ 
228 วรกิจ เฟอร์นีช แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 1023/18 หมู่ท่ี 1 ซอยวดัสมเด็จ ถนนสนามบิน        

ต.ควนลงั 
229 วราสิริแมชชินเนอร่ี จ ากดั 196 ถนนกาญจนวนิช  ต.พะตง 
230 วอเตอร์ฟรอนท ์วลิเลจ จ ากดั 590 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
231 วชัรสินการช่าง จ ากดั 36/12 หมู่ท่ี 6  ต.คอหงส์ 
232 วชิัน่ส์ ไอที จ ากดั 585 ถนนศุภสารรังสรรค ์ ต.หาดใหญ่ 
233 วนิซคัเซสคอนสตรัคชัน่ จ ากดั 7 ซอยหมู่บา้นทานตะวนั ซอย 7  ต.คอหงส์ 
234 วโิรจน์วไิล แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั 29 ซอย2/1 ราษฎร์ด าริ  ต.หาดใหญ่ 
235 วศิรุต คอนสตรัคชัน่ (1992) จ ากดั 55 ซอย8 คลองเรียน 2  ต.หาดใหญ่ 
236 วสุิทธ์ิ จี.อาร์.ซี. (ประเทศไทย) จ ากดั 391 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 
237 ว ีเอ การโยธา จ ากดั 8/1 ซอย10/7 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
238 ว.ีพี.ซิต้ีแลนด์ จ ากดั 243-244-245 ถนนประชาธิปัตย ์ ต.หาดใหญ่ 
239 วพีีอี 54 จ ากดั 75/58 หมู่ท่ี 2  ต.คอหงส์ 
240 เวลิดรั์บเบอร์วดูซิสเตม็ จ ากดั 64/78 หมู่ท่ี 2  ต.คอหงส์ 
241 ไวท ์อาร์คิเทคท ์จ ากดั 276 ถนนกาญจนวนิช ซอย 21  ต.คอหงส์ 
242 ศรีฆเณศ ครีเอชัน่ จ  ากดั 75 ถนนสามมิตร  ต.หาดใหญ่ 
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243 ศรีตรัง เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 123 หมู่ท่ี 9  ต.น ้านอ้ย 
244 ศรีธราทอง จ ากดั 9 ซอยจนัทร์แกว้  ต.คอหงส์ 
245 ศรีนคร ซพัพลาย 2009 จ ากดั 359/4 ถนนกาญจนวนิช  ต.บา้นพรุ 
246 ศกัด์ิสถิต 146 จ ากดั 65 ซอย5 กาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 
247 ศิริกูล แลนด ์แอนด ์เฮาส์ จ  ากดั 51/6 ถนนราษฎร์ยนิดี  ต.หาดใหญ่ 
248 ศิลป์ธราทรัพย ์จ ากดั 588 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
249 ศิษณุ แอนด ์เด็คคอร์ จ  ากดั 196 ถนนจนัทร์ประทีบ  ต.หาดใหญ่ 
250 ส. เกียรติเจริญทรัพย ์จ  ากดั 50 หมู่ท่ี 3 ซอยประชาชอบ2 ต.ควนลงั 
251 สงกรานตก์ารสร้าง2015 จ ากดั 58 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 26  ต.หาดใหญ่ 
252 สงขลาริชเวย ์จ ากดั 217 หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห 
253 สตางค ์วศิวกรรม จ ากดั 41 ถนนเพชรเกษม ซอย 10/13  ต.หาดใหญ่ 
254 สเตรงธ์ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 18/12 หมู่ท่ี 8  ต.น ้านอ้ย 
255 สแตนดบ์ายโฮม จ ากดั 150/15 หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห 
256 สมชยั รุ่งเรืองการช่าง จ ากดั 24 ถนนชุมแสง 4  ต.บา้นพรุ 
257 สมบุญ จนัทร์สวา่ง คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 47/118 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 2  ต.หาดใหญ่ 
258 สมพรดี การโยธา จ ากดั 101/1 หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห 
259 สมาร์ท ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 33 ซอยสาสุธรรม ถนนเพชรเกษม 41 ต.ควนลงั 
260 สไมลเ์จียร จ ากดั 616 ถนนรัถการ  ต.หาดใหญ่ 
261 สยาม ไพล ์แอนด ์แมททีเรียลเทสต้ิง 

จ ากดั 
118/53 หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห 

262 สยามยางวฒันา จ ากดั 93 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 1  ต.หาดใหญ่ 
263 สยามแลนด ์สเคป แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 

จ  ากดั 
1901/50 หมู่ท่ี 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์      
ต.ควนลงั 

264 สยามเอราวณัวศิวกรรม จ ากดั 59/7,59/8 ซอย10 ศรีภูวนารถ  ต.หาดใหญ่ 
265 สร้างทรัพย ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 102/2 หมู่ท่ี 1  ต.ท่าขา้ม 
266 สหโชติการก่อสร้าง จ ากดั 36 ซอยพร้อมเพช็ร  ต.คอหงส์ 
267 สองมือ ดีไซน์ จ ากดั 26/27 ถนนหนา้สถานี  ต.หาดใหญ่ 
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268 สัมฤทธ์ิ เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนซลั

แตนท ์จ ากดั 
83/27 หมู่ท่ี 3  ต.คอหงส์ 

269 สามเจ กรุ๊ป จ ากดั 1008/27 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน  
ต.ควนลงั 

270 สามเหรียญทอง คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 45/11 หมู่ท่ี 2 ต.คลองแห 
271 สิริสินหาดใหญ่ จ ากดั 190/6 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 3  ต.หาดใหญ่ 
272 เสือสิงห์รวยพลงัทรัพย ์จ ากดั 45 หมู่ท่ี 2 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลงั 
273 โสภณวศิวกรรมก่อสร้าง จ ากดั 16 ซอย7 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 
274 หสักุลไท การโยธา จ ากดั 222 ถนนกาญจนวนิช  ต.บา้นพรุ 
275 หาดใหญ่ ซีวลิ ดีไซน์ จ ากดั 100/26 หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห 
276 หาดใหญ่ ซีวลิ เวร์ิค จ ากดั 100/26 หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห 
277 หาดใหญ่ โซลูชัน่ แอนด ์เซอร์วสิ จ  ากดั 151 ถนนเทียนจ่ออุทิศ 1  ต.หาดใหญ่ 
278 หาดใหญ่ ณฐัภทัร คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 386 ถนนคลองเรียน 1  ต.หาดใหญ่ 
279 หาดใหญ่ ธงชยั คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 28 ถนนกาญจนวณิชย ์ซอย 29  ต.หาดใหญ่ 
280 หาดใหญ่ โยธารักษ ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 168 ถนนเลียบคลองเตย  ต.คอหงส์ 
281 หาดใหญ่ รับเทพื้น จ  ากดั 48 หมู่ท่ี 2 ซอยหมู่บา้นหาดใหญ่ซิต้ี ต.ควนลงั 
282 หาดใหญ่ รุ่งจรัส จ ากดั 200/119 หอ้ง 120 อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า 

ถนนนิพทัธ์ิอุทิศ 3  ต.หาดใหญ่ 
283 หาดใหญ่ วรชยัเมธา จ ากดั 35 หมู่ท่ี 3 ซอยชานเมือง ต.ควนลงั 
284 หาดใหญ่ วฒันาการช่าง จ ากดั 1/22 หมู่ท่ี 1  ต.น ้านอ้ย 
285 หาดใหญ่ สมายลโ์ฮม จ ากดั 955 ถนนปลกัธง-ควนจง  ต.คอหงส์ 
286 หาดใหญ่ สร้างบา้น จ ากดั 2150/5 หมู่ท่ี 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.

ควนลงั 
287 หาดใหญ่ เอสเค วสัดุก่อสร้าง จ ากดั 393/1,395/1 ถนนสนามบินลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลงั 
288 หาดใหญ่ ไอเอน็ที จ  ากดั 13 ซอยผาสุก 2  ต.หาดใหญ่ 
289 หาดใหญ่เคปซีล จ ากดั 56 ถนนโชติวทิยะกุล 3  ต.หาดใหญ่ 
290 หาดใหญ่ซีวลิเอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 52 ซอยราษฎร์สันติ  ต.คอหงส์ 



73 

รายช่ือบริษัทจ ากดั 
ล าดบั ช่ือนิติบุคคล ส านกังาน 
291 หาดใหญ่ทรายทอง จ ากดั 48 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม ซอยหมู่บา้นหาดใหญ่ซิต้ี 

ต.ควนลงั 
292 หาดใหญ่นครก่อสร้าง จ ากดั 90 ถนนคลองเตย-คลองเปล  ต.คอหงส์ 
293 หาดใหญ่มหานครวศิวกรรม จ ากดั 62 ซอย 53 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
294 หาดใหญ่เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอน

สตรัคชัน่ จ  ากดั 
2281/1 หมู่ท่ี 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์  
ต.ควนลงั 

295 อบูซยัด้ี จ ากดั 134 ถนนเทศาพฒันา  ต.หาดใหญ่ 
296 อคัรโยธากิจ จ ากดั 56 หมู่ท่ี 2 ซอยประกายทอง (ทุ่งเขียวหวาน)  

ต.ควนลงั 
297 อานุภาพ จ ากดั 5/3 ถนนโชคสมาน 5  ต.หาดใหญ่ 
298 อ านวยพาณิชย ์การโยธา จ ากดั 98/11 หมู่ท่ี 5 ต.คลองแห 
299 อิน ฟรอน ออ๊ฟ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 77/5 หมู่ท่ี 5 ต.คลองแห 
300 อินฟินิต้ี เพน้ท ์จ  ากดั 28 ถนนกาญจนวนิช ซอย 5  ต.คอหงส์ 
301 อี.โฟร์ (2004) จ ากดั 385 หมู่ท่ี 1 ถนนบา้นหนา้ควนลงั-บา้นพรุ ต.ควนลงั 
302 อุสมาน เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 63/17 หมู่ท่ี 7 ต.คลองแห 
303 เอ ดี พี ก่อสร้าง จ ากดั 11/805 ถนนประชายนิดี  ต.หาดใหญ่ 
304 เอ.โอ.จี.ซายน์ทิฟิค จ ากดั 134 หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ซอย 27 ต.ควนลงั 
305 เอกชยั เทพประทาน 2511 จ ากดั 73 ซอย1 สัจจกุล(รามนนท)์  ต.หาดใหญ่ 
306 เอก็เพอร์ท ออล จ ากดั 34/56 หมู่ท่ี 6  ต.คอหงส์ 
307 เอช.เจ.บิวเดอร์ จ ากดั 103 ถนนคลองเรียน 1  ต.หาดใหญ่ 
308 เอธิค ดีไซน์ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 70/9 ถนนรัถการ  ต.หาดใหญ่ 
309 เอน็ เอส ดบับลิว คอนสตรัคชัน่ 2017 

จ ากดั 
54/99 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 2  ต.หาดใหญ่ 

310 เอน็ เอส ดบับลิว ซีวลิ จ  ากดั 54/99 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 2  ต.หาดใหญ่ 
311 เอน็.ว.ีเอ็นเนอยี่ จ ากดั 120/10 หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห 
312 เอน็.อาร์.พี.คอนสตรัคชัน่ 2008 จ ากดั 123 ซอยเล่ือนอนุสรณ์  ต.หาดใหญ่ 
313 เอน็เจเอก่อสร้าง จ ากดั 8/5 ถนนจิระนคร  ต.หาดใหญ่ 
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314 เอพี คอนสตรัคท ์จ ากดั 47 ซอยหมู่บา้นเพชรไพลิน  ต.คอหงส์ 
315 เอฟ.เอม็.ซี. ซีวลิ จ  ากดั 19/2 หมู่ท่ี 5  ต.ฉลุง 
316 เอม็ ซี ดีไซน์ ๙ จ ากดั 588 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
317 เอม็ พี ซีวลิ จ  ากดั 3 ถนนจุติอุทิศ 2  ต.หาดใหญ่ 
318 เอม็.บี.เค. ก่อสร้าง จ ากดั 1/26 หมู่ท่ี 1  ต.น ้านอ้ย 
319 เอม็เคเอ็น แอนด ์นาคิน ซีวลิ จ  ากดั 540/2 ถนนกาญจนวนิช  ต.บา้นพรุ 
320 เอม็พี ซพัพลายโปรดกัส์ จ  ากดั 53 ถนนกาญจนวนิช  ต.บา้นพรุ 
321 เอส ทรัส เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 66/204,66/205 หมู่ท่ี 1 ต.คลองแห 
322 เอส ย ูอาร์ โสรส จ ากดั 88/9 ถนนสันติวถีิ  ต.บา้นพรุ 
323 เอส วนิเทค ฟาซาด ดีไซน์ จ ากดั 38/56 ซอย8 ถนนราษฎร์อุทิศ 
324 เอส แอล เอส คอนซลัทแ์ตนซี จ ากดั 48 ซอย1/1 ราษฏร์ยนิดี  ต.หาดใหญ่ 
325 เอส.เค.ซี. 168 จ ากดั 51 ถนนกาญจนวนิช ซอย 20/1  ต.คอหงส์ 
326 เอส.ซี. (2013) เซอร์วสิ จ  ากดั 23 ถนนร่มเยน็ 1  ต.หาดใหญ่ 
327 เอส.ซี.การก่อสร้าง จ ากดั 1 ซอยสุวรรณหงส์  ต.คอหงส์ 
328 เอส.ดี.โปรวชิัน่ จ ากดั 624 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 
329 เอส.พี.เซาทเ์ทิร์น เซ็นทรัล เอน็จิเนียร่ิง 

จ  ากดั 
505 ถนนราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่ 

330 เอส.เอน็.คอนสตรัคชัน่ 2556 จ ากดั 120/10 หมู่ท่ี 3 ต.คลองแห 
331 เอสทีซี (2013) จ ากดั 113/2-3 หมู่ท่ี 6 ถนนชูพนัธ์ ต.ควนลงั 
332 เอสทีแอล ธุรกิจ จ ากดั 207/22 ถนนศุภสารรังสรรค ์ ต.หาดใหญ่ 
333 เอสพีเค เพาเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 7/2 หมู่ท่ี 3  ต.ทุ่งต าเสา 
334 เอสพีดบัเบิลยู เลเบอร์แอนดเ์ซอร์วสิ 

จ  ากดั 
101/66 หมู่ท่ี 4 ต.คลองแห 

335 เอสอาร์ บิลด ์แอนด ์ดีไซน์ จ ากดั 207 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 
336 เอสอาร์อี บิลเดอร์ จ  ากดั 489/74 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 
337 เอสเอสซี เฮา้ส์ จ  ากดั 150/42 หมู่ท่ี 1 ต.คลองแห 
338 เอสเอสเอน็ 2006 เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป จ ากดั 127 ถนนพลพิชยั-บา้นพรุ  ต.คอหงส์ 
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339 แอดพลสับิวด้ิง จ ากดั 956 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ควนลงั 
340 แอดวานซ์ เทคนิค แมททีเร่ียล จ ากดั 84 ซอยบุญวรรณโณ  ต.หาดใหญ่ 
341 แอล ที ที จ  ากดั 182/24 ถนนประชาธิปัตย ์ ต.หาดใหญ่ 
342 แอล อิน เฮา้ส์ จ  ากดั 90/5 หมู่ท่ี 9  ต.น ้านอ้ย 
343 แอลเจ บิวเดอร์ จ  ากดั 18/20 ถนนหยงสตาร์  ต.บา้นพรุ 
344 โอ แอนด ์บี จ  ากดั 214/3 ถนนประชาธิปัตย ์ ต.หาดใหญ่ 
345 โอดบับลิว คอนเซา้ท ์จ  ากดั 48 ซอย17 กาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 
346 โอเน็ค คอนโทรล จ ากดั 8/10 หมู่ท่ี 10 ต.คลองแห 
347 โอเอ จ ากดั 33/2 หมู่ท่ี 2 ต.คลองแห 
348 ฮกัเกอร์ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 21 ซอย4 จนัทร์วิโรจน์  ต.หาดใหญ่ 
349 ฮิล แอนด ์ซนั คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 26 ซอย3 ราษฎร์ด าริ  ต.หาดใหญ่ 
350 โฮมไลทต้ิ์ง ดีไซน์ จ ากดั 40/13 หมู่ท่ี 1 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห 
351 โฮมสแตนดาร์ด หาดใหญ่ จ ากดั 18-19 ถนนราษฏร์ยนิดี  ต.หาดใหญ่ 
352 ไฮล ์บิสสิเนส จ ากดั 8 ซอยหมู่บา้นหงส์ทิพย ์ซอย 10  ต.คอหงส์ 
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1 142 เซอร์วสิ 142 ถนนอนุสรณ์อาจารยท์อง  ต.หาดใหญ่ 

2 287 คอนสตรัคชัน่ 26 ถนนสาครมงคล 2  ต.หาดใหญ่ 

3 ก. กรพฒัน์ก่อสร้าง 124 หมู่ท่ี 1 ซอยพรุฉิมพลี ซอย 1  ต.ควนลงั 

4 ก.วสูิตรวสัดุก่อสร้าง 1572 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 

5 กอบการ คอนสตรัคชัน่ 72/66 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

6 กา้วท่ีกลา้ก่อสร้าง 766 หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน  ต.ควนลงั 

7 กิตติ คอนสตรัคชัน่ แอนด ์ดีไซน์ 92/26 หมู่ท่ี 6  ต.คลองแห 

8 กิตติกุลก่อสร้าง 489/77 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 

9 กุมภม์กร วศิวกรรมโยธา 77 ถนนประชาร่มเยน็  ต.บา้นพรุ 

10 เกา้สาม 61 หมู่ท่ี 4  ต.คลองอู่ตะเภา 

11 แกว้กูลเกียรติ 7/2 ถนนคลองเรียน 1  ต.หาดใหญ่ 

12 แกว้สุวรรณ วศิวกรรม 92/104 หมู่ท่ี 6  ต.คลองแห 

13 โกชอ้ง การก่อสร้าง 178/9 ถนนประชาธิปัตย ์ ต.หาดใหญ่ 

14 คงจนัทร์ การโยธา 40 ถนนไทยสมุทร  ต.หาดใหญ่ 

15 ครองสินทรัพย ์การโยธา 13 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 17/3  ต.หาดใหญ่ 

16 คอมพลีท บิลด ์ 438 หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ซอย 27  ต.ควนลงั 

17 คิว.เอก็ซ์.วี คอนสตรัคชัน่ 45/1 หมู่ท่ี 2  ต.ท่าขา้ม 

18 คีตภทัร คอนสตรัคชัน่ 27 ซอยโสภณพิทยาคุณานุสรณ์  ต.หาดใหญ่ 

19 เค อาร์ การช่าง 91 หมู่ท่ี 2 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์  ต.ควนลงั 

20 เค แอล ซี สโตน 124 หมู่ท่ี 4 ซอยก าลงัชยั  ต.ควนลงั 

21 เค.ซี.เคเบิ้ล เน็ตเวิร์ค 124 ซอยผาสุก 2 ถนนกาญจนวณิช  ต.หาดใหญ่ 

22 เค.ทองสุวรรณ2019 1676 หมู่ท่ี 3 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์   
ต.ควนลงั 

23 เค.ที.เอส หาดใหญ่กรุ๊ป 1 ถนนศรีภูวนารถ ซอย 6  ต.หาดใหญ่ 

24 เค.บี. บุญเลิศ คอนสตร๊ัคชัน่ 445 หมู่ท่ี 4  ต.ควนลงั 

25 เคที.3 คอนสตรัคชัน่ 19/21 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 
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26 เคพี 255 คอนสตรัคชัน่ 255 ถนนรัตนอุทิศ  ต.หาดใหญ่ 

27 เควี เน็ตเวิร์ค 60/90 หมู่ท่ี 1  ต.คลองแห 

28 โคลรัม บิลดิง คอนสตรัคชัน่ 33/1 หมู่ท่ี 5  ต.ทุ่งต าเสา 

29 งว้นเอ็นจิเนียร่ิง 129/16 ถนนสามชยั  ต.หาดใหญ่ 

30 งามพินิตย ์ก่อสร้าง 113/9 หมู่ท่ี 5  ต.คอหงส์ 

31 จ.จนัทร์คง 121 หมู่ท่ี 6 ซอยหมู่บา้นแอร์พอร์ต  ต.ควนลงั 

32 จ.จุลนวลก่อสร้าง 62/1 หมู่ท่ี 9  ต.น ้านอ้ย 

33 จงรวย ก่อสร้าง 68 ถนนเทศบาล 10  ต.พะตง 

34 จรณโยธิน การโยธา 420/56 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

35 จนัตา โฟม อี.พี.เอส 50 ซอย 3 (รัตนอุทิศ)  ต.หาดใหญ่ 

36 จนัทร์นิมิต 65/4 หมู่ท่ี 7  ต.คอหงส์ 

37 จนัทวรัีตน์ 217/4-5 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 2  ต.หาดใหญ่ 

38 จารุนิภาการโยธา 11 ซอย 1 ถนนช่ืนอุทิศแกว้สมิทพฒันา  ต.หาดใหญ่ 

39 จิณณะ เอ็นจิเนียร่ิง 202 หมู่ท่ี 7  ต.น ้านอ้ย 

40 จีซี ซีวลิ เอนจิเนียร่ิง 20 ซอย6 สาครมงคล  ต.หาดใหญ่ 

41 เจ ทู บิลด้ิง 14 ถนนสาครมงคล 2 ซอย 3/3  ต.หาดใหญ่ 

42 เจ เอส ดี อีเล็คทริค เอน็จิเนียร่ิง 56/90 หมู่ท่ี 3  ต.คอหงส์ 

43 เจ.พี.เอน็.คอนสตรัคชัน่ 1 ซอย35 ถนนราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่ 

44 เจ.เอส.เจ. เซอร์วสิ ทรัพยเ์จริญ 51/43 หมู่ท่ี 5  ต.คลองแห 

45 เจร์อาร์ ก่อสร้าง 228-230 ถนนคลองเรียน 1  ต.หาดใหญ่ 

46 เจริญทรัพยก์ารโยธา919 441 ถนนสาครมงคล 2  ต.หาดใหญ่ 

47 แจค๊59กรุ๊ป 2/1 ซอยเมืองบา้นพรุ 35 ถนนจนัทร์ไชยพูล   
ต.บา้นพรุ 

48 ฉลุงการช่าง 9/3 หมู่ท่ี 1  ต.ฉลุง 

49 ฉตัรปัญญาวฒิุ วศิวกรรม 21 ซอย13 (โชคสมาน 5)  ต.หาดใหญ่ 

50 ช.กระจก-อลูมิเนียม 122 ซอย 5 (รัตนอุทิศ)  ต.หาดใหญ่ 
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51 ช.ชยัณรงคโ์ยธากิจ 76 ซอย 2 ถนนสันติราษฎร์  ต.หาดใหญ่ 

52 ช.ชยัธนา เทรดด้ิง 160 ถนนกาญจนวนิช  ต.บา้นพรุ 

53 ชมโยธากิจ 118/5 ซอย23 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 1  ต.หาดใหญ่ 

54 ชวนพฒันา คอนสตรัคชัน่ 32 ซอย2 ราษฎร์ด าริ  ต.หาดใหญ่ 

55 ชยัโย การโยธา 275 ถนนจนัทร์ประทีป  ต.หาดใหญ่ 

56 ชยัวฒัน์รุ่งเรือง โรดไลน์ 447/7 หมู่บา้นลพบุรีราเมศวร์ธานี หมู่ท่ี 6  ต.น ้านอ้ย 

57 ชยัศรีสุขเจริญ ก่อสร้าง 73/453 หมู่ท่ี 1  ต.คลองแห 

58 ชาญรุ่งเรืองกิจ การโยธา 8 ซอย 16/2 ถนนศรีภูวนารถ  ต.หาดใหญ่ 

59 ชาน์ชิสาการโยธา 22/35 หมู่ท่ี 2  ต.คอหงส์ 

60 ชิษณุชา การก่อสร้าง 95/6 หมู่ท่ี 2  ต.ทุ่งต าเสา 

61 ชูทองการส ารวจ 18/2 หมู่ท่ี 6  ต.ฉลุง 

62 เชษฐก่์อสร้าง 89 ถนนกาญจนวนิช ซอย 1  ต.คอหงส์ 

63 โชควฒันาไพศาล 2017 382 ถนนสามชยั  ต.หาดใหญ่ 

64 ซี.เค.อาร์.วศิวกรรม แอนด ์ซพัพลาย 108 หมู่บา้นคลองหวะ 4 ถนนไกลโศก  ต.คอหงส์ 

65 ซี.อาร์.แอล. ดีไซน์ แอนด ์คอนสทรัคชัน่ 64 ถนนเพชรเกษม ซอย 51  ต.หาดใหญ่ 

66 ซุปปาร์เฟรซ 149 หมู่ท่ี 1 ถนนกาญจนวนิช  ต.น ้านอ้ย 

67 ญ 1 ช 4 40/4 หมู่ท่ี 3  ต.คลองแห 

68 ฐานรัตนะพิพฒัน์ 26 ถนนชุมแสง  ต.บา้นพรุ 

69 ฐานิต รุ่งเรือง 2007 82 ซอยคลองด าริห์  ต.หาดใหญ่ 

70 ฐาปนา เฮาส์ซ่ิง ควอลิต้ี 18 ซอย4 ประชายนิดี  ต.หาดใหญ่ 

71 ฐิติพฒัน์ สถาปัตยกรรมจีน 359/1 ถนนกาญจนวนิช  ต.บา้นพรุ 

72 ณฐันนท ์การช่าง 7/2 หมู่ท่ี 2  ต.พะตง 

73 ดนยัการก่อสร้าง 460/132 หมู่ท่ี 1 ถนนบา้นหนา้ควนลงั-บา้นพรุ   
ต.ควนลงั 

74 ดบับลิว แอนด ์เอฟ เฟอร์นิเจอร์ 3 ถนนบา้นพรุธานี 14  ต.บา้นพรุ 

75 ดบับลิวเอสเอน็ เอน็จิเนียร่ิง สงขลา 127/166 หมู่ท่ี 1  ต.คอหงส์ 
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76 ดี เอสโก ้เอ็นจิเนียร่ิง 71/2 หมู่ท่ี 4 ถนนประชาสรรค ์ ต.คลองแห 

77 ดี.เอม็ ไทยเอน็จิเนียร์ร่ิง 38/17 หมู่บา้น เกาะหมี หมู่ท่ี 11 ซอยกาญจนราเม
ศวร์ 7 ถนนกาญจนราเมศวร์  ต.คลองแห 

78 ดีทูดี เซาทเ์ทิร์น ดีเวลลอปเมน้ท ์ 13 ถนนโปะหมอร่วมใจ 2  ต.บา้นพรุ 

79 เดอะ กนั ซีวลิ 1576 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน  ต.ควนลงั 

80 เดอะดคั คอนสตรัคชัน่ เอ็นจิเนียร่ิง 50/35 หมู่ท่ี 5  ต.คลองแห 

81 ตวั ต. ก่อสร้าง 7 ซอยเพาะช่าง  ต.คอหงส์ 

82 ทรัพย ์ปรีชา การก่อสร้าง 17 ถนนกาญจนวนิช ซอย 5  ต.คอหงส์ 

83 ทรัพยก์ารโยธา 11 ซอย 1/1 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 

84 ทรัพยธ์ารา วศิวกรรม 185/28 หมู่ท่ี 1  ต.คอหงส์ 

85 ทรัส การโยธา 108 ถนนจนัทร์ประทีป  ต.หาดใหญ่ 

86 ทวสิีน โยธากิจ 125/2 หมู่ท่ี 9  ต.บา้นพรุ 

87 ทองชนะ การก่อสร้าง 15/182 หมู่ท่ี 6  ต.น ้านอ้ย 

88 ทองประดิษฐก์ารโยธา 97/7 หมู่ท่ี 5  ต.คลองแห 

89 ทองพนัแสง 16/5 ซอย 1 (ศุภสารรังสรรค)์  ต.หาดใหญ่ 

90 ทองสุริวงศว์สัดุก่อสร้าง 367 หมู่ท่ี 2  ต.ควนลงั 

91 ทกัษิณโรจน์ วศิวกรรม 10/3 หมู่ท่ี 2 ซอยอนนัตธ์านี 1  ต.ควนลงั 

92 ทาราญา ฮิลล ์ 93 ถนนคลองเรียน 1  ต.หาดใหญ่ 

93 ท าเลทองก่อสร้าง 305/4 ถนนสาครมงคล  ต.หาดใหญ่ 

94 ทิพยจ์นัทร์ การโยธา คอนสตรัคชัน่ 210/1 หมู่ท่ี 10  ต.ทุ่งต าเสา 

95 ที เค พฒันาการก่อสร้าง 27 ซอยเอกประดิษฐ์  ต.คอหงส์ 

96 ที พี ที คอนสตรัคชัน่ 2 ซอยสุวรรณพงษศ์รี  ต.หาดใหญ่ 

97 ที.เค. 398 10 ซอยไพรพนา ถนนไกลโศก  ต.คอหงส์ 

98 ทีดี บิ้วเดอร์ ดีไซน์ 35 หมู่ท่ี 1 ถนนปลกัหวา้ 6  ต.ควนลงั 

99 ทีเอชเอน็ กรุ๊ป 7 ซอยสาลี 2 ถนนราษฏร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่ 

100 ทูพีเค คอนสตรัคชัน่ 18 ถนนสาครมงคล 2 ซอย 4  ต.หาดใหญ่ 
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101 ไททัน่ส์ คอนสทรัคชัน่ 101/22 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

102 ไทย สาม มิตร เอ็นจิเนียร่ิง 70 ถนนเทศาพฒันา ซอย 11  ต.หาดใหญ่ 

103 ไทยวารี99 20/31 หมู่ท่ี 3  ต.คลองแห 

104 ธ.ธน 106/4 หมู่ท่ี 3  ต.ทุ่งต าเสา 

105 ธนพงษ ์หาดใหญ่วศิวกรรม 82 หมู่ท่ี 3 ถนนลพบุรีราเมศวร์  ต.คลองแห 

106 ธนวตัร การโยธา 109/10 หมู่ท่ี 11  ต.คลองแห 

107 ธนัยบูรณ์ โยธากิจ 89/3 หมู่ท่ี 3  ต.ทุ่งต าเสา 

108 ธารทอง เอน็จิเนียร่ิง กรุ๊ป 88 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นทวธีรวลิล่า  ต.ควนลงั 

109 ธิบดี เอน็จิเนียร่ิง 96/3 หมู่ท่ี 8  ต.คูเต่า 

110 นครโยนก 3/4 หมู่ท่ี 1 ถนนเทศบาล 16  ต.พะตง 

111 นครหาดใหญ่ ซีวลิ 23 ซอย14 ถนนกาญจนวนิช  ต.หาดใหญ่ 

112 นวกิจ รุ่งโรจน์ คอนสตรัคชัน่ 43/6 หมู่ท่ี 5  ต.น ้านอ้ย 

113 นทัธ์ชนนั โยธากิจ 85 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 30  ต.หาดใหญ่ 

114 นาธาน การโยธา 65/50 ถนนสันติวถีิ  ต.บา้นพรุ 

115 นิธิคอน 40/7 หมู่ท่ี 6  ต.ทุ่งต าเสา 

116 นิระพนัธ์ การก่อสร้าง 225 หมู่ท่ี 4 ถนนแกว้กาญจน์  ต.ควนลงั 

117 ไนน์ ดีแอนด์ดี คอนสตรัคชัน่ 166 หมู่ท่ี 7  ต.น ้านอ้ย 

118 บวัมงักร คอนสทรัคชัน่ 414 ถนนพลพิชยั-บา้นพรุ  ต.คอหงส์ 

119 บางกอกเพน้ท ์แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 24 ถนนสามมุก 1  ต.บา้นพรุ 

120 บา้น บา้น หาดใหญ่ 680/7 หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม  ต.ควนลงั 

121 บา้นช่างพน ก่อสร้าง 18 ซอยสามคัคี 1  ต.คอหงส์ 

122 บา้นธารทองธานี 78/8 ถนนกาญจนวนิช  ต.พะตง 

123 บา้นนาโน บา้นพรุ 199 ถนนบา้นพรุธานี  ต.บา้นพรุ 

124 บา้นปรางธรรม 164/3 หมู่ท่ี 1  ต.น ้านอ้ย 

125 บุญจิตรเจริญ โยธากิจ 54 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นเนินเขา ซอย 5  ต.ควนลงั 
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126 บุญเจริญ การก่อสร้าง 71/57 หมู่ท่ี 1  ต.คลองแห 

127 บุญถม คอนสตรัคชัน่ 75 ถนนถวลิบูรณะ  ต.คอหงส์ 

128 บุญบญัชร 71/75 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

129 บุญพรหม คอนสตร่ัคชัน่ แอนด ์เอน็จิ
เนียร่ิง 

136 ถนนรัตนอุทิศ ซอย 14  ต.หาดใหญ่ 

130 บุญสุข ทวทีรัพย ์ 66 ซอย6 (เพชรเกษม)  ต.หาดใหญ่ 

131 บุรินรัตน์ 2014 52 ถนนกาญจนวนิช ซอย 6  ต.คอหงส์ 

132 บุหลนั วศิวกร 9 หมู่ท่ี 3 ซอยธารทองธานี 2 ซอย 1  ต.ควนลงั 

133 บู คอนสตรัคชัน่ 493 ซอย15/1 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 

134 ป.ธนวฒัน์ คอนสตรัคชัน่ 18/59 หมู่ท่ี 5  ต.คอหงส์ 

135 ประดิษฐโ์ยธากิจ 4/68 หมู่ท่ี 1  ต.คอหงส์ 

136 ประษาณเจริญ ก่อสร้าง 126 ซอย 5 (โชคสมาน 5)  ต.หาดใหญ่ 

137 ปิยะกร การช่าง 47 ซอย19 คลองเตย  ต.คอหงส์ 

138 ปิยะประดิษฐก์ารก่อสร้าง 91 หมู่ท่ี 1 ซอยนครินทร์ธานี  ต.ควนลงั 

139 เปรมในทรัพย ์ 56 ซอยสาลี 2  ต.หาดใหญ่ 

140 พงษเ์พชร เอน็เตอร์ไพรส์ 2014 143/29 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

141 พนมทรัพยท์วกีารก่อสร้าง 18 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นคุรุสภา ซอย 2  ต.ควนลงั 

142 พนอ าพน คอนสตรัคชัน่ 62 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นบุญฉตัร  ต.ควนลงั 

143 พนิจชยั การโยธา 38 หมู่ท่ี 1  ต.ทุ่งใหญ่ 

144 พรชยันนัท ์ก่อสร้าง 7 ซอยมิตรประชา  ต.คอหงส์ 

145 พรธิดี 52/3 ถนนเทพสถิตย ์ ต.บา้นพรุ 

146 พรพฒั 123 หมู่ท่ี 10  ต.น ้านอ้ย 

147 พรพิศพสัท ์ 57/7 หมู่ท่ี 3  ต.คลองแห 

148 พรมแสง การก่อสร้าง 24 หมู่ท่ี 1 หมู่บา้นไทยสมุทร ซอย 14  ต.ควนลงั 

149 พรหมอารักษ ์ 156/4 ถนนคลองเรียน 2  ต.หาดใหญ่ 
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150 พรีโม่ ดีไซน์ แอนด ์คอนสตรัคชัน่
(2555) 

814 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง (สายเอเชีย)  ต.ควนลงั 

151 พวงสอนมีสวสัด์ิ ก่อสร้าง 86/9 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 

152 พชัรไกรเพาเวอร์ เอน็จิเนียร่ิง 399/1 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

153 พฒันกร แอนด ์ที 134 ซอย15 (รัตนอุทิศ)  ต.หาดใหญ่ 

154 พฒันเจริญกิจ 1 ซอย11/1 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 

155 พณัธนาสหกิจ 2/22 หมู่ท่ี 1  ต.น ้านอ้ย 

156 พตัจาลจุล 194 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรเกษม  ต.ควนลงั 

157 พทัลุง คอนสตรัคชัน่ 86/284 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 4  ต.หาดใหญ่ 

158 พนัทวพีาณิชย ์แอนด ์เซอร์วิส 31 หมู่ท่ี 1 ซอยควนสันติ 4  ต.ควนลงั 

159 พนัธ์วศิวกรรม และ ภาคใตเ้สาเขม็เจาะ 55 ถนนโชติวทิยะกุล 4  ต.หาดใหญ่ 

160 พนัลา้น เอน็จิเนียร่ิง 143/29 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

161 พิจกัษณ์การโยธา 51 ถนนทกัษิณเมืองทอง 2  ต.หาดใหญ่ 

162 พี เค โบรกเกอร์ 36/13 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

163 พี เวร์ิค คอนสตรัคชัน่ 67 ถนนศรีภูวนารถใน  ต.หาดใหญ่ 

164 พี เอส เอส โปร คอนสตรัคชัน่ 12/1 หมู่ท่ี 6 ถนนลพบุรีราเมศวร์  ต.น ้านอ้ย 

165 พี.พรพนาก่อสร้าง 1 ถนนวารีพิทกัษ ์ ต.หาดใหญ่ 

166 พี.เอน็.ดี ก่อสร้าง 14 ซอยพุม่สหะวริิยะ  ต.คอหงส์ 

167 พี.โอ.เอฟ. ก่อสร้าง 47/52 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 1  ต.หาดใหญ่ 

168 พีรวตัถ์ คอนสตรัคชัน่ 20/30 หมู่ท่ี 5  ต.คลองแห 

169 พีว.ีคอนสตรัคชัน่ (2015) 172 หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ซอย 45  ต.ควนลงั 

170 พีเอม็บี 2085 คอนสตรัคชัน่ 2085 หมู่ท่ี 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์   
ต.ควนลงั 

171 พีเอส.ณฐักิต กรุ๊ป 220/9 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

172 พีเอสบี เอ็นจิเนียร่ิง 2009 342/62 หมู่ท่ี 1 ถนนเลียบคลองระบายน ้า ร.1   
ต.ควนลงั 
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173 เพชรทองเกา้ คอนสทรัคชัน่ 992/2 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน  ต.ควนลงั 

174 เพชรบูรณ์การโยธา 1/1 หมู่ท่ี 1  ต.ทุ่งต าเสา 

175 เพชรเพิ่มโชค 15 หมู่ท่ี 8  ต.คูเต่า 

176 เพชรวชิยั เทรดด้ิง 35/10 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

177 เพทต้ี แคช 24 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นไทยสมุทร ซอย 14  ต.ควนลงั 

178 ไพศาล ซิสเทม็ส์ เอน็จิเนียร่ิง 33 ถนนอนุสรณ์อาจารยท์อง  ต.หาดใหญ่ 

179 ฟ้ารุ่งโยธากาล 732 ซอยทวรัีตน์  ต.คอหงส์ 

180 ภคัวลญัชญ ์วศิวกรรม 27 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นเนินเขา ซอย 8  ต.ควนลงั 

181 ภสัสรา เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 121/48 หมู่ท่ี 6  ต.คอหงส์ 

182 ภูภรทภ์ทัท ์ 89 ซอย1 ถนนกาญจนวนิช  ต.คอหงส์ 

183 ภูมิทรัพย ์การก่อสร้าง 71/89 หมู่ท่ี 1  ต.คลองแห 

184 มณีสมุทรวสัดุก่อสร้าง 39 ถนนราษฎร์ยนิดี  ต.หาดใหญ่ 

185 มนตรีภณัฑ์ 224/1 หมู่ท่ี 1 ถนนในสวนพฒันา  ต.ควนลงั 

186 มหานครการช่าง 291/1 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 1  ต.หาดใหญ่ 

187 มาโตไก 80/12 หมู่ท่ี 5  ต.คลองแห 

188 มิตรสมยั 19 ถนนโชติวทิยะกุล 1  ต.หาดใหญ่ 

189 มิตรแสงวศิวกรรม 97 ซอย4 คลองเรียน 2  ต.หาดใหญ่ 

190 มีสวสัด์ิตนัเจริญ 400 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

191 มุมมองสฤษฏ ์ 24 หมู่ท่ี 1 ซอยโพธิพงศา  ต.ควนลงั 

192 แม่น ้า คอนสตรัคชัน่ 1435 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง (สายเอเซีย)  ต.ควนลงั 

193 โมโน เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ซพัพลาย 34/4 หมู่ท่ี 1  ต.ฉลุง 

194 ยิง่รุ่งเรืองการช่าง 1 ซอยอิสรภาพ  ต.คอหงส์ 

195 ยทุธ เอ็นจิเนียร์ 167/1 ซอย 7 (เพชรเกษม)  ต.หาดใหญ่ 

196 ยทุธเกียรติ การโยธา 44/1 ถนนเทศาพฒันา  ต.หาดใหญ่ 

197 ยวุพนัธ์ก่อสร้าง 199/670 หมู่ท่ี 8  ต.บา้นพรุ 
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198 ย.ูเค คอนสตรัคชัน่ 58 ซอย 10 (เพชรเกษม)  ต.หาดใหญ่ 

199 เยส เทค 397/16 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

200 โยธาภูผา 262 หมู่ท่ี 1 ถนนเพชรเกษม ซอย 41  ต.ควนลงั 

201 รพี ก่อสร้าง 185/8 หมู่ท่ี 1  ต.คอหงส์ 

202 รภทัร การโยธา 999/117 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

203 ร่วมมิตรเบตง 404/1 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

204 ร้อยเกา้การันตี ดีไซน์ อิน กรุ๊ป 91/109 หมู่ท่ี 5  ต.คลองแห 

205 รักษว์งศ ์สถาปัตย ์ 37 ซอย 8 ถนนราษฎร์ยนิดี  ต.หาดใหญ่ 

206 รัฐพลการโยธา 1995 7 ซอย 1(ดีแลนด์นิเวศน์)  ต.หาดใหญ่ 

207 รัตนมณี แอทไซน์ กรุ๊ป 36/42 หมู่ท่ี 6  ต.คอหงส์ 

208 รางเหล็ก 22 ถนนสาครมงคล  ต.หาดใหญ่ 

209 ราชาอุตสาหกรรม 907 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 

210 รุ่งเรืองมีทรัพย ์เซอร์วสิ แอนด ์เอ็นจิ
เนียร่ิง 

1073 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 

211 รูฟเอ็นจิเนียร่ิง 48/8 หมู่ท่ี 7  ต.คลองแห 

212 เรดดรากอ้น คอนสตรัคชัน่ 33 หมู่ท่ี 3 ซอยชกัพระ ซอย 1  ต.ควนลงั 

213 โรจน์รุ่งเรือง การโยธา 72 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นศรีสยาม  ต.ควนลงั 

214 ลิปดาก่อสร้าง 43 หมู่ท่ี 1 ซอยประทุมชาติภกัดีอนุสรณ์  ต.ควนลงั 

215 ว. วสวตัต์ิ 31 ซอย17/1 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 

216 ว.รัตนาก่อสร้าง 10/8 หมู่ท่ี 6  ต.คลองแห 

217 วงศเ์จริญ การช่าง 262/12 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 2  ต.หาดใหญ่ 

218 วงศสิ์กะคอนสตรัคชัน่ 862/14 ถนนราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่ 

219 วรชาดาบุตรก่อสร้าง 524 หมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองชลประทาน  ต.ควนลงั 

220 วฒัน์ธารินทร์ การก่อสร้าง 30 (คลองเรียน 2) ซอย9 ถนนธรรมนูญวถีิ   
ต.หาดใหญ่ 

221 วายภุคั คอนสตรัคชัน่ 77/4 ซอย1 ถนนกาญจนวนิช  ต.คอหงส์ 



85 

รายช่ือห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

ล าดบั ช่ือนิติบุคคล ส านกังาน 

222 วชิาญวฒัน์ 110 หมู่ท่ี 2  ต.ทุ่งใหญ่ 

223 วนิิตการช่าง 627 หมู่ท่ี 3 ถนนวดัเกาะ-เนินขมุทอง  ต.ควนลงั 

224 วเีค ทราฟฟิค 222/3 ถนนพลพิชยั  ต.หาดใหญ่ 

225 วซีีเอม็ ดีไซน์ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 107/1 ถนนกาญจนวานิช  ต.พะตง 

226 วทีีเอสรับเหมาก่อสร้าง 646 ถนนสาครมงคล 2  ต.หาดใหญ่ 

227 วทูีเอน็เอนยเินียร่ิง 35 ซอย20 คลองเตย  ต.คอหงส์ 

228 ศ.โชคสิริก่อสร้าง 94/13 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

229 ศรประสิทธ์ิการโยธา 282 หมู่ท่ี 10  ต.ทุ่งต าเสา 

230 ศิริทีมวศิวกรรม คอนซลัแตนท ์กรุ๊ป
(2015) 

11 ซอย12 (รัตนอุทิศ)  ต.หาดใหญ่ 

231 ศิวยดุา ก่อสร้าง 37/24 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 

232 ศุภศิริการช่าง อาคารเซ็นทริส บี 1 เลขท่ี 10/810 ซอย1นิพทัธ์อุทิศ 1  
ต.หาดใหญ่ 

233 ส.เกตุชยัการโยธา 53/2 หมู่ท่ี 4  ต.คอหงส์ 

234 ส.ธนาโยธาก่อสร้าง 68 ถนนสามมิตร  ต.หาดใหญ่ 

235 ส.พนัธมิตร วศิวกรรม 21 หมู่ท่ี 3 ซอยประชาชอบ ซอย 1/2  ต.ควนลงั 

236 ส.ส าราญทรัพยก์ารช่าง 235/1 ถนนจนัทร์ประทีป  ต.หาดใหญ่ 

237 ส่งศรีคอนสตรัคชัน่ 207/105 หมู่ท่ี 1  ต.คอหงส์ 

238 สนัน่การโยธา 88/12 หมู่ท่ี 5  ต.คลองแห 

239 สมคิดหาดใหญ่เขม็เจาะ 11/1 ถนนเมืองบา้นพรุ 43  ต.บา้นพรุ 

240 สมพงค ์มีดี 163 ซอย7 (โชคสมาน 5)  ต.หาดใหญ่ 

241 สมศกัด์ิ อินเตอร์คอนส์ 51 หมู่ท่ี 2 ซอยประกายทอง (ทุ่งเขียวหวาน)   
ต.ควนลงั 

242 สวสัด์ิถาวร เมทลั แอนด ์คอนส์ 39 ถนนลูกเสือ  ต.บา้นพรุ 

243 สหประทีปการโยธา 26 หมู่ท่ี 1 ถนนศรีภูวนารถใน  ต.ควนลงั 

244 สหพล คอนสตรัคชัน่ (1997) 99/1 หมู่ท่ี 3  ต.คลองแห 
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245 สหโยธา เอน็จิเนียร่ิง 1999 502/12 หมู่ท่ี 6 ซอยเสริมทรัพย ์ ต.ควนลงั 

246 สองสวสัด์ิการโยธา 1/2 หมู่ท่ี 6  ต.ทุ่งใหญ่ 

247 สันติมิตรก่อสร้าง 54 ถนนสาครมงคล 2  ต.หาดใหญ่ 

248 สามารถวศิวกรรมการก่อสร้าง 542 ถนนสาครมงคล 2  ต.หาดใหญ่ 

249 สิง-แดง ช่วยชูกูลโยธากิจ 46 หมู่ท่ี 2 ซอยเพชรเกษม 38 ซอย 1  ต.ควนลงั 

250 สิงห์กอง กรุ๊ป 911/1 ถนนรัถการ  ต.หาดใหญ่ 

251 สิงหา 20 15 หมู่ท่ี 2 ซอยหมู่บา้นธรรมรัตน์  ต.ควนลงั 

252 สิทธิรักษ ์เอน็จิเนียร่ิง 153/5 หมู่ท่ี 2 ถนนบางแฟบพฒันา  ต.ควนลงั 

253 สินแร่ไทย เอส.เอส.ซี. 1552 หมู่ท่ี 5 ถนนเพชรเกษม  ต.ควนลงั 

254 สุขประเสริฐ บิวด้ิง 564/123 หมู่ท่ี 3 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์   
ต.ควนลงั 

255 สุธีร์ การช่าง 6 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 31  ต.หาดใหญ่ 

256 สุวรรโณ คอนสตรัคชัน่ 11 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 30/2  ต.หาดใหญ่ 

257 เสกสรร วสัดุก่อสร้าง 59/22 ถนนสาครมงคล 2  ต.หาดใหญ่ 

258 เสมา 2014 656 ถนนสาครมงคล 2  ต.หาดใหญ่ 

259 แสงโชติธรรม 245 ถนนรัตนอุทิศ  ต.หาดใหญ่ 

260 แสงอรุณ โลหะกิจ 53 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นฟ้าใส 1  ต.ควนลงั 

261 โสภาเจริญก่อสร้าง 93/16 ถนนเสน่หานุสรณ์  ต.หาดใหญ่ 

262 หลีหนุด วศิวกรโยธา 105 ซอยมงคลประชา 2  ต.หาดใหญ่ 

263 หวงหงษ ์สหกิจ 49 ซอย1 (ประชายนิดี)  ต.หาดใหญ่ 

264 หว้ยหาดการช่าง 125/8 หมู่ท่ี 1  ต.ฉลุง 

265 หสัดินทร์วศิวกรรมการโยธา 20 ถนนสยามซิต้ีเซ็นเตอร์ 1  ต.หาดใหญ่ 

266 หา้งทองใบเงิน 65 ถนนบา้นพรุธานี  ต.บา้นพรุ 

267 หาดใหญ่ การก่อสร้าง 98/3 หมู่ท่ี 1  ต.คลองแห 

268 หาดใหญ่ เคเอม็. ซีวลิ 518/50 หมู่ท่ี 3  ต.ควนลงั 

269 หาดใหญ่ ซิต้ี ยไูนเต็ด 32/3 ถนนราษฎร์พฒันาซอย 2  ต.บา้นพรุ 
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270 หาดใหญ่ พีพีเค แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง 113/10 ถนนคลองยาใต ้ ต.บา้นพรุ 

271 หาดใหญ่ สุนทร เอน็จิเนียร่ิง 174  ต.หาดใหญ่ 

272 หาดใหญ่ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์เซอร์วสิ 70/38 ถนนสายเอเซีย  ต.บา้นพรุ 

273 หาดใหญ่ เอส เค.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์
เซอร์วสิ 

994 หมู่ท่ี 3 ถนนเลียบคลองชลประทาน  ต.ควนลงั 

274 หาดใหญ่ เอส พี ก่อสร้าง 443 ถนนราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่ 

275 หาดใหญ่การร้ือถอน 235 ซอย18 ถนนรัตนอุทิศ  ต.หาดใหญ่ 

276 หาดใหญ่ครองสินทรัพย ์ 13 ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 17/3  ต.หาดใหญ่ 

277 หาดใหญ่นิมิตรก่อสร้าง 110/26 หมู่ท่ี 1 ซอย 17 คลองเตย  ต.คอหงส์ 

278 หาดใหญ่นูยมูการก่อสร้าง 408 ถนนสัจจกุล  ต.หาดใหญ่ 

279 หาดใหญ่บิวด้ิงแอนด์เดคคอร์ 50 หมู่ท่ี 1 ซอยสุวรรณวฒันา 2  ต.ควนลงั 

280 หาดใหญ่ปรีชา วศิวกรรม 71/2 หมู่ท่ี 3  ต.ทุ่งต าเสา 

281 หาดใหญ่รังสรรคโ์ยธากิจ 18 ซอย4 ถนนสาครมงคล  ต.หาดใหญ่ 

282 หาดใหญ่รุ่งเรืองโยธาการ 151/2 ถนนประชาธิปัตย ์ ต.หาดใหญ่ 

283 หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง 460/24 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 

284 หาดใหญ่สามชยัก่อสร้าง 46 หมู่ท่ี 4  ต.ฉลุง 

285 หาดใหญ่แสงเจริญ (1992) 104 ถนนมงคลประชา 1  ต.หาดใหญ่ 

286 หาดใหญ่อาร์.เอส.เอน็จิเนียร่ิง 8/9 หมู่ท่ี 5  ต.คลองแห 

287 เหรียญไพศาล 15 ถนนนิพทัธ์ภกัดี  ต.หาดใหญ่ 

288 อ.การช่างวศิวกรรม 11 ซอยพรหมคีรี  ต.คอหงส์ 

289 อมิโก ้เซอร์วสิแอนดบิ์วด้ิง 199/374 หมู่บา้น อิงกมลบา้นพรุ ซอย10  ต.บา้นพรุ 

290 อรุณ ซีวลิ เอน็จิเนีย 14 ซอยหมู่บา้นจุฬามณี  ต.คอหงส์ 

291 ออล อินเตอร์เน็ต 180/72 หมู่ท่ี 1  ต.คอหงส์ 

292 อศัวองักูร 95 ถนนนิพทัธ์อุทิศ 1  ต.หาดใหญ่ 

293 อสัสรา เอ็นจิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 52 ซอย5 ปุณณกณัฑ ์ ต.คอหงส์ 

294 อาชวนิ บิวด้ิง 107 ถนนสาครมงคล 2 ซอย 17  ต.หาดใหญ่ 
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295 อาณาทรัพย ์เฮา้ส์ 75/39 ถนนชมทุ่ง  ต.บา้นพรุ 

296 อานนท ์รัตนโสภณภาคย ์ 55 ซอย13 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 

297 อิตาเล่ียนไทย แอนด ์ภูมิภทัร คอน
สตรัคชัน่ 

103 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 4  ต.หาดใหญ่ 

298 อินทนนท ์เอท็เทน 47/11 ซอย18 (นิพทัธ์สงเคราะห์ 1)  ต.หาดใหญ่ 

299 อินโฮม แอนด ์โฮม 122/29 หมู่ท่ี 1  ต.คอหงส์ 

300 อิสระไทย การโยธา แอนด ์เซอร์วสิ 370 หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม  ต.ควนลงั 

301 อี.เอ.เค. เทคโนโลยกีารก่อสร้าง 44 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นวงศท์อง  ต.ควนลงั 

302 เอ เอน็ เอส วศิวกร การโยธา 21/308 หมู่ท่ี 4 ถนนการเคหะ-หาดใหญ่  ต.คลองแห 

303 เอ แอนด์ เอ็น โคออพเปอร์เรชัน่ 910 ถนนเพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ 

304 เอก็ซ์ เพริท ดีไซน์ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 55 ซอย10 รัถการ  ต.หาดใหญ่ 

305 เอกลกัษณ์ กิจโยธา 11/87 หมู่ท่ี 1  ต.คอหงส์ 

306 เอน็ พี เค บิวด้ิง 113/9 หมู่ท่ี 5  ต.คอหงส์ 

307 เอน็ พี ปัตตานี ก่อสร้าง 28/7 หมู่ท่ี 3  ต.คลองอู่ตะเภา 

308 เอน็.เค.บิลด้ิง คอนสตรัคชัน่ 46 ซอย1 ถนนสันติราษฎร์  ต.หาดใหญ่ 

309 เอน็.เอ็น.เค คอนสตรัคชัน่ 153 ซอย12 (รัตนอุทิศ)  ต.หาดใหญ่ 

310 เอน็พีคิว คอนสตรัคชัน่ 260/15 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 2  ต.หาดใหญ่ 

311 เอปซีลอนการก่อสร้าง 91 หมู่ท่ี 3  ต.คอหงส์ 

312 เอม็ เอน็ หาดใหญ่ คอนสตรัคชัน่ 127 หมู่ท่ี 2  ต.ทุ่งใหญ่ 

313 เอม็.เค.เค. คอนสตรัคชัน่ 2019 148 หมู่ท่ี 5  ต.ท่าขา้ม 

314 เอม็เจ เซรามิคและสุขภณัฑ ์ 333/48 หมู่ท่ี 4  ต.คลองแห 

315 เอส ซี. กิจรุ่งเรือง 51 ถนนโชคสมาน 4  ต.หาดใหญ่ 

316 เอส พี ดีไซน์ แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 814 หมู่ท่ี 3 ถนนเล่ียงเมือง (สายเอเชีย)  ต.ควนลงั 

317 เอส วนิเทค แอนด ์คอนสตรัคชัน่ 38/56 ซอย8 ถนนราษฎร์อุทิศ  ต.หาดใหญ่ 

318 เอส เอม็ เจ เซอร์วสิ 121 ถนนโชติวทิยะกุล 1  ต.หาดใหญ่ 

319 เอส เอส เค คอนสตรัคชัน่ 120 ซอย17 ถนนกาญจนวนิชย ์ ต.หาดใหญ่ 
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320 เอส แอนด์ เจ คอนสตรัคชัน่ 12 หมู่ท่ี 2 ซอยสยามธานี 1  ต.ควนลงั 

321 เอส แอนด์ พฒันา ก่อสร้าง 48/10 ถนนกาญจนวณิชย ์ ต.หาดใหญ่ 

322 เอส แอนด์ พี บิวด้ิง คอนสตรัคชัน่ 1378 หมู่ท่ี 4 ถนนขวญัประชา  ต.ควนลงั 

323 เอส.ซี.หาดใหญ่คอนสตรัคชัน่ 2010 39 หมู่ท่ี 6 ซอยบา้นสวนอิสระ  ต.ควนลงั 

324 เอส.พี.การโยธา 199/628 หมู่บา้น อิงกมล ซอย 30 หมู่ท่ี 8  ต.บา้นพรุ 

325 เอส.พี.โยธากิจ (1988) 330/5 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 5  ต.หาดใหญ่ 

326 เอส.ย.ูเอ.คอนสตรัคชัน่ 200/43 หมู่ท่ี 6 ซอยเสริมทรัพย ์1 ถนนทุ่งควนจีน   
ต.ควนลงั 

327 เอส.ว.ีพี หาดใหญ่ คอนสทรัคชัน่ 32/7 หมู่ท่ี 6  ต.คอหงส์ 

328 เอส.สหพฒันาการ 116 ซอย22 (โชคสมาน 5)  ต.หาดใหญ่ 

329 เอส.เอม็.เค ชูแกว้ คอนสตรัคชัน่ 17/8 หมู่ท่ี 9  ต.คลองแห 

330 เอส.เอส. หาดใหญ่ คอนสตรัคชัน่ 59/1 หมู่ท่ี 3 ถนนราษฎรร่วมใจ  ต.ควนลงั 

331 เอส.เอส.อิเล็กทรอนิคส์ แอนด ์เซอร์วสิ 98 ถนนทุ่งรี-โคกวดั  ต.คอหงส์ 

332 เอส.แอล.ยิง่เจริญทวทีรัพย ์ 93/16 ถนนเสน่หานุสรณ์  ต.หาดใหญ่ 

333 เอสเควศิวกรรม ซพัพลาย 1182 หมู่ท่ี 4 ถนนขวญัประชา  ต.ควนลงั 

334 เอสดบับลิว คอนสตรัคชัน่ ทราน 780/13 หมู่ท่ี 3 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์   
ต.ควนลงั 

335 เอสทีบีหาดใหญ่คอนสตรัคชัน่ 71/2 หมู่ท่ี 2 ซอย6 ถนนกาญจนวนิช  ต.คอหงส์ 

336 เอสพี. ดี-คอนส์ 54/88 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 3  ต.หาดใหญ่ 

337 เอสย ูพรอซเพอะรัซ 21 หมู่ท่ี 2 ซอยธารทองธานี 3  ต.ควนลงั 

338 เอสอาร์บิลด้ิง 32 ถนนศรีภูวนารถใน  ต.หาดใหญ่ 

339 เออร์บนั เทค 60/1809 อาคารซิต้ีโฮม ถนนภาสวา่ง  ต.หาดใหญ่ 

340 เออาร์พีพี เอน็จิเนียร่ิง 49 หมู่ท่ี 5 ถนนกรีนพาร์ค  ต.คลองแห 

341 เอ้ือสลุง คอนสตรัคชัน่ 127 หมู่ท่ี 5  ต.ทุ่งใหญ่ 

342 แอดวานซ์ คอยน์ กรุ๊ป 24 หมู่ท่ี 1 ซอยหมู่บา้นไทยสมุทร ซอย 14  ต.ควนลงั 

343 แอล พี เค 84 ก่อสร้าง 43 ซอยข าอุทิศ 3  ต.หาดใหญ่ 
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รายช่ือห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

ล าดบั ช่ือนิติบุคคล ส านกังาน 

344 ไอเดียโฮม 34 ถนนมสัยดิ  ต.บา้นพรุ 

345 เฮาส์ซิวลิ 11 ซอย22 ถนนรัตนอุทิศ  ต.หาดใหญ่ 

346 โฮมเซ็นเตอร์ แอนด ์ดีไซน์ 1 ซอยโพธิพงษาอุทิศ  ต.หาดใหญ่ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
เร่ือง   การควบคุมต้นทุนก่อสร้างของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวดัสงขลา 
 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการควบคุมต้นทุน
ก่อสร้างของผูป้ระกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยการวิจยั
และแบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  จ านวน 4 ขอ้  

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัปฏิบติัในการควบคุมตน้ทุนก่อสร้าง จ านวน 52 ขอ้ 

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 1 ขอ้ 

ผูท้  าวจิยัจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านตาม

ความเป็นจริง หรือตามความคิดเห็นของท่านให้มากท่ีสุด และครบถว้นทุกขอ้ ผูว้ิจยัขอรับรองว่า

ขอ้มูลท่ีท่านใหถื้อเป็นความลบัและจะน าเสนอผลการวจิยัในภาพรวมเท่านั้น 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีมีความส าคญัและจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อ

การศึกษา ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีท่านไดส้ละเวลาตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี และส่ง

แบบสอบถามกลบัคืนใหผู้ว้จิยัโดยใชซ้องท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี 

        อน่ึงหากท่านมีขอ้สงสัยประการใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบสอบถามฉบบัน้ี โปรดติดต่อผูท้  าวิจยั                            

นางสาวกนกวรรณ   บิลอาหวงั  โทร. 085-7830615  Email : Kanokwan.bin@gmail.com 

 

 

 

mailto:Kanokwan.bin@gmail.com
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน (   ) หนา้ค าตอบท่ีเลือก หรือกรอกขอ้มูลลงในช่องวา่งตาม
ความเป็นจริง (เลือกค าตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ) 
 

1. รูปแบบของกิจการ 
  (   ) บริษทัจ ากดั     (   ) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
 

2. มูลค่างานท่ีรับเหมาในรอบปีท่ีผา่นมา ..........................................บาท 
 

3. ประสบการณ์ในการด าเนินงานธุรกิจ ........................ ปี 
 

4. ลกัษณะงานท่ีรับเหมา 
 (   ) งานเก่ียวกบัอาคาร   (   ) งานเก่ียวกบัทางหลวง 
 (   ) งานเก่ียวกบัภูมิทศัน์ 
 

ส่วนที่ 2 ระดับปฏิบัติในการควบคุมต้นทุนด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ใน    
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

 

ค าช้ีแจง :   โปรดอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้พิจารณาวา่วธีิการควบคุมตน้ทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ท่านไดป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัมากน้อยเพียงใดเก่ียวกบัการควบคุมตน้ทุน
ในดา้นต่างๆ ท่ีสะทอ้นถึงองคก์รของท่าน  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่องท่ีตรงกบั
ระดบัท่ีท่านไดป้ฏิบติัอยูม่ากท่ีสุด เพียงหน่ึงช่องเท่านั้น   

 

การควบคุมต้นทุน 
ระดับปฏิบัติ 

5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ยท่ีสุด 

ด้านต้นทุนแรงงาน 
1. หัวหน้างานมีประสบการณ์ในการท างาน และมี

ความรับผดิชอบ ไวใ้จได ้
     

2. หัวหน้างานมีอ านาจในการตดัสินใจ เพื่อแก้ไข
ปัญหาหนา้งาน 

     

3. ใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั เพื่อลดก าลงัคน      
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การควบคุมต้นทุน 
ระดับปฏิบัติ 

5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ยท่ีสุด 

ด้านต้นทุนแรงงาน (ต่อ) 
4. ใช้แรงงานท่ีมีค่าแรงต ่า เช่น แรงงานต่างด้าว 

แรงงานอีสาน 
     

5. บนัทึกข้อมูลแรงงาน เช่น การจดบันทึกข้อมูล
ชัว่โมงท างาน 

     

6. มีการจดัอบรม เพื่อพฒันาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

     

7. มีการเปรียบเทียบค่าแรงงานท่ีจ่ายจริงกบัปริมาณ
งานท่ีท าไดจ้ริง 

     

8. มีสวสัดิการในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น 
ประกนัสังคม ท่ีพกัอาศยั 

     

9. การปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและพัฒนาการ
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

     

10. มีการจ่ายค่าแรงงานตรงตามท่ีก าหนด      
11. มีการสรุปผลการปฏิบติังาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึน      

ด้านต้นทุนวสัดุ 
12. มีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาว ัสดุ

ก่อสร้างอยา่งต่อเน่ือง  
     

13. มีการวางแผนการจดัหาและจดัซ้ือวสัดุ      
14. มีการเปรียบเทียบราคาวสัดุจากหลายๆ บริษทั      
15. มีการสั่ง ซ้ือและใช้ว ัสดุจากบริษัทท่ีผลิตและ

จ าหน่ายโดยตรง และมีช่ือเสียง 
     

16. ซ้ือวสัดุดว้ยเงินสด      
17. ใชว้สัดุท่ีมีการผลิตจากบริษทัจากต่างประเทศ      
18. มีการควบคุมการใช้วสัดุแต่ละอยา่งให้คุม้ค่าและ

ประหยดั 
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การควบคุมต้นทุน 
ระดับปฏิบัติ 

5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ยท่ีสุด 

ด้านต้นทุนวสัดุ (ต่อ) 
19. มีการสั่งซ้ือวสัดุจากร้านประจ า      
20. จดัซ้ือวสัดุจ านวนมากท่ีใชไ้ดห้ลายงานมาสต๊อก

ไว ้
     

21. มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานวสัดุท่ีซ้ือ/
ผลิต 

     

22. จดัท าสต็อกวสัดุและระบุท่ีจดัเก็บให้อยูใ่นสภาพ
ดี และเป็นระเบียบ เพื่อลดปัญหาสูญหายและ
สะดวกในการใชง้าน 

     

23. มีการสรุปผลการใช้ว ัสดุ  และปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

     

ด้านต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
24. เ ค ร่ือง มือ เค ร่ื องจักร มีความทันสมัย  และ

ประสิทธิภาพพร้อมใชง้าน 
     

25. มีฝ่ายซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรของบริษทัท่ีมีทกัษะ
และประสบการณ์ 

     

26. มีการจดัอบรมช่างควบคุม เพื่อพฒันาให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึน 

     

27. ซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมีการรับประกนั หรือมี
บริการหลงัการขาย และศูนยบ์ริการอยูใ่นพื้นท่ี 

     

28. มีการตั้ งงบประมาณในการบ ารุงรักษา และ
แผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรอยา่ง
ชดัเจน 

     

29. มีการหมุนเวียนในการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
แทนการใชเ้คร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงนานๆ 

     

30. มีการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เช่น ขอ้มูลการ
ใชง้าน ขอ้มูลการบ ารุงรักษา 
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การควบคุมต้นทุน 
ระดับปฏิบัติ 

5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ยท่ีสุด 

ด้านต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร (ต่อ) 
31. มีการจัดท าใบเบิกวสัดุท่ีใช้กับเคร่ืองจกัร เช่น 

น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนั อะไหล่ ยาง 
     

32. มีการสรุปผลการปฏิบติังาน และปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

     

ด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วง 
33. เลือกผู ้รับเหมาช่วงท่ีมีประวติัการท างานดี มี

ความรับผดิชอบ และมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 
     

34. เลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีมีการวางระบบงานท่ีดี  มี
ทุนส ารองพอสมควร และเสนอราคาต ่าท่ีสุด 

     

35. เลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีท างานร่วมกนัเป็นประจ า      
36. ให้ผู ้รับ เหมาช่วงเป็นผู ้ด า เนินงานในส่วนท่ี

รับเหมาเองทั้งหมดทุกเร่ือง 
     

37. มีการท าสัญญาและก าหนดรายละเอียดของงาน
ระหวา่งผูรั้บเหมาช่วงอยา่งชดัเจน 

     

38. มีการจ่ายค่างานใหผู้รั้บเหมาช่วงตรงตามก าหนด      
39. จดัใหผู้รั้บเหมาช่วงรับงานเพียงงานเดียว      
40. ติดตามดูแลการด าเนินงานของผูรั้บเหมาช่วงเป็น

ระยะๆ 
     

41. มีการประ เ มินส รุปผลการด า เ นินงานของ
ผูรั้บเหมาช่วง และปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการ
ด าเนินงาน 

     

ด้านต้นทุนการด าเนินการ 
42. มีการติดตามข่าวสารการประกวดราคาอย่าง

ต่อเน่ือง 
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การควบคุมต้นทุน 
ระดับปฏิบัติ 

5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
นอ้ย 

1 
นอ้ยท่ีสุด 

ด้านต้นทุนการด าเนินการ (ต่อ) 
43. มีการประเมินตน้ทุน และความเป็นไปไดข้องงาน

ท่ีรับเหมาระหวา่งกิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสม 
     

44. มีการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ และรักษา
ฐานลูกคา้ 

     

45. มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานทั้งบริษทัท่ี
ชดัเจน 

     

46. มีการยื่นซองประกวดราคาเฉพาะงานท่ีมีความ
เป็นไปได ้วา่สามารถท างานนั้นได ้และจะไดรั้บ
งานนั้น 

     

47. มีการจดัท างบประมาณการด าเนินงานตั้งแต่ก่อน
เร่ิมจนเสร็จงานโครงการท่ีชดัเจน 

     

48. มีฝ่ายท่ีท าการควบคุมค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

     

49. มีขอ้มูลการคาดการณ์ค่าใชจ่้ายต่างๆ อยา่งชดัเจน      
50. มีขอ้มูลการคาดการณ์ก าไร - ขาดทุน อยา่งชดัเจน      
51. แยกหมวดของต้นทุนด้านต่างๆ เช่น ต้นทุน

แรงงาน ตน้ทุนวสัดุ ฯลฯ 
     

52. มีการสรุปผลการปฏิบติังานแต่ละโครงการ และ
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน 
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ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

- ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม   - 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ (IOC) 
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ผลการประเมนิความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ (IOC) 

การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกจิรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

รายการ IOC ผลการประเมิน การแก้ไข/ค าช้ีแจ้งเพิม่เติม 

ด้านต้นทุนแรงงาน 
หัวหน้างานมีประสบการณ์ในการ
ท างาน และมีความรับผดิชอบ ไวใ้จได ้

1.00 ยนืยนั 
 

หวัหน้างานมีสิทธ์ิในการตดัสินใจ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาหนา้งาน 

1.00 
ป รั บ ป รุ ง ต า ม
ค า แ น ะ น า ข อ ง
ผูท้รงคุณวฒิุ 

หวัหน้างานมีอ านาจในการ
ตดัสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหา
หนา้งาน 

ใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีทันสมยั เพื่อ
ลดก าลงัคน 

0.33  
 

ใช้แรงงานท่ีมีค่าแรงต ่า เช่น แรงงาน
ต่างดา้ว แรงงานอีสาน 

0.00  
 

บนัทึกขอ้มูลแรงงาน เช่น การจดบนัทึก
ขอ้มูลชัว่โมงท างาน 

1.00 ยนืยนั 
 

มีการจดัอบรม เพื่อพฒันาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน 

0.67 ยนืยนั 
 

มีการเปรียบเทียบค่าแรงงานท่ีจ่ายจริง
กบัปริมาณงานท่ีท าไดจ้ริง 

1.00 ยนืยนั 
 

มี ส ว ัส ดิ ก า ร ในด้ า น ต่ า ง ๆ  ให้ แ ก่
พนกังาน เช่น ประกนัสังคม ท่ีพกัอาศยั 

0.67 ยนืยนั 
 

การปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและ
พฒันาการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ 

0.67 ยนืยนั 
 

มีการจ่ายค่าแรงงานตรงตามท่ีก าหนด 1.00 ยนืยนั  

มีการสรุปผลการปฏิบติังาน และปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน 

0.67 ยนืยนั 
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รายการ IOC ผลการประเมิน การแก้ไข/ค าช้ีแจ้งเพิม่เติม 

ด้านต้นทุนวสัดุ 
มีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคา
วสัดุก่อสร้างอยา่งต่อเน่ือง  

1.00 ยนืยนั  

มีการวางแผนการจดัหาและจดัซ้ือวสัดุ 1.00 ยนืยนั  

มีการวางแผนการจดัหาและจดัซ้ือวสัดุ 1.00 ยนืยนั  

มีการเปรียบเทียบราคาวสัดุจากหลายๆ 
บริษทั 

1.00 ยนืยนั 
 

มีการสั่ง ซ้ือและใช้วสัดุจากบริษัทท่ี
ผลิตและจ าหน่ายโดยตรง และมีช่ือเสียง 

1.00 ยนืยนั 
 

ซ้ือวสัดุดว้ยเงินสด 1.00 ยนืยนั  

ใช้ว ัส ดุ ท่ี มีการผลิตจากบริษัทจาก
ต่างประเทศ 

1.00 ยนืยนั 
 

มีการควบคุมการใช้วสัดุแต่ละอย่างให้
คุม้ค่าและประหยดั 

1.00 ยนืยนั 
 

มีการสั่งซ้ือวสัดุจากร้านประจ า 1.00 ยนืยนั  

จดัซ้ือวสัดุจ านวนมากท่ีใชไ้ดห้ลายงาน
มาสตอ๊กไว ้

1.00 ยนืยนั 
 

มีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
วสัดุท่ีซ้ือ/ผลิต 

1.00 ยนืยนั 
 

จดัท าสต็อกวสัดุและระบุท่ีจดัเก็บใหอ้ยู่
ในสภาพดี  และเป็นระเบียบ เพื่อลด
ปัญหาสูญหายและสะดวกในการใช้
งาน 

1.00 ยนืยนั 

 

มีการสรุปผลการใช้วสัดุ  และปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

0.67 ยนืยนั 
 

ด้านต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรมีความทนัสมยั และ
ประสิทธิภาพพร้อมใชง้าน 

1.00 ยนืยนั 
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รายการ IOC ผลการประเมิน การแก้ไข/ค าช้ีแจ้งเพิม่เติม 

ด้านต้นทุนเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร (ต่อ) 
มีฝ่ายซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรของบริษทัท่ี
มีทกัษะและประสบการณ์ 

1.00 ยนืยนั 
 

มีการจดัอบรมช่างควบคุม เพื่อพฒันา
ใหมี้ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน 

1.00 ยนืยนั 
 

ซ้ื อ เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ท่ี มี ก า ร
รับประกนั, มีบริการหลงัการขาย และ
ศูนยบ์ริการอยูใ่นพื้นท่ี 

0.33 
ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวุฒิ 

ซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีมี
ก า ร รั บ ป ร ะ กัน  ห รื อ มี
บริการหลังการขาย  และ
ศูนยบ์ริการอยูใ่นพื้นท่ี 

มีการตั้งงบประมาณในการบ ารุงรักษา 
และแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและ
เคร่ืองจกัรอยา่งชดัเจน 

1.00 ยนืยนั 

 

มีการหมุนเวียนในการใช้เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร แทนการใช้เคร่ืองใดเคร่ือง
หน่ึงนานๆ 

1.00 ยนืยนั 

 

มีการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เช่น 
ขอ้มูลการใชง้าน ขอ้มูลการบ ารุงรักษา 

1.00 ยนืยนั 
 

มี ก า ร จั ด ท า ใ บ เ บิ ก ว ัส ดุ ท่ี ใ ช้ กั บ
เคร่ืองจักร เช่น น ้ ามันเคร่ือง  น ้ ามัน 
อะไหล่ ยาง 

1.00 ยนืยนั 

 

มีการสรุปผลการปฏิบติังาน และปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

0.67 ยนืยนั 
 

ด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วง 
เ ลือกผู ้รับ เหมาช่วง ท่ี มีประวัติการ
ท างานดี  มีความรับผิดชอบ และมี
ผลงานเป็นท่ียอมรับ 

1.00 ยนืยนั 

 

เ ลื อ ก ผู ้ รั บ เ ห ม า ช่ ว ง ท่ี มี ก า ร ว า ง
ระบบงานท่ีดี  มีทุนส ารองพอสมควร 
และเสนอราคาต ่าท่ีสุด 

1.00 ยนืยนั 
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รายการ IOC ผลการประเมิน การแก้ไข/ค าช้ีแจ้งเพิม่เติม 

ด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วง (ต่อ) 
เลือกผูรั้บเหมาช่วงท่ีท างานร่วมกนัเป็น
ประจ า 

1.00 ยนืยนั 
 

ให้ผูรั้บเหมาช่วงเป็นผู ้ด าเนินงานใน
ส่วนท่ีรับเหมาเองทั้งหมดทุกเร่ือง 

1.00 ยนืยนั 
 

มีการท าสัญญาและก าหนดรายละเอียด
ของงานระหว่างผู ้รับเหมาช่วงอย่าง
ชดัเจน 

1.00 ยนืยนั 

 

มีการจ่ายค่างานให้ผูรั้บเหมาช่วงตรง
ตามก าหนด 

1.00 ยนืยนั 
 

จัดให้ผู ้รับเหมาช่วงรับงานเพียงงาน
เดียว 

1.00 ยนืยนั 
 

ติ ด ต า ม ดู แ ล ก า ร ด า เ นิ น ง านขอ ง
ผูรั้บเหมาช่วงเป็นระยะๆ 

1.00 ยนืยนั 
 

มีการประเมินสรุปผลการด าเนินงาน
ของผูรั้บเหมาช่วง และปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

0.33 ยนืยนั 

 

ด้านต้นทุนการด าเนินการ 

มีการติดตามข่าวสารการประกวดราคา
อยา่งต่อเน่ือง 

1.00 ยนืยนั 
 

มีการประเมินตน้ทุน และความเป็นไป
ได้ของงานท่ีรับเหมาระหว่างกิจกรรม
ต่างๆท่ีเหมาะสม 

1.00 ยนืยนั 

 

มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ 
และรักษาฐานลูกคา้ 

1.00 ยนืยนั 
 

มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง
บริษทัท่ีชดัเจน 

1.00 ยนืยนั 
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รายการ IOC ผลการประเมิน การแก้ไข/ค าช้ีแจ้งเพิม่เติม 

ด้านต้นทุนการด าเนินการ (ต่อ) 
มีการยื่นซองประกวดราคาเฉพาะงานท่ี
มีความเป็นไปได ้ว่าสามารถท างานนั้น
ได ้และจะไดรั้บงานนั้น 

1.00 ยนืยนั 

 

มีการจดัท างบประมาณการด าเนินงาน
ตั้งแต่ก่อนเร่ิมจนเสร็จงานโครงการท่ี
ชดัเจน 

1.00 ยนืยนั 

 

มีฝ่ายท่ีท าการควบคุมค่าใช้จ่ายการ
ด า เ นินงานอย่า ง เ ป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ 

1.00 ยนืยนั 

 

มีข้อมูลการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
อยา่งชดัเจน 

1.00 ยนืยนั 
 

มีข้อมูลการคาดการณ์ก าไร - ขาดทุน 
อยา่งชดัเจน 

1.00 ยนืยนั 
 

แยกหมวดของต้นทุนด้านต่างๆ  เช่น 
ตน้ทุนแรงงาน ตน้ทุนวสัดุ ฯลฯ 

1.00 ยนืยนั 
 

มีการสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละ
โครงการ และปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
การด าเนินงาน 

0.67 ยนืยนั 
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