
ตารางที่  9.1  คาลงทุนสาํหรับมาตรการที่ใชสิ่งกอสราง

ลําดับ รายการ ราคาลงทุน รายการ แผน 8 แผน 9 แผน 10
ที่ (ลานบาท) คาลงทุน 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
1 งานจัดทาํพื้นที่ปดลอมเทศบาลนครหาดใหญฝงขวา 1,140.0 <  <  < (มีงบประมาณรองรับแลว)  >  >
2 งานขุดคลอกระบายน้าํสาย ร.1,ร.3 และ ร.4 3,081.0 <  <  < (มีงบประมาณรองรับแลว)  >  >
3. งานขุดลอกคลองระบายน้าํธรรมชาติ 79.0 <  <  < (มีงบประมาณรองรับแลว)  >  >
4 งานจัดทาํพื้นที่ปดลอมชุมชนระดับเทศบาล

4.1 พื้นที่ปดลอมเทศบาลตาํบลบานพรุ 7.2 คาที่ดิน* 7.2
552.1 คากอสราง 140.0 140.0 132.1

4.2 พื้นที่ปดลอมเทศบาลตาํบลพะตง 84.2 คาที่ดิน* 84.2
434.4 คากอสราง 110.0 110.0 110.0 104.4

4.3 พื้นที่ปดลอมเทศบาลตาํบลพังลา 16.8 คาที่ดิน* 16.8
229.8 คากอสราง 75.0 75.0 79.8

4.4 พื้นที่ปดลอมเทศบาลตาํบลปริก 13.0 คาที่ดิน* 13.0
242.2 คากอสราง 80.0 80.0 82.2

5. งานปรับปรุงพื้นที่น้ําทวมถึงธรรมชาติ 0.0 คารอนสิทธิ์*
58.5 คากอสราง 24.0 34.5

คาที่ดิน* 121.2
คากอสราง 405.0 429.0 446.4 236.5

รวมคาลงทุน  (4-5) 1,638.1 รวมรายป 121.1 405.0 429.0 446.4 236.5
รวมคาลงทุน  (1-5) 5,938.1 คาที่ดิน* 121.2 0.0

คากอสราง 1,280.4 236.5
รวมรายแผน 1,401.6 236.5

หมายเหตุ:  * =   คาสํารวจและจัดหาที่ดิน / คารอนสิทธิ์ / คาเสียโอกาส
ที่มา:    กรมชลประทาน  (2545)



ตารางที่  9.2  คาลงทุนและแผนงานกอสรางโครงการ

ลําดับ รายการ แผน 8 แผน 9 แผน 10
ที่ 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

1 งานจัดทาํพื้นที่ปดลอมเทศบาลนครหาดใหญฝงขวา

2 งานขุดคลอกระบายน้าํสาย ร.1,ร.3 และ ร.4

3 งานขุดลอกคลองระบายน้าํธรรมชาติ

4 งานจัดทาํพื้นที่ปดลอมชุมชนระดับเทศบาล

4.1 พื้นที่ปดลอมเทศบาลตาํบลบานพรุ

4.2 พื้นที่ปดลอมเทศบาลตาํบลพะตง

4.3 พื้นที่ปดลอมเทศบาลตาํบลพังลา

4.4 พื้นที่ปดลอมเทศบาลตาํบลปริก

5 งานปรับปรุงพื้นที่น้ําทวมถึงธรรมชาติ

ที่มา:                 ศึกษา ออกแบบรายละเอียด ตั้งงบประมาณและดาํเนินการจัดจาง
ดาํเนินการกอสราง


